Bogotá D.C. 25 de agosto del 2023 **KNXIE22-621-898**

SEÑORES
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

Ref.: **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

Asunto: Respuesta a observaciones sobre Precios No Previstos NP32 "BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)." y NP33 "ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO". presentadas en el oficio U233-G1-639-23.

Respetado ingeniero,

En relación al comunicado con número de referencia U233-G1-639-23, deseamos emitir nuestra respuesta con respecto a las observaciones formuladas en relación a los conceptos de precios no previstos **NP32** "BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (incluyendo el suministro e instalación, así como la base de concreto con resistencia de 1500 PSI, construida in situ)", y **NP33** "ACOPIO Y TRASIEGO MECÁNICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO".

A continuación se relacionan las respuestas en el siguiente cuadro:

COMUNICADO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN NP	OBSERVACIÓN	RESPUESTA
KNXIE22-621-873	Alcance al oficio KNXIE22-621-845, el cual marcó la entrega del ítem no previsto NP31, este ajuste aborda las observaciones discutidas durante la reunión de trabajo conjunta con la interventoría llevada a cabo el 14 de agosto.	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM	De acuerdo con el comunicado KNXIE22-621-873 **se aprueba** por la interventoría el precio no previsto NP-31 con un valor incluido AIU de $49.548 sin reversar de acuerdo con el folio no. 1	OK

COMUNICADO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN NP	OBSERVACIÓN	RESPUESTA
KNXIE22-621-874	Alcance al oficio KNXIE22-621-846, el cual marcó la entrega del ítem no previsto NP32, este ajuste aborda las observaciones discutidas durante la reunión de trabajo conjunta con la interventoría llevada a cabo el 14 de agosto.	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA).	En revisión del comunicado KNXIE22-621-874 se **observa** por la interventoría el precio no previsto NP-32 dado que en el folio no. 2 no se incluye la especificación y en la justificación no se indica que no se requiere de reversión,	Se ajusta el contenido del formato incluyendo la referencia a la especificación a la que se acoge el contratista e incluyendo el texto que indica que este precio no requiere de reversión.
KNXIE22-621-875	Alcance al oficio KNXIE22-621-847, el cual marcó la entrega del ítem no previsto NP33, este ajuste aborda las observaciones discutidas durante la reunión de trabajo conjunta con la interventoría llevada a cabo el 14 de agosto.	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO	En revisión del comunicado KNXIE22-621-875 se **observa** por la interventoría el precio no previsto NP-33 dado que el contratista en el folio no. 1 no se ciñe a los rendimientos acordados en la mesa de trabajo el cual es que por cada 7 horas efectivas de trabajo se hace un trasiego de 75 m3 de fresado con una equivalencia de 0.09 m3/hora	Se ajusta el contenido del formato incluyendo la aclaración del rendimiento, el cual se calcula en función de 75 m3 de fresado acopiado en 7 horas efectivas de trabajo, lo cual equivale a 0,09 h/m3.
KNXIE22-621-876	Alcance al oficio KNXIE22-621-848, el cual marcó la entrega del ítem no previsto NP34, este ajuste aborda las observaciones discutidas durante la reunión de trabajo conjunta con la interventoría llevada a cabo el 14 de agosto.	TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA	se **aprueba** por la interventoría el precio no previsto NP-34 con un valor incluido AIU de $553.612 sin reversar de acuerdo con el folio no. 1	OK

A continuación, se relaciona la información entregada:

- ANEXOS OFICIO KNXIE22-621-818
- V4
- NP32.xlsx
- NP32.pdf
- ANEXOS OFICIO KNXIE22-621-819
- V4
- NP33.xlsx
- NP33.pdf


Link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/16DrJ6jukLvEKOerQw5B3QIEJfXUT6uJe

https://drive.google.com/drive/folders/16WrX6XtJIjvF7ywBj_pbXSUMS7H1K0cR

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA
Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022
XIE S.A.
Aprobó: **MAMG**
Revisó: **MAMG**
Elaboró: **EEMG**
Anexo: link de descarga
Con copia: Archivo