Bogotá, D. C., 4 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22.
Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Aprobación de Informes semanales de mayo – Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-639

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisados los Informes semanales del mes de mayo de 2023 del componente técnico, radicados por el Contratista mediante comunicación CE-CVK22-ADM-639 de fecha 2 de agosto de 2023, se emite concepto de ***aprobación*** de los Informes que se relacionan a continuación:

Tabla 1. Informes semanales mayo – Componente técnico

No. semanal	Periodo
30	27 de abril 2023 - 3 de mayo 2023
31	4 de mayo 2023 - 10 de mayo 2023
32	11 de mayo 2023 - 17 de mayo 2023
33	18 de mayo 2023 - 24 de mayo 2023
34	25 de mayo 2023 – 31 de mayo de 2023

Fuente: Elaboración Propia

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo con anexos

Elaboró: KSO-AMCA Revisó: KSO Aprobó: JMAR