Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22.
Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Aprobación de Informes semanales de junio – Componente Técnico. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-642

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisados los Informes semanales del mes de junio de 2023 del componente técnico, radicados por el Contratista mediante comunicación CE-CVK22-ADM-642 de fecha 2 de agosto de 2023, se emite concepto de ***aprobación*** de los Informes que se relacionan a continuación:

Tabla 1. Informes semanales mayo – Componente técnico

No. semanal	Periodo
35	1 de junio 2023 - 7 de junio 2023
36	8 de junio 2023 - 14 de junio 2023
37	15 de junio 2023 - 21 de junio 2023
38	22 de junio 2023 - 28 de junio 2023

Fuente: Elaboración Propia

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: U233-G2-595-23 CVK RTA 642 Aprob INF-SEM-TEC JUN
https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkthi0-fNltdVa0bUIw?e=hzNogu

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo con anexos

Elaboró: KSO-AMCA Revisó: KSO Aprobó: JMAR