Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: **No aprobación del informe mensual No 9 (junio) – Componente Técnico V1. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-656.**

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisado el Informe mensual No. 9 correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2023 V1, radicado por el Contratista mediante comunicación CE-CVK22-ADM-656 de fecha 9 de agosto de 2023, se tienen las siguientes observaciones:

- En el Numeral 2.2, no se encuentra actualizado el cuadro de control legal.
- En el Numeral 2.5, no se encuentran actualizados los valores de las actas relacionadas.
- En los anexos se debe actualizar el cuadro de control financiero.

Adicional, se deben ajustar las cantidades en el Informe en comente teniendo en cuenta la ultima revisión del acta parcial No. 9.

Así las cosas, la interventoría ***NO APRUEBA*** el informe mensual No. 9 correspondiente a junio y, solicita al Contratista atender las observaciones de manera inmediata.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin Anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KSO- AMCA Revisó: KSO Aprobó: JMAR