Bogotá, D. C.,14 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Aprobación de preacta parcial No.9 (junio). Responde comunicación CE-CVK22-ADM-655.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista, mediante comunicación CE-CVK22-ADM-655 de fecha 9 de agosto de 2023, presentó para revisión de la Interventoría, la segunda versión de la preacta de obra No. 9 del periodo correspondiente del 1 al 30 de junio de 2023, producto de la revisión se realizaron observaciones al Contratista, las cuales fueron subsanadas en mesas de trabajo realizadas el 9, 10 y 11 de agosto de 2023.

Así las cosas, la Interventoría ***APRUEBA*** la preacta de obra No. 9 correspondiente al mes de junio de 2023, con los siguientes valores:

Valor Acta No. 9 = $ 562.813.808,00
Valor acumulado al 30-jun-23 = $ 4.928.833.709,00

Cordialmente

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Represent ante Legal

Anexo: U233-G2-603-23 CVK RTA 655 APRO PRE-ACTA PARCIAL 9 (junio) https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWktwd6pvKSikkKhWiyQ?e=iDOip0

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KSO--AMCA Revisó: KSO Aprobó: JMAR