Bogotá, D. C.,22 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Revisión de precios no previstos NP31 al 37. Responde comunicaciones CE-CVK22-ADM-628, CE-CVK22-ADM-631, CE-CVK22-ADM-632, CE-CVK22-ADM-636, CE-CVK22-ADM-637, CE-CVK22-ADM-640 y CE-CVK22-ADM-644.

,
Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, en la mesa de trabajo realizada el 14 de agosto de 2023 (se anexa) para la revisión de los precios No Previstos con el contratista de obra grupo 2 –CVK 22 se estableció que los precios de referencia IDU a tomar en cuenta son los valores actualizados al 31 de Julio del año en curso, de acuerdo con esto a continuación se enumeran los precios no Previstos a tener en cuenta:

1. ***NP-31: SUMIDERO PREFABRICADO ENCONCRETO PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047 EAAB. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN***. Se estableció el contratista deberá enviar las memorias que incluya el desglose de cantidades incluyendo el concreto y el acero necesario para esta actividad, por lo cual se solicita actualizar la memoria enviada mediante comunicado CE-CVK22-ADM-628.

2. ***NP-32: TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM***. Se estableció el contratista de obra que el valor para este ítem es de $38.735 teniendo en cuenta los precios de referencia del IDU, por lo cual se les solicita actualizar las memorias enviadas mediante el comunicado CE-CVK22-ADM-631.

3. ***NP-33: BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA).*** Se estableció con el

contratista de obra que el valor para este ítem es de $171.262 teniendo en cuenta los precios de referencia del IDU, por lo cual se les solicita actualizar las memorias enviadas mediante comunicado CE-CVK22-ADM-632.

4. ***NP-34: ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO.*** Se estableció con el contratista de obra que el valor para este ítem es de $166.003 con una eficiencia de 0.09 teniendo en cuenta la cantidad de fresado a transportar en un día, por lo cual se les solicita actualizar las memorias enviadas mediante comunicado CE-CVK22-ADM-636.

5. ***NP-35: TRANSPORTE DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA.*** Se estableció con los contratistas que el valor para este ítem es de $432.790 teniendo en cuenta los precios de referencia del IDU, por lo cual se les solicita actualizar las memorias enviadas mediante comunicado CE-CVK22-ADM-637.

6. ***NP-36: DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto).*** Se estableció con el contratista que el valor para este ítem es de $236.231 teniendo en cuenta los precios de referencia del IDU, por lo cual se solicita actualizar la memoria enviada mediante comunicado CE-CVK22-ADM-640

7. ***NP-37: NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN).*** Se estableció con el contratista que el valor para este ítem es de $121.155 teniendo en cuenta los precios de referencia del IDU, por lo cual se solicita actualizar la memoria enviada mediante comunicado CE-CVK22-ADM-644.

La Interventoría envío para firma de cada uno de los participantes el acta de la Mesa de trabajo para firma, la cual no ha sido de vuelta, por lo remite esta comunicación y nuevamente la envía para recolección de firmas el acta en comente.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Acta de reunión NPS 14 de agosto de 2023 https://1drv.ms/b/s!AstLHY9O7kEWktx80N-er20-93Zbdg?e=FYnnNM

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: LDD-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR