Bogotá, D. C., 18 de agosto de 2023

Señores
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
Atn. Dra. YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa
Calle 19 Sur N° 69C – 17
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Aprobación Acta No. 11 de recibo parcial No. 9 - junio 2023. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-675

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisada el acta de recibo parcial No. 8, radicada por el Contratista mediante comunicación CE-CVK22-ADM-675 de fecha 16 de agosto de 2023, la Interventoría emite concepto de ***aprobación*** del acta No. 11 de recibo parcial No. 9, correspondiente al mes de junio de 2023.

La Interventoría queda a la espera de una pronta y positiva respuesta por parte de la entidad.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Acta No. 11 de recibo parcial de obra No. 9 – junio - Enlace OneDrive
https://1drv.ms/f/s!AstLHY9O7kEWkvZZPvMtmKxzPysrqg?e=BE7Jng

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Gladys Sarita Molina Pita – Consorcio Vías de Kennedy 22 - Director de Obra
Archivo con anexos

Elaboró: JMAR-AMCA Revisó: JMAR Aprobó: JMAR