Bogotá, D. C.,23 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Ratificación Aprobación de ajuste a los diseños redes hidráulicas – Prioridad 77. Responde comunicaciones CE-CVK22-ADM-668.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT N° 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, el Contratista mediante la comunicación CE-CVK22-ADM-668, presenta alcance al comunicado CE-CVK22-ADM-657 ajustes hidráulicos para red PLUVIAL proyectada de la prioridad P77 (CIV 8001285).

Una vez analizada la información, desde el punto de vista hidráulico, la Interventoría no encuentra objeción a los ajustes de niveles propuestos por el Contratista, como consecuencia de haber encontrado una cota más superficial en el pozo existente ubicado sobre la KR 94C.

En consecuencia, se ***RATIFICA LA APROBACIÓN*** dada mediante comunicado U233-G2-599-23, a los ajustes de diseño hidráulico propuestos para la red PLUVIAL proyectada de la prioridad P77.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin anexos.

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: PACG-KJPR Revisó: JMAR Aprobó: JMAR