Bogotá, D. C., 31 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22
Ing. Gladys Sarita Molita Pita
Director de obra
Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
cvk22.correspondencia@gmail.com
Ciudad

Ref.: **Cto N° CIN-717-2022.** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 2 - COP-690-2022.**

Asunto: Observaciones al acta de recibo parcial No. 10 - Julio 2023. Responde comunicación CE-CVK22-ADM-695.

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisada el acta de recibo parcial No.10 V1 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio de 2023, radicada mediante comunicación CE-CVK22-ADM-695 de fecha 28 de agosto de 2023, se tienen las siguientes observaciones:

Documentación recibida



Una vez revisada dicha información y en mesa de trabajo con el contratista, se conciliaron las cantidades a cobrar, sin embargo, en los documentos entregados se tienen las siguientes precisiones:

- No se relaciona carteras topográficas de todas las actividades a cobrar.
- En las carteras topográficas la descripción del ítem a cobrar, no coincide con la descripción del total.

Así las cosas, la Interventoría solicita al Contratista atender las observaciones de manera ***inmediata***.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV



JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin Anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: KSO - AMCA Revisó: KSO Aprobó: JMAR