CE-CVK22-ADM-634
1 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49-69
u233sclvkennedy@outlook.com
Tel: 3112198546
Bogotá.

REFERENCIA: *Contrato COP-690-2022 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."*

ASUNTO: Respuesta comunicado U233-G2-577-23 – Observaciones informe mensual técnico Mayo 2023

Por medio de la presente se atienden las observaciones realizadas mediante el comunicado del asunto, como se muestra a continuación:

- Los párrafos contenidos en el informe mensual No.8 en el numeral 3.1 Cronograma detallado del contrato y 3.3. Descripción de los atrasos o adelantos y la observación descrita en los informes semanales, difiere de lo acordado en el comité No. 40 del 13 de julio del 2023. Que indica: "Se hace la salvedad que, los porcentajes de avance programado corresponden a la programación inicial enviada en el mes de enero del 2023, dado que jurídicamente no se puede hacer ajustes a la programación inicial debido al proceso sancionatorio"

RTA/ Se atiende la observación, se incluye el texto solicitado en las secciones mencionadas.

- En el anexo 10 certificados de calibración, los documentos relacionados no corresponden. Se debe relacionar los certificados de calibración de los equipos utilizados

RTA/ Se atiende la observación, se incluyen los documentos solicitados.

Atentamente,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: Dos (2) documentos PDF

CC. Andrés Rojas-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría-andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Danilo Meneses-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría
danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co

Elaboró: CDAB
Revisó: GSMP
Aprobó: GSMP