CE-CVK22-ADM-637
02 de agosto de 2023

Señores
CONSORCIO SCLV
Atn. Ing. Juan Manuel Alba Rojas
Representante Legal Interventoría
Dirección: AK 72 # 49 – 69
u233sclvkennedy@outlook.com
Cel: 311 219 8546
Bogotá.

REFERENCIA: CONTRATO COP-690-2022 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 2."

ASUNTO: *Respuesta comunicado U233-G2-545-23 - No aprobación de análisis de precios no previstos NP-32 al NP-35. Entrega de NP-35*

Respetado Ingeniero:

En atención al comunicado del asunto y de acuerdo a la mesa de trabajo llevada a cabo el pasado martes 26 de julio de 2023, remitimos nuevamente el análisis de precio unitario de la actividad no prevista NP-35, con los soportes correspondientes y solicitados, para su revisión y fines pertinentes.

En cuanto a la observación realizada por la interventoría:

"…La Interventoría le recuerda al contratista que en Anexo Técnico página 40 dice, "El Contratista se obliga a situar oportunamente, en el lugar de las obras, todo el equipo que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de sus obligaciones. Estará a cargo del Contratista la adecuación de las vías y estructuras que fuesen necesarias para el transporte de los mismos...".

El contratista aclara que la actividad descrita en el ítem propuesto, corresponde al transporte de la maquinaria que el contratista debe disponer para realizar la selección, trasiego, acopio y cargue dentro del patio de acopio de fresado del IDU localizado en la localidad de Engativá, de donde se retira el material para ser llevado a los frentes de obra ubicados en la localidad de Kennedy, para la construcción de la estructura de pavimento de la vía y del espacio público.

Debido a que el patio del IDU se encuentra fuera del alcance físico del proyecto de la referencia, la maquinaria a emplear para la actividad de cargue del fresado debe ser transportada desde los frentes de obra situados en la localidad de Kennedy hasta la localidad de Engativá donde se ubica el patio de acopio de fresado del IDU. Por cada 1.000 m^3 suministrados por el IDU, se requiere el ingreso y posterior retiro del equipo en mención; como se tiene previsto realizar el cargue de 4.000 m^3 de este material con el equipo del Consorcio Vías de Kennedy 22, se tendrían que hacer 4 ingresos y 4 salidas para un total de 8 transportes de maquinaria.

El equipo empleado para realizar el cargue de material de fresado en el patio del IDU es un minicargador que tiene un peso aproximado de 4 toneladas

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordial saludo,

Ing. Gladys Sarita Molina Pita
Directora de Obra.
CONSORCIO VÍAS DE KENNEDY 22

Anexo: Un archivo en pdf
CC. Ing. Andrés Rojas – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
Ing. Danilo Meneses – Infraestructura FDLK – Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría - danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co

Sede Principal: Carrera 13 No 94ª-44 Oficina 501
Tel: (+57) 1 9261808 - 7653882
Bogotá D. C.