DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 521b85c15c930bee231de17496bdcf8f67f7b85e852ca07a0d97bdf59f19bd61ff3ead149f8d99c8cf581334b9b1d0aa

Número de Factura: FAH-569
Fecha de Emisión: 17/11/2023
Fecha de Vencimiento: 25/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA TIRADO AUGUSTO DE JESUS
Nombre Comercial: HERRERA TIRADO AUGUSTO DE JESUS
Nit del Emisor: 70660998
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Venecia
Dirección: CL BOLIVAR 51 51 48 LC P 1
Teléfono / Móvil: 8490323
Correo: augustoherrera1962@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VENECIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980764
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Venecia
Dirección: CR 50 50 19
Teléfono / Móvil: 6048490042
Correo: alcaldia@venecia-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	050 TRITURADO TRES CUARTOS	TRITURADO	MTQ	54,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 328.320,00	19.00			$ 1.728.000,00
2	005 ARENA DE CONCRETO	ARENA DE CONCRETO GRIS	MTQ	38,00	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 332.120,00	19.00			$ 1.748.000,00
3	006 PIEDRA ENTRESUELO	PIEDRA ENTRESUELO	MTQ	5,50	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.350,00	19.00			$ 165.000,00
4	014 ALAMBRE NEGRO	ALAMBRE	KGM	65,30	$ 10.301,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.806,00	19.00			$ 672.663,14
5	015 TABLA COMUN	TABLA COMUN	94	25,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00	19.00			$ 200.000,00
6	016 PUNTILLA 2 PULGADAS	PUNTILLA 2 PULGADAS	LBR	4,00	$ 6.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.681,60	19.00			$ 24.640,00
7	017 CEMENTO GRIS X 50 KG	CEMENTO GRIS	94	435,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.314.200,00	19.00			$ 12.180.000,00
8	VARILLA TRES OCTAVOS POR 6 MILIMETROS	VARILLA	94	474,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.260.840,00	19.00			$ 6.636.000,00
9	007 TRANSPORTE	TRANSPORTE DE MATERIAL	94	21,08	$ 590.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.437.200,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-17 12:40:40
Documento generado el: 2023-11-17 12:40:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		35.791.503,14
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		35.791.503,14
IVA		4.437.317,60
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		4.437.317,60
Total neto factura (=)		40.228.820,74
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 40.228.820,74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049315206 Rango desde: 554 Rango hasta: 700 Vigencia: 2023-11-22

ACTA DE RECIBO.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMC 061 de 2023.

En el Municipio de Venecia, Antioquia, a los **catorce (14)** días del mes de **noviembre** de **dos mil veintitrés (2023),** se reunieron **ÉRVINSON ALFREDO VÁSQUEZ MORALES,** identificado con la cédula de ciudadanía número **11.222.892**, obrando en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, quien en adelante y para los efectos de este acto se denominará EL SUPERVISOR, y de la otra **AUGUSTO DE JESÚS HERRERA TIRADO** C.C. 70.660.998, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, manifiestan que mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y que se ha convenido suscribir **el acta de recibo** del **Contrato de suministro No. CMC 061 de 2023**, teniendo en cuenta las siguientes

CONDICIONES GENERALES:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratante:	Municipio de Venecia, Antioquia Nit: 890.980.764-1
Contratista:	AUGUSTO DE JESÚS HERRERA TIRADO C.C. 70.660.998
Contrato:	CMC - 061 de 2023
Fecha del contrato	24 de octubre de 2023
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR EL PEDRERO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA
Valor Inicial	TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 32.066.240).
Adición 001	OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($8.164.800)
Valor Total	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS ($40.231.040)
Plazo:	quince (15) días
Lugar de ejecución:	Venecia (Antioquia)
Fecha de inicio:	31 de octubre de 2023
Fecha de terminación programada:	14 de noviembre de 2023
Fecha de terminación:	14 de noviembre de 2023

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Venecia y AUGUSTO DE JESÚS HERRERA TIRADO C.C. 70.660.998, se suscribió el contrato de suministro No. CMC 061 DE 2023 cuyo objeto es SUMINISTRO DE

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co
Web: www.venecia-antioquia.gov.co

ALCALDE Óscar Andrés
Volemos Alto

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR EL PEDRERO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA., por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 32.066.240), más una adición de recursos por valor de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($8.164.800) para un total de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS ($40.231.040).

Que el Registro Presupuestal fue expedido por la tesorería Municipal, el contrato fue suscrito por las partes en Venecia, se publicó en la página de contratación estatal, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el interventor.

Que según el informe presentado por el contratista y de acuerdo con el seguimiento por parte de la secretaría de planeación y obras públicas al suministro entregado, estos se encuentran de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas y fueron entregados dentro del plazo contractual.

En consideración a lo expuesto anteriormente,

ACUERDAN:

PRIMERO: Recibir a satisfacción la ejecución objeto del contrato de mínima cuantía No. CMC 061 de 2023 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR EL PEDRERO, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA a partir del 14 de noviembre de 2023.

Para constancia se firma en el Municipio de Venecia, Antioquia, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Érvinson Alfredo Vásquez Morales
Secretario de Planeación y OO. PP
Supervisor

Augusto de Jesús Herrera Tirado
C.C. 70.660.998
Contratista

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19 Piso 2 - PBX: 849 00 42 Opc.2
NIT: 890.980.764-1 E-mail: planeacion@venecia-antioquia.gov.co
Web: www.venecia-antioquia.gov.co

ALCALDE Óscar Andrés
Volemos Alto

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000668
Fecha: 24/11/2023
Responsable: 70660998: AUGUSTO DE JESUS HERRERA TIRADO
Observación: suministro de materiales para la construccion de placa huell en asocio con a comunidad del sector el pedrero area rural del municipio de venecia antioquia segun factura numero FAH-569 de fecha 17 de noviembre de 2023

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010040-0000	Metros de Triturado	METROS	54	32.000,00	6.080,00	2.056.320,00
108010160-0000	Arena Lavada	METROS	38	46.000,00	8.740,00	2.080.120,00
108010014-0000	Metros de Piedra	METROS	5,5	30.000,00	5.700,00	196.350,00
104010072-0001	Metros Alambre	METROS	65,3	10.301,12	1.957,21	800.469,13
108010027-0000	Tablas Comun	UNIDAD	25	8.000,00	1.520,00	238.000,00
104010693-0003	Cajas Puntillas 2	CAJAS	4	6.160,00	1.170,40	29.321,60
108010002-0002	Cemento gris	BULTOS	435	28.000,00	5.320,00	14.494.200,00
108010078-0000	Varillas 3/8	UNIDAD	474	14.000,00	2.660,00	7.896.840,00
					Total sin IVA:	**18.916.985,54**
					Total IVA:	**4.437.317,60**
					Total con IVA:	**27.791.620,73**

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LILIA BEATRIZ CORREA MARTINEZ, el día: viernes, 24 de noviembre de 2023 siendo las: 8:52:49

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000006165

Fecha: 24/11/2023

Proveedor: 70660998: AUGUSTO DE JESUS HERRERA TIRADO

Observación: suministro de materiales para la construccion de placa huell en asocio con a comunidad del sector el pedrero area rural del municipio de venecia antioquia segun factura numero FAH-569 de fecha 17 de noviembre de 2023

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104010693-0003	Cajas Puntillas 2	CAJAS	4	6.160,00	1.170,40	29.321,60
108010014-0000	Metros de Piedra	METROS	5,5	30.000,00	5.700,00	196.350,00
108010027-0000	Tablas Comun	UNIDAD	25	8.000,00	1.520,00	238.000,00
108010160-0000	Arena Lavada	METROS	38	46.000,00	8.740,00	2.080.120,00
108010040-0000	Metros de Triturado	METROS	54	32.000,00	6.080,00	2.056.320,00
104010072-0001	Metros Alambre	METROS	65,3	10.301,12	1.957,21	800.469,13
108010002-0002	Cemento gris	BULTOS	435	28.000,00	5.320,00	14.494.200,00
108010078-0000	Varillas 3/8	UNIDAD	474	14.000,00	2.660,00	7.896.840,00
					Total sin IVA:	**18.916.985,54**
					Total IVA:	**4.437.317,60**
					Total con IVA:	**27.791.620,73**

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

Lilia Correa

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUCIPIO DE VENECIA
Nit: 890980764

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000011439

Nº documento: 0000011439

Dependencia: 407: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Fecha: 24/11/2023

Entregado a: ERVINSON ALFREDO VASQUEZ MORALES **Identificación:** 11222892

Observación: elementos con destino a construccion de placa huellas sector el pedero setor rural del municipio de venecia antioquia

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104010072-0001	Metros Alambre	METROS	65,3	10.301,12	1.957,21	800.469,13
108010014-0000	Metros de Piedra	METROS	5,5	30.000,00	5.700,00	196.350,00
108010040-0000	Metros de Triturado	METROS	54	32.000,00	6.080,00	2.056.320,00
108010002-0002	Cemento gris	BULTOS	435	28.000,00	5.320,00	14.494.200,00
108010078-0000	Varillas 3/8	UNIDAD	474	14.000,00	2.660,00	7.896.840,00
104010693-0003	Cajas Puntillas 2	CAJAS	4	6.160,00	1.170,40	29.321,60
108010027-0000	Tablas Comun	UNIDAD	25	8.000,00	1.520,00	238.000,00
108010160-0000	Arena Lavada	METROS	38	46.000,00	8.740,00	2.080.120,00
					Total sin IVA:	**18.916.985,54**
					Total IVA:	**4.437.317,60**
					Total con IVA:	**27.791.620,73**

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

Lilia Correa M

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LILIA BEATRIZ CORREA MARTINEZ, el día: viernes, 24 de noviembre de 2023 siendo las: 9:06:15