ICANH	PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	01
		FECHA:	26/04/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf				
OBJETO CONTRACTUAL	**ADQUIRIR INSUMOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE USUARIOS DE DIFERENTES COLECTIVIDADES DE INGRESO A LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL ICANH**	**EP DEL SIG**	**N/A**	**LINEA PAA SIG**	556

N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Valoración**	**Impacto**	**Valoración**	**Calificación total**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**						**¿Afecta el equilibrio económico del contrato**	**Persona responsable de atender por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incompatibilidad de las manillas suministradas con los sistemas de lectura existentes	Imposibilidad de emplear las manillas adquiridas	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista se ciñe a las instrucciones contenidas en el anexo técnico	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento de la supervisión	Al momento de la entrega de las manillas
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la ejecución de la ejecución del contrato	Agotamiento de las manillas para controlar el acceso a los parques	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo alto	Contratista	La supervisión acompaña permanentemente la ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento	Improbable	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento de la supervisión	Diaria

Garantías a Requerir

EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del ICANH, la (s) siguiente (s) garantía (s) dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, y radicarla (s) en la plataforma de contratación pública correspondiente, para su aprobación, con atención a lo previsto en los artículos 2.2.1.2.1.4.5., 2.2.1.2.3.1.1. y s.s. del Decreto 1082 de 2015.

1. **CUMPLIMIENTO.** 10% del valor total del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.
2. **CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS.** 10% del valor total del contrato, por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más.
3.