GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

% DE EJECUCION DE RECURSOS	100

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	21-44-101389707
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICION:	02/08/2022
	ASEGURADORA:	*seguros del estado s.a*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A.
	No. DE ANEXO	N/A.
	FECHA EXPEDICION:	N/A.
	ASEGURADORA:	N/A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento de contrato	28	01	2024
Calidad del servicio	28	01	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	28	07	2026
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600013888 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son: Instalación de Certificados de seguridad SSL de los sitios web, instalación de librerías en so Linux, solución de incidentes en servidor de aplicaciones Glassfish, etc. Por el Departamento de Antioquia

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal, el Contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago mensual con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:		PARCIAL	☐	FINAL	X

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600013888	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		28/08/2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				03/08/2022	
OBJETO: ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				13708	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		PULXAR CONSULTING SAS	
		NIT		830.088.907-4.	
VALOR [$]:		INICIAL:		VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($22.134.0000) INCLUIDO IVA.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		N/A		N/A	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				03/08/2022	03/08/2023
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL (		RPC NUMERO:		4500057123.	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		27/07/2022	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Carlos Antonio Serna Cortes
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

- El contratista PULXAR CONSULTING SAS realiza entrega de Bolsa de 200 horas de soporte técnico a el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. quien recibe el objeto del contrato No. 4600013888, correspondientes a Instalaciones, configuraciones, actualizaciones y solución de incidentes.

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 28 de noviembre de 2023.

Carlos Antonio Serna Corte
Profesional Universitario
Secretaría de Tecnología de Información
y las Comunicaciones.

Diego Mauricio Gómez Bulla
Representante Legal: PULXAR CONSULTING SAS
Contratista