GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐		NÚMERO:		4600013888	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		28/07/2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				03/08/2022	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				13708	
OBJETO: ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.		
SECREATRIÁ DE TECNO		NOMBRE:	PULXAR CONSULTING SAS		
		NIT	830.088.907-4.		
VALOR [$]:		INICIAL:	VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($22134.0000) INCLUIDO IVA.		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	N/A		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Carlos Antonio Serna Cortes.
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A.

% DE EJECUCION FISICA	100
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 02	27/11/2023

NOTA: La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	21-44-101389707

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

	No.ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	02/08/2022
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A.
	No.ANEXO:	N/A.
	FECHA EXPEDICION:	N/A.
	ASEGURADORA:	N/A.

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento del contrato	28	01	2024
Calidad del servicio	28	01	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	28	07	2026
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1.Que, de acuerdo al cumplimiento normal, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600013888 el 28/11/2023.

2.Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal No 02 adjunto.

3.Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600013888 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal, se firma la presente acta bajo

la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, 28-11-2023

Carlos Antonio Serna Cortés	**Diego Mauricio Gómez Bulla**
Profesional Universitario	Representante Legal: PULXAR CONSULTING SAS
Secretaría de Tecnología de Información	Contratista
y las Comunicaciones.	