CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197
NIT:	802.024.876-8
DIRECCION:	CRA 11 # 71-40 EDIFICIO VALPARAISO OF 1001
TELÉFONO:	3105582857
FACTURA PROFORMA No:	14
CUENTA A CONSIGNAR AHORROS No:	125360941 BANCO DE BOGOTA

FECHA:	5/12/2023
PERIODO A COBRAR:	DICIEMBRE DE 2023
CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:	800.215.807-2
DIRECCION:	CL 25 G 73 B 90
TELÉFONO	7.056.000 / 3.138.122.628
CIUDAD	BOGOTÁ

DESCRIPCION

POR CONCEPTO DE PAGO ACTA No. 14 POR SERVICIOS DE INTERVENTORÍA EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO No 1074 DE 2022 Y CON OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13 "

VALOR BASICO	$	95.569.000,00
IVA (19%)	$	18.158.110,00
TOTAL A PAGAR	$	113.727.110,00

TOTAL A PAGAR EN LETRAS

SON: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

[redacted]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCION TERRITORIAL: CALDAS
VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $ 95.569.000,00
PERIODO MES: DICIEMBRE. DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO HERNÁNDEZ R.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIME LEON GARCIA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO HERNÁNDEZ R.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO HERNÁNDEZ R.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JULIO GUEVARA J.	Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIME LEON GARCIA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	Diciembre 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ ÁNGELA LOZANO P.	Luz Angela Lozano P.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PATRICIA INES MORALES PADRÓN	Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1074 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197 **NIT.** 901.598.180-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **PATRICIA INES MORALES PADRON** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197**

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 113.727.110,00 VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 14 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DICIEMBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 17202-21600 CLD
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Firma
Nombre: LUZ ANGELA LOZANO PARRA
Matrícula profesional No.: 17202-82395
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON

Firma
PATRICIA INES MORALES PADRON
Matrícula Profesional No.: 08202-54602
Subdirectora de vias regionales €
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA No.** 14 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 95.569.000 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 DE 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. SANTIAGO HERNANDEZ

CONTRATISTA:	CONSORCIO L&A	CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 MARQUETALIA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL	CONTRATO DE OBRA No.:	LP-MP-022-2022 PACORA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NORCASIA ECOJV	CONTRATO DE OBRA No.:	16-2022 NORCASIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022	CONTRATO DE OBRA No.:	LP-001-2022 MANZANARES
CONTRATISTA:	CONSORCIO IJJ	CONTRATO DE OBRA No.:	15092022-0211 (LP003-2022) SUPIA
CONTRATISTA:	NELSON MORENO ALVAREZ	CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 RIOSUCIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA	CONTRATO DE OBRA No.:	DA-300-CO-226-2022 VICTORIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS R&V	CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 CHINCHINA
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&A	CONTRATO DE OBRA No.:	LP-002-2022 MARQUETALIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CR	CONTRATO DE OBRA No.:	003-2022-LP PENSILVANIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS R&V, CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR	CONTRATO DE OBRA No.:	007-C.OBRA-2022 BELALCAZAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SW1	CONTRATO DE OBRA No.:	009-2022 ANSERMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SW2	CONTRATO DE OBRA No.:	008-2022 ANSERMA
CONTRATISTA:	CONSORCIO GG-RT	CONTRATO DE OBRA No.:	LP-004-2022 ARANZAZU

PLAZO INICIAL: 8 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 13,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.075.615.653,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 300.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.375.615.653,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION DE COSTOS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 31/10/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de interventoría	$ 6.500.000,00	0	12,000	$ 78.000.000,00			9,526	$ 61.919.000,00	0,70	$ 4.550.000,00	8,6260	$ 56.069.000,00
2	1	Ingeniero residente de interventoría	$ 5.500.000,00	0	8,000	$ 44.000.000,00			13,000	$ 71.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	13,0000	$ 71.500.000,00
2,1	1	Ingeniero residente de interventoría	$ 5.500.000,00	0					7,230	$ 39.765.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	7,2300	$ 39.765.000,00
2,2	1	Ingeniero residente de interventoría	$ 5.500.000,00	0					7,230	$ 39.765.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	7,2300	$ 39.765.000,00
3	1	ingeniero auxiliar de interventoría	$ 3.500.000,00	0	8,000	$ 28.000.000,00			9,000	$ 31.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	9,0000	$ 31.500.000,00
4	1	Monto agotable especialistas				$ 52.400.000,00					0,00	$ -	0,0000	$ -
4,1	1	Especialista ambiental y/o sostenibilidad	$ 6.500.000,00	0					6,500	$ 42.250.000,00	0,50	$ 3.250.000,00	4,5000	$ 29.250.000,00
4,2	1	Especialista en geologia y/o geotecnia	$ 6.500.000,00	0					4,000	$ 26.000.000,00	0,00	$ -	0,0000	$ -
4,3	1	Especialista en pavimentos y/o vías	$ 6.500.000,00	0					0,400	$ 2.600.000,00	0,00	$ -	0,0000	$ -
4,4	1	Especialista en estructuras	$ 6.500.000,00	0					2,500	$ 16.250.000,00	0,00	$ -	0,0000	$ -
4,5	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.500.000,00	0					0,000	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
4,6	1	Especialista en diseño geométrico	$ 6.500.000,00	0					0,000	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
5	1	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	$ 3.500.000,00	0	6,000	$ 21.000.000,00			4,000	$ 14.000.000,00	0,15	$ 525.000,00	0,6000	$ 2.100.000,00
6,1	1	Inspector	$ 2.000.000,00	0	12,000	$ 24.000.000,00			11,000	$ 22.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	11,0000	$ 22.000.000,00
6,2	1	Inspector	$ 2.000.000,00	0					10,960	$ 21.920.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	10,9600	$ 21.920.000,00
6,3	1	Inspector	$ 2.000.000,00	0					7,230	$ 14.460.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	7,2300	$ 14.460.000,00
6,4	1	Inspector	$ 2.000.000,00	0					0,000	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
7	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00	0	12,000	$ 24.000.000,00			8,350	$ 16.700.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	8,3500	$ 16.700.000,00
8	1	Secretaria	$ 1.150.000,00	0	12,000	$ 13.800.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 285.200.000,00				$ 420.629.000,00		$ 36.325.000,00		$ 345.029.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 673.072.000,00				$ 992.684.440,00		$ 85.727.000,00		$ 814.268.440,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA No.** 14 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 95.569.000 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2023

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 31/10/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
9	1	Viáticos Director y Especialistas	$ 150.000,00	dia	12	$ 1.800.000,00			46,909	$ 7.036.350,00	0,00	$ -	1,5000	$ 225.000,00
10	1	Camioneta o campero de más de 2000 c.c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.200.000,00	mes	12	$ 62.400.000,00			4,630	$ 24.076.000,00	1,00	$ 5.200.000,00	3,0600	$ 15.912.000,00
11	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes	12	$ 7.800.000,00			8,000	$ 5.200.000,00	1,00	$ 650.000,00	8,0000	$ 5.200.000,00
11,1	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes					7,000	$ 4.550.000,00	1,00	$ 650.000,00	5,0000	$ 3.250.000,00
11,2	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes					7,230	$ 4.699.500,00	1,00	$ 650.000,00	7,2300	$ 4.699.500,00
11,3	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes					7,000	$ 4.550.000,00	0,00	$ -	4,0000	$ 2.600.000,00
11,4	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes					6,960	$ 4.524.000,00	0,00	$ -	6,9600	$ 4.524.000,00
11,5	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes					7,230	$ 4.699.500,00	1,00	$ 650.000,00	7,2300	$ 4.699.500,00
11,6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes					7,000	$ 4.550.000,00	1,00	$ 650.000,00	6,0000	$ 3.900.000,00
11,7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	mes					8,350	$ 5.427.500,00	1,00	$ 650.000,00	8,3500	$ 5.427.500,00
12	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	mes	12	$ 72.000.000,00			1,450	$ 8.700.000,00	0,00	$ -	0,0000	$ -
13	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos.	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 6.000.000,00			72,000	$ 36.000.000,00	0,00	$ -	14,7700	$ 7.385.000,00
14	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 1.400.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 16.800.000,00			6,360	$ 8.904.000,00	0,53	$ 742.000,00	6,3600	$ 8.904.000,00
15	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 1.500.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 18.000.000,00			6,800	$ 10.200.000,00	0,00	$ -	0,0000	$ -
16	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 6.000.000,00			0,5428	$ 271.400,00	0,00	$ -	0,5428	$ 271.400,00
17	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 6.000.000,00			0,000	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
18	1	Bolsa insumos de Bioseguridad (Pago Según Comprobante)	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	6	$ 3.300.000,00			0,000	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
19	1	Veeduría comunitaria (Pago Según Comprobante)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	8	$ 1.600.000,00			4	$ 800.000,00	0,00	$ -	0,0000	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 150,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 201.700.000,00				$ 134.188.250,00		$ 9.842.000,00		$ 66.997.900,00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) =(C)				$ 874.772.000,00				$ 1.126.872.840,00		$ 95.569.000,00		$ 881.266.340,00
		* PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 29.106.700,00				$ 29.106.700,00				
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) =(E)				$ 903.878.700,00				$ 1.155.979.540,00		$ 95.569.000,00		$ 881.266.340,00
		* IVA = 19% * (E) = (F)				$ 171.736.953,00				$ 219.636.113,00		$ 18.158.110,00		$ 167.440.604,60
		* COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 1.075.615.653,00				$ 1.375.615.653,00		$ 113.727.110,00		$ 1.048.706.944,60

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA No.** 14 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 95.569.000 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2023

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 95.569.000
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 95.569.000

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DE PERSONAL (A)	85.727.000,00	$ 16.288.130,00	$ 102.015.130,00
* OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	9.842.000,00	$ 1.869.980,00	$ 11.711.980,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	95.569.000,00	$ 18.158.110,00	$ 113.727.110,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 113.727.110 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: Claudia del Pilar Suarez Angarita
Representante Legal (s) consorcio Transformar vial 197
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-71906

Firma:
Nombre: Santiago Hernandez Rendón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-1256676 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO: 1074-2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	14	DICIEMBRE DE 2023
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	144923	**RUBRO No.**	C-2402-0600-12-0-2402041-02	**RECURSO No.**	11	**VALOR AFECTADO**	$ 113.727.110,00
No. COMPROMISO		**RUBRO No.**		**RECURSO No.**		**VALOR AFECTADO**	
						TOTAL ACTA	**$ 113.727.110,00**

Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1074 DE 202**2** CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

Objeto del Contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEMNTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 13

Acta No. 14 **VALOR BÁSICO: $** 95.569.000,00 **PERIODO:** **DICIEMBRE DE 2023**

Valor incluido el Iva: 113.727.110,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	MARQUETALIA (1833 DE 2021)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
2	PACORA (1965 DE 2021)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
3	NORCASIA (1932 DE 2021)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
4	MANZANARES (1957 DE 2021)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
5	ANSERMA (1952 DE 2021)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
6	SUPÍA (1949 DE 2021)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
7	RIOSUCIO (2017 DE 2020)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
8	VICTORIA (1708 DE 2020)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
9	ARANZAZU (2165 DE 2020)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
10	CHINCHINA (2512 DE 2019)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
11	MARQUETALIA (2473 DE 2019)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
12	PENSILVANIA (2538 DE 2019)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
13	ANSERMA (2468 DE 2019)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
14	BELALCAZAR (2112 DE 2020)	CARRERETERA	$ 8.123.365,00	$ -	$ -	$ 8.123.365,00
	TOTALES		**$ 113.727.110,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 113.727.110,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MUNICIPIO	CALDAS	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.801.147-0	MUNICIPIO 1	MARQUETALIA	$ 16.246.730,00	$ 13.652.714,29
890.801.136-1	MUNICIPIO 2	PACORA	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
810.002.963-5	MUNICIPIO 3	NORCASIA	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
890.802.505-9	MUNICIPIO 4	MANZANARES	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
890.801.139-1	MUNICIPIO 5	ANSERMA	$ 16.246.730,00	$ 13.652.714,29
890.801.150-3	MUNICIPIO 6	SUPÍA	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
890.801.138-4	MUNICIPIO 7	RIOSUCIO	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
890.801.151-0	MUNICIPIO 8	VICTORIA	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
890.801.142-4	MUNICIPIO 9	ARANZAZU	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
890.801.133-8	MUNICIPIO 10	CHINCHINA	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
890.801.137-7	MUNICIPIO 11	PENSILVANIA	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
890.802.650-9	MUNICIPIO 12	BELALCAZAR	$ 8.123.365,00	$ 6.826.357,14
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 113.727.110,00**	**$ 95.569.000,00**

	DEPARTAMENTO 2			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL BASICO

Nombre: **CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ**
Representante Legal (S) CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197
C.C No. 52.422.272

Nombre: **SANTIAGO HERNANDEZ RENDON**
Matrícula profesional No.: 17202-125676 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

Bogotá, 01 DE DICIEMBRE DE 2023

EL REPRESENTANTE LEGAL (S) DE
CONSORCIO TRANSFORMA VIAL 197
NIT.:802.024.876-8

CERTIFICA

Que con objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios; CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197. identificado con NIT.: 802.024.876-8, cumple, ha cumplido desde el inicio del contrato, con el pago de Salarios, Aportes Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social, en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA y se encuentra a PAZ Y SALVO por estos conceptos en el mes de:

DICIEMBRE DE 2023

Agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente.

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal (S).

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

MES Y ANO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 MARQUETALIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO L&A
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-MP-022-2022 PACORA	**CONTRATISTA:**	N. TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PACORA
CONTRATO DE OBRA No.:	16-2022 NORCASIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO NORCASIA ECOJV
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-001-2022 MANZANARES	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	15092022-0211 (LP003-2022) SUPÍA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO UJ
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 RIOSUCIO	**CONTRATISTA:**	NELSON MORENO ALVAREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	DA-300-CO-226-2022 VICTORIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 CHINCHINA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PAVIMENTOS R&V
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-002-2022 MARQUETALIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO C&A
CONTRATO DE OBRA No.:	003-2022-LP PENSILVANIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CR
CONTRATO DE OBRA No.:	007-C OBRA-2022 BELALCAZAR	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PAVIMENTOS R&V, CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2022 ANSERMA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SW1
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2022 ANSERMA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SW2
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-004-2022 ARANZAZU	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO GG-RT

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el Mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JAIME LEON GARCIA	71.575.597	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 4.550.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70,00%	INGENIERIA MASTER S.A.S	$ 4.550.000,00	$ 316.680,00	V	SALUD TOTAL		$ 182.000,00	PORVENIR		$ 728.000,00	$ 182.000,00	EXENTO	EXENTO	
2	JULIAN GONZALO BEJARANO	1.049.613.062	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 5.500.000,00	$ 382.800,00	V	SANITAS		$ 220.000,00	PORVENIR		$ 935.000,00	$ 220.000,00	EXENTO	EXENTO	
3	JOSE GERMAN ALZATE	10.278.587	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 5.500.000,00	$ 382.800,00	V	NUEVA EPS		$ 220.000,00	PORVENIR		$ 935.000,00	$ 220.000,00	EXENTO	EXENTO	
4	LEONARDO GRANADOS VILLAMIL	7.163.044	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 5.500.000,00	$ 382.800,00	V	SANITAS		$ 220.000,00	COLPENSIONES		$ 935.000,00	$ 220.000,00	EXENTO	EXENTO	
5	LUIS GONZALO DUQUE BUITRAGO	10.270.890	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	V	NUEVA EPS		$ 80.000,00	COLPENSIONES		$ 320.000,00	$ 80.000,00	EXENTO	EXENTO	
6	SERGIO NARVAEZ RANGEL	1.060.596.262	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	V	NUEVA EPS		$ 80.000,00	PORVENIR		$ 320.000,00	$ 80.000,00	EXENTO	EXENTO	
7	JOSE OTONIEL MARTINEZ	10.226.537	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	V	SANITAS		$ 80.000,00	SEGUROS BOLIVAR		$ -	$ 80.000,00	EXENTO	EXENTO	
8	LUZ ANDREA MONTOYA LOAIZA	1.061.047.780	INSPECTOR SST	$ 2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	V	EPS SURA		$ 80.000,00	COLFONDOS		$ 320.000,00	$ 80.000,00	EXENTO	EXENTO	
9	LEYDI TATIANA BELTRAN ROJAS	1.070.707.330	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 3.500.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 3.500.000,00	$ 243.600,00	V	FAMISANAR		$ 140.000,00	PROTECCIÓN		$ 560.000,00	$ 140.000,00	EXENTO	EXENTO	
10	ANGELA LICED CIENDUA CASTRO	52.788.213	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3.250.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 3.250.000,00	$ 226.200,00	V	EPS SURA		$ 130.000,00	COLPENSIONES		$ 520.000,00	$ 130.000,00	EXENTO	EXENTO	
11	YANNEL MORENO	37.721.586	ESPECIALISTA DE CALIDAD	$ 525.000,00	X	X	X	X	X																										15,00%	CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197	$ 525.000,00	$ 36.540,00	V	ALIANSALUD EPS		$ 21.000,00	COLPENSIONES		$ 84.000,00	$ 21.000,00	EXENTO	EXENTO	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 36.325.000,00																																									

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ Original _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este llenmos completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional está debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trata de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado ocr contrato de orestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que orestó el servicio.

Firma
Nombre: JAIME LEON GARCIA
Director de Interventoria
Matrícula No 0520211885 ANT

Firma
Nombre: CESAR HERNANDO PEÑUELA
Matrícula profesional No. 17202-33676 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor. Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 MARQUETALIA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO L&A
CONTRATO DE OBRA No.: LP-MP-022-2022 PACORA	**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PACORA 2022
CONTRATO DE OBRA No.: 16-2022 NORCASIA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO NORCASIA ECOJV
CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022 MANZANARES	**CONTRATISTA:** CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
CONTRATO DE OBRA No.: 15092022-0211 (LP003-2022) SUPIA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO IJJ
CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 RIOSUCIO	**CONTRATISTA:** NELSON MORENO ALVAREZ
CONTRATO DE OBRA No.: DA-300-CO-226-2022 VICTORIA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA
CONTRATO DE OBRA No.: LP-003-2022 CHINCHINA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS R&V
CONTRATO DE OBRA No.: LP-002-2022 MARQUETALIA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO C&A
CONTRATO DE OBRA No.: 003-2022-LP PENSILVANIA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO CR
CONTRATO DE OBRA No.: 007-C OBRA-2022 BELALCAZAR	**CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS R&V, CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CONTRATO DE OBRA No.: 009-2022 ANSERMA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO SW1
CONTRATO DE OBRA No.: 008-2022 ANSERMA	**CONTRATISTA:** CONSORCIO SW2
CONTRATO DE OBRA No.: LP-004-2022 ARANZAZU	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GG-RT

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	969122	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Principal	$ 190.000.000,0	$ -
2023	144923	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Principal	$ 885.615.653,0	$ 140.635.818,4
2023	79523	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Adicion	$ 300.000.000,0	$ 300.000.000,0
			TOTAL			$ 1.375.615.653,0	$ 440.635.818

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.375.615.653**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado	Anticipo	Valor Total Pagado	Saldo Anticipo por	No. de Registro y fecha	Saldo registro	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Observaciones
1	nov-22	$ 2.633.240,00	$ 500.315,60	$ 3.133.555,60	$ -	$ -	$ -	969122 del 30-08-2022	$ 186.866.444,40	$ 1.372.482.097,40		
2	dic-22	$ 18.155.000,00	$ 3.449.450,00	$ 21.604.450,00	$ -	$ -	$ -	969122 del 30-08-2022	$ 165.261.994,40	$ 1.350.877.647,40		
3	ene-23	$ 23.943.000,00	$ 4.549.170,00	$ 28.492.170,00	$ -	$ -	$ -	969122 del 30-08-2022	$ 136.769.824,40	$ 1.322.385.477,40		
4	feb-23	$ 36.025.200,00	$ 6.844.788,00	$ 42.869.988,00	$ -	$ -	$ -	969122 del 30-08-2022	$ 93.899.836,40	$ 1.279.515.489,40		
5	mar-23	$ 38.358.000,00	$ 7.288.020,00	$ 45.646.020,00	$ -	$ -	$ -	969122 del 30-08-2022	$ 48.253.816,40	$ 1.233.869.469,40		
6	abr-23	$ 53.009.500,00	$ 10.071.805,00	$ 63.081.305,00	$ -	$ -	$ -	969122 del 30-08-2022 144923 del 14-02-2023	$ - $ 870.788.164,40	$ 1.170.788.164,40		
7	may-23	$ 64.505.400,00	$ 12.256.026,00	$ 76.761.426,00	$ -	$ -	$ -	144923 del 14-02-2023	$ 794.026.738,40	$ 1.094.026.738,40		
8	jun-23	$ 89.130.000,00	$ 16.934.700,00	$ 106.064.700,00	$ -	$ -	$ -	144923 del 14-02-2023	$ 687.962.038,40	$ 987.962.038,40		
9	jul-23	$ 89.130.000,00	$ 16.934.700,00	$ 106.064.700,00	$ -	$ -	$ -	144923 del 14-02-2023	$ 581.897.338,40	$ 881.897.338,40		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1074 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS

CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 MARQUETALIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO L&A
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-MP-022-2022 PACORA	**CONTRATISTA:**	UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PACORA 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	16-2022 NORCASIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO NORCASIA ECOJV
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-001-2022 MANZANARES	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
CONTRATO DE OBRA No.:	15092022-0211 (LP003-2022) SUPIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO IJJ
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 RIOSUCIO	**CONTRATISTA:**	NELSON MORENO ALVAREZ
CONTRATO DE OBRA No.:	DA-300-CO-226-2022 VICTORIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VIAS RURALES VICTORIA
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-003-2022 CHINCHINA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PAVIMENTOS R&V
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-002-2022 MARQUETALIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO C&A
CONTRATO DE OBRA No.:	003-2022-LP PENSILVANIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO CR
CONTRATO DE OBRA No.:	007-C OBRA-2022 BELALCAZAR	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PAVIMENTOS R&V, CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
CONTRATO DE OBRA No.:	009-2022 ANSERMA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SW1
CONTRATO DE OBRA No.:	008-2022 ANSERMA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SW2
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-004-2022 ARANZAZU	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO GG-RT

10	ago-23	$ 91.160.000,00	$ 17.320.400,00	$ 108.480.400,00	$ -	$ -	$ -	144923 del 14-02-2023	$ 473.416.938,40	$ 773.416.938,40		
11	sep-23	$ 91.989.000,00	$ 17.477.910,00	$ 109.466.910,00	$ -	$ -	$ -	144923 del 14-02-2023	$ 363.950.028,40	$ 663.950.028,40		
12	oct-23	$ 92.818.000,00	$ 17.635.420,00	$ 110.453.420,00	$ -	$ -	$ -	144923 del 14-02-2023	$ 253.496.608,40	$ 553.496.608,40		
13	nov-23	$ 94.841.000,00	$ 18.019.790,00	$ 112.860.790,00	$ -	$ -	$ -	144923 del 14-02-2023	$ 140.635.818,40	$ 440.635.818,40		
14	dic-23	$ 95.569.000,00	$ 18.158.110,00	$ 113.727.110,00	$ -	$ -	$ -	144923 del 14-02-2023	$ 26.908.708,40	$ 326.908.708,40		
TOTALES		**$ 881.266.340,00**	**$ 167.440.604,60**	**$ 1.048.706.944,60**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	144923 del 14-02-2023	**$ 26.908.708,40**	**$ 326.908.708,40**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*COSTOS DE PERSONAL	$ 85.727.000,00	$ 16.288.130,00	$ 102.015.130,00
*OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 9.842.000,00	$ 1.869.980,00	$ 11.711.980,00
*	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 95.569.000,00	$ 18.158.110,00	$ 113.727.110,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JAIME LEON GARCIA
Director de Interventoria
Matrícula No.0520211865 ANT

Firma

Nombre: SANTIAGO HERNANDEZ RENDON
Matrícula profesional No.: 17202-125875 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Factura Electrónica De Venta No. 23
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 13/12/2023 10:53 AM
Fecha de Generación: 13/12/2023 10:53 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197
Razón Social: CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197
NIT: 901598180-2
Teléfono: + (57) 6053117029
Correo Electrónico: **licitacionesmaster@outlook.com**
Dirección: CR 57 99 A 65 OF 1110 ED TORRES DEL ATLANTICO
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio: BARRANQUILLA

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.


#	Cod	Item	Detalle	Cant Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	0020002001	INTERVENTORIA	Por concepto de pago No.14, por servicios de interventoría en el periodo del de Diciembre 2023, del contrato No. 1074 de 2022 y con objeto de la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del departamento de Caldas del programa "Colombia rural" lote 13 Periodo: Diciembre del 2023 Registro presupuestal: 144923 Porcentaje de participación de miembros: Jet ingeniería sociedad por acciones simplificadas NIT: 802.024.876-8 participación 50% Ingeniería Master S.A.S NIT 900.915.689-6 participación 50%	1.00	unidad	95,569,000.00	95,569,000.00	19	18,158,110.00	**113,727,110.00**

Detalles:
Son: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS
#$24-02-00;1074-2022;PMORALES@INVIAS.GOV.CO#$
CUFE :
aa73e3b307bf06fc1257b4c9b50eda142f562c48106f6ed6f361d637ebd912904836da47d1e56265459a22fd8c3794c7

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 95,569,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 95,569,000.00
Monto IVA :	COP 18,158,110.00
Total Venta:	COP 113,727,110.00
Total a pagar :	COP 113,727,110.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0


Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
19427
Seleccion de Objetos
INTERV MEJORA MANTEN CALDAS LOTE 13 COLOMBIA RURAL
19427
Consecutivo
Supervisor
LUZ ANGELA LOZANO PARRA
Codigo BPIN
2019011000005
Imputacion
2402-0600-12
Departamento
CALDAS
Sector
.
Contrato
1074-2022
Total Ejecutado
905.661.121,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
12/12/2023
Programado
12/12/2023
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
INFORMES
2022 ACTA 1 NOVIEMBF 28/12/2022 3.133.555,00 RAD 140575 2(1,00
2022 ACTA 2 DICIEMBRI 28/12/2022 21.604.450,00 RAD 140574 2(1,00
2021 ACTA COSTOS EN 31/07/2023 28.492.170,00 1,00
2022 ACTA FEBRERO 2 5/09/2023 42.869.988,00 1,00
2022 Acta marzo 5/09/2023 45.646.020,00 1,00
2021 ACTA ABRIL 6/10/2023 63.081.305,00 1,00
2023 Acta mes de mayo 2 27/10/2023 76.761.426,00 1,00
2023 ACTA MES DE JUN 27/10/2023 106.064.700,00 1,00
2022 ACTA JULIO 2023 4/12/2023 1,00
2023 ACTA AGOSTO DE 4/12/2023 108.480.400,00 1,00
2023 ACTA SEPTIEMBR 4/12/2023 109.466.910,00 1,00
2023 ACTA OCTUBRE 2(4/12/2023 110.453.420,00
2023 ACTA NOVIEMBRE 10/12/2023 112.860.790,00 1,00
2022 ACTA DIC 10/12/2023 76.745.987,00 1,00
Agregar
Eliminar
Editar

RE: 1074- 2022 Viabilidad acta mes dic de 2023

Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>

Dom 10/12/2023 9:37 PM

Para:Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>
CC:Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>

Buen día:

Según la información aclarada y lo suministrado en el formato de seguimiento al pago de profesionales los cuales están resaltados en color magenta a continuación, correspondientes al contrato de interventoría No. 1074 de 2022 del mes de DICIEMBRE de 2023, no presentan incongruencias, no hay mayor dedicación, ni excesos en el pago, por lo cual y de acuerdo con la base de datos el acta SI puede ser tramitada.

GESTOR	**LUZ ANGELA LOZANO PARRA**		
UNIDAD EJECUTORA	**SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES**		
EMPRESA INTERVENTORA	**CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 197**		**NIT.901598180-2**
CORTE DEL PAGO	**ACTA 11 PERI0DO DICIEMBRE 2023**		
FECHA DEL PRESENTE REPORTE	**10/12/2023**		
Nombres y Apellidos profesionales/especialistas pagados	**No. Cédula de Ciudadanía**	**Cargo que desempeña en el Contrato de Interventoría**	**% Dedicación (hombre - mes)**
JAIME LEON GARCIA	71,575,887	Director	70%
JULIAN GONZALO BEJARANO AMAYA	1.049.613.062	Residente	100%
JOSE GERMAN ALZATE SALAZAR	10.278.567	Residente	100%
LEONARDO ANTONIO GRANADOS VILLAMIL	7.163.044	Residente	100%
Leidy Tatiana Beltran Rojas	1.070.707.332	Ingeniero Auxiliar	100%
Angela Liced Ciendua Castro	52.788.213	Especialista Ambiental	50%
YANNEL MORENO	37,721,580	ESPECIALISTA DE CALIDAD	15%

Cordialmente,

Juan Carlos Suarez Lozano
SGI-INVIAS

De: Luz Angela Lozano Parra <lalozano@invias.gov.co>
Enviado: domingo, 10 de diciembre de 2023 19:40
Para: Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Cc: Monica Maritza Benavides Gonzalez <mmbenavides@invias.gov.co>
Asunto: 1074- 2022 Viabilidad acta mes dic de 2023

Buenas tardes,
De manera atenta, adjunto envío el anexo No 2 con el fin de solicitar la viabilidad para el trámite y pago del acta correspondiente al mes de Diciembre de 2023 del cto 1074- 2022.

Luz Ángela Lozano Parra
Gestora de Proyecto
Subdirección Vías Regionales
lalozano@invias.gov.co
Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co