ACTA N.º 001 DE INICIO

En las instalaciones de la Secretaria de Obras Públicas, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Florencia:

SUPERVISOR:	LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA
TIPO Y No. IDENTIFICACION	C.C. 79.590.515 DE Bogotá
CARGO	Secretario de obras públicas

Y por el otro:

CONTRATISTA:	VERDECO SAS ESP
TIPO Y No. IDENTIFICACION	NIT 900726689-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO EFREN SALCEDO SOLANO
IDENTIFICACIÓN RL No.	C.C Nº 19.411.155 expedida en Bogotá

RL= Representante Legal; NA= No Aplica.

Con el fin de impartir orden de inicio al siguiente contrato:

TIPO	**CONTRATO DE OBRA**
No.	**20230907**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ.
FECHA DE CELEBRACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTADOS A PARTIR DE LA SUBCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR:	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 134.936.463) M/CTE.

Una vez verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos para su ejecución:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023001089 del 15 de noviembre de 2022
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	21/11/2023
PAGO EST. PRO-DESARROLLO:	LIQUIDACIÓN 2023002503 DEL 16/11/2023 – VALOR A PAGAR $ 675.000 - BANCO DE OCCIDENTE.
SEGURIDAD SOCIAL:	Salud: N/D Pensiones: N/D ARL: N/D Aporte Parafiscales: N/D

Así las cosas, se da inicio al CONTRATO DE OBRA, el 01 de diciembre de 2023 y se establece como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, al día uno (01) del mes de diciembre de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella interviene.

Nombre: LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA	**Nombre:** ALVARO EFREN SALCEDO SOLANO
Cargo: Secretario de obras públicas	Representante Legal VERDECO SAS ESP
Supervisor	Contratista