REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OB No 1

CONTRATO N°	2022 04 0011
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAVIALES
NIT:	901.625.796-5
VALOR CONTRACTUAL:	2´675.979.349
PLAZO:	OCHO (8) MESES Y CERO (0) DIAS
PRORROGA No 1:	N.A
FECHA DE INICIO:	6 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO No	2022 05 0021
INTERVENTORÍA	DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA
NIT:	900.503.599-3

PROCESO LICITATORIO No	SAMCSMI-SIN-0001-2022

OBJETO: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	N° PÓLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101394483	$ 802.793.804,70	6/12/2022	5/02/2024
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	N.A
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	21-44-101394483	$ 133.798.967,45	6/12/2022	5/08/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101394483	$ 802.793.804,70	6/12/2022	5/08/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101196933	$ 400.000.000,00	6/12/2022	5/08/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
6/12/2022	28/02/2023

FECHA PRESENTE ACTA

17/03/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 17 de Marzo de 2023, los señores: JAVIER ENRIQUE TRIANA MORALES, como Representante Legal del Consorcio Infraviales, Contratista de Obra, JOHANNA IVETTE LÓPEZ TINOCO, como Representante Legal de DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA S.A.S, firma Interventora, MARÍA GABRIELA RUMBO supervisora del contrato, SAIZ LIZANO LOZANO supervisor del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, suscriben la presente acta parcial del CONTRATO DE OBRA No 2022 04 0011 la cual se relacionan asi:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA N° 01		ACTA PARCIAL ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No 1		ACUMULADOS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
1,00	CAPITULO 1 - LIMPIEZA																
1,10	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	Ha	158,93	$ 247.793,84	$ 39.381.876,00	148,04	$ 36.683.401,00	-	$ -	31,62	$ 7.835.241,00	31,62	$ 7.835.241,00	116,42	$ 28.848.159,00	21,36%	78,64%
1,20	LIMPIEZA DE BERMAS	M2	305.162,00	$ 443,85	$ 135.444.980,00	420.162,00	$ 186.487.288,00	-	$ -	89.734,25	$ 39.828.202,00	89.734,25	$ 39.828.202,00	330.427,75	$ 146.659.086,00	21,36%	78,64%
1,30	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN TIERRA	ML	174.017,00	$ 942,31	$ 163.977.558,00	210.017,00	$ 197.900.635,00	-	$ -	38.500,00	$ 36.278.846,00	38.500,00	$ 36.278.846,00	171.517,00	$ 161.621.789,00	18,33%	81,67%
1,40	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO	ML	40.573,00	$ 829,23	$ 33.644.380,00	49.273,00	$ 40.858.688,00	-	$ -	44.950,00	$ 37.273.923,00	44.950,00	$ 37.273.923,00	4.323,00	$ 3.584.766,00	91,23%	8,77%
1,50	LIMPIEZA A MANO DE ENCOLES Y DESCOLE DE ALCANTARILLAS	ML	3.540,00	$ 1.560,77	$ 5.525.123,00	3.850,00	$ 6.008.962,00	-	$ -	1.440,00	$ 2.247.508,00	1.440,00	$ 2.247.508,00	2.410,00	$ 3.761.455,00	37,40%	62,60%
1,60	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE TUBO DE 600 MM Y 900 MM	UN	354,00	$ 4.008,46	$ 1.418.995,00	354,00	$ 1.418.995,00	-	$ -	144,00	$ 577.218,00	144,00	$ 577.218,00	210,00	$ 841.777,00	40,68%	59,32%
	SUB TOTAL CAPITULO 1				$ 379.392.912,00		$ 469.357.969,00		$ -		$ 124.040.938,00		$ 124.040.938,00		$ 345.317.032,00		
2,00	CAPITULO 2 - CARPETA ASFÁLTICA																
2,10	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE AGLOMERADO ASFALTICO	M3	1.058,59	$ 5.843,85	$ 6.186.237,00	1.004,83	$ 5.872.072,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.004,83	$ 5.872.072,00	0,00%	100,00%
2,20	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	M2	13.232,40	$ 1.568,46	$ 20.754.511,00	12.560,35	$ 19.700.426,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.560,35	$ 19.700.426,00	0,00%	100,00%
2,30	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	13.232,40	$ 1.980,00	$ 26.200.152,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
2,40	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	1.058,59	$ 642.127,69	$ 679.749.954,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	SUB TOTAL CAPITULO 2				$ 732.890.854,00		$ 25.572.498,00		$ -		$ -		$ -		$ 25.572.498,00		
3,00	CAPITULO 3 - SUB-BASE Y BASE																
3,10	REMOCIÓN DE BASE Y/O SUBBASE	M3	5.822,26	$ 4.595,38	$ 26.755.524,00	200,00	$ 919.077,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 919.077,00	0,00%	100,00%
3,20	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	13.232,40	$ 1.856,92	$ 24.571.549,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
3,3,1	SUB BASE GRANULAR CLASE C (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO).	M3	2.958,80	$ 130.840,77	$ 387.131.668,00	200,00	$ 26.168.154,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 26.168.154,00	0,00%	100,00%
3,3,2	SUB BASE GRANULAR CLASE C (LAS VEGAS - SALOA)	M3	16,32	$ 77.773,86	$ 1.269.269,00	16,32	$ 1.269.269,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,32	$ 1.269.269,00		
3,3,3	SUB BASE GRANULAR CLASE C (BECERRIL - LA GUAJIRITA).	M3	39,36	$ 177.294,62	$ 6.978.316,00	39,36	$ 6.978.316,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	39,36	$ 6.978.316,00		
3,3,4	SUB BASE GRANULAR CLASE C (ARJONA - ASTREA).	M3	161,29	$ 151.963,85	$ 24.510.249,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
3,4,1	BASE GRANULAR (LOS VENAOS - EL PERRO - GUAYMARAL - EL VALLITO).	M3	2.465,67	$ 130.840,77	$ 322.610.159,00	250,00	$ 32.710.192,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	250,00	$ 32.710.192,00	0,00%	100,00%
3,4,2	BASE GRANULAR (LAS VEGAS - SALOA).	M3	13,60	$ 77.773,85	$ 1.057.724,00	13,60	$ 1.057.724,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,60	$ 1.057.724,00		
3,4,3	BASE GRANULAR (BECERRIL - LA GUAJIRITA).	M3	32,80	$ 177.294,61	$ 5.815.263,00	32,80	$ 5.815.263,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	32,80	$ 5.815.263,00		
3,4,4	BASE GRANULAR (ARJONA - ASTREA).	M3	134,41	$ 51.438,47	$ 6.913.844,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
	SUB TOTAL CAPITULO 3				$ 807.613.565,00		$ 74.917.995,00		$ -		$ -		$ -		$ 74.917.995,00		
4,00	CAPITULO 4 - RETIRO											-		-			
4,10	TRANSPORTE REMOCIÓN DE: PAVIMENTO, BASE Y SUBBASE	M3-KM	6.880,85	$ 1.002,31	$ 6.896.729,00	96.169,96	$ 96.391.891,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	96.169,96	$ 96.391.891,00	0,00%	100,00%
	SUB TOTAL CAPITULO 4				$ 6.896.729,00		$ 96.391.891,00		$ -		$ -		$ -		$ 96.391.891,00		
5,00	CAPITULO 5 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN																
5,10	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	ML	45.266,00	$ 1.427,69	$ 64.625.920,00	862,52	$ 1.231.408,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	862,52	$ 1.231.408,00	0,00%	100,00%
	SUB TOTAL CAPITULO 5				$ 64.625.920,00		$ 1.231.408,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.231.408,00		
NP	CAPITULO - ÍTEMS NO PREVISTOS																
NP-01	SELLO DE GRIETAS ASFALTICO SIN RUTEO	ML		$ 10.417,00		10.882,03	$ 113.358.077,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.882,03	$ 113.358.077,00	0,00%	100,00%
NP-02	PAVIMENTO EN CONCRETO PARA BACHEO (MR 4 Mpa)	M3		$ 521.059,00		25,00	$ 13.026.475,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 13.026.475,00	0,00%	100,00%
NP-03	ACERO DE REFUERZO 4200 Mpa	KG		$ 7.319,00		703,59	$ 5.149.575,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	703,59	$ 5.149.575,00	0,00%	100,00%
NP-04	DEFENSA METÁLICA	ML		$ 260.639,00		3.355,38	$ 874.541.780,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.355,38	$ 874.541.780,00	0,00%	100,00%
NP-05	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SPY/OSI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	UND		$ 538.496,00		240,00	$ 129.239.040,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	240,00	$ 129.239.040,00	0,00%	100,00%
NP-06	PODA DE LA PARTE AÉREA DE ARBOLES TIPO IV (NO INCLUYE TRANSPORTE).	UND		$ 64.850,00		450,00	$ 29.182.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	450,00	$ 29.182.500,00	0,00%	100,00%
NP-07	REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES	M3		$ 14.041,00		90,00	$ 1.263.690,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	90,00	$ 1.263.690,00	0,00%	100,00%
NP-08	TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS PARA LA PREPARACIÓN DE CONCRETO	M3-KM		$ 1.352,00		1.991,78	$ 2.692.887,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.991,78	$ 2.692.887,00	0,00%	100,00%
NP-09	TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL (PARA TRAMOS DONDE NO HAY RUTA DE RECOLECCIÓN).	M3-KM		$ 1.002,00		4.868,34	$ 4.878.077,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.868,34	$ 4.878.077,00	0,00%	100,00%
NP-10	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT.	ML		$ 44.485,00		385,93	$ 17.168.096,00	-	$ -	244,07	$ 10.857.454,00	244,07	$ 10.857.454,00	141,86	$ 6.310.642,00	63,24%	36,76%
NP-11	RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO	ML		$ 73.559,00		120,00	$ 8.827.080,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	120,00	$ 8.827.080,00	0,00%	100,00%
NP-12	SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDÓN DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA.	ML		$ 9.863,00		183,98	$ 1.814.595,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	183,98	$ 1.814.595,00	0,00%	100,00%
NP-13	TERMINAL DE DEFENSA METÁLICA	UND		$ 86.855,00		46,00	$ 3.995.330,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	46,00	$ 3.995.330,00	0,00%	100,00%
NP-14	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES (SITIO AUTORIZADO)	M3		$ 69.949,00		172,14	$ 12.041.021,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	172,14	$ 12.041.021,00	0,00%	100,00%
NP-15	MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 PARA BACHEO TRAMOS LOS VENAOS - EL PERRO	M3		$ 754.702,00		110,71	$ 83.553.058,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	110,71	$ 83.553.058,00	0,00%	100,00%
	SUB TOTAL CAPITULO ÍTEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 1.300.731.281,00		$ -		$ 10.857.454,00		$ 10.857.454,00		$ 1.289.873.827,00		
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1.991.419.980		$ 1.968.203.042		$ -		$ 134.898.392,00		$ 134.898.392,00		$ 1.833.304.651		

																				PORCENTAJES	
VALOR COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO		$ 1.991.419.980,00		$ 1.968.203.042,00		$ -		$ 134.898.392,00		$ 134.898.392,00		$ 1.833.304.651,00		EJECUTADO DEL CONTRATO	POR EJECUTAR DEL CONTRATO
VALOR COSTOS ADMINISTRATIVOS A.I.U 30%	ADMINISTRACIÓN (23,00%)	$ 458.026.596,00	A.I.U 30%	$ 452.686.700,00	A.I.U 30 %	$ -	A.I.U 30 %	$ 31.026.630,00	A.I.U 30 %	$ 31.026.630,00	A.I.U 30 %	$ 421.660.070,00			
	IMPREVISTOS (2%)	$ 39.828.400,00		$ 39.364.061,00		$ -		$ 2.697.968,00		$ 2.697.968,00		$ 36.666.093,00			
	UTILIDAD (5%)	$ 99.570.999,00		$ 98.410.152,00		$ -		$ 6.744.920,00		$ 6.744.920,00		$ 91.665.233,00			
	TOTAL AIU	$ 597.425.995,00		$ 590.460.913,00		$ -		$ 40.469.518,00		$ 40.469.518,00		$ 549.991.396,00			
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PMA)		$ 39.186.000,00		$ 69.368.020,00		$ -		$ 26.235.270,00		$ 26.235.270,00		$ 43.132.750,00		7,94%	92,06%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		$ 23.506.860,00		$ 23.506.860,00		$ -		$ 10.996.276,70		$ 10.996.276,70		$ 12.510.583,30			
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PAPSO)		$ 24.440.514,00		$ 24.440.514,00						$ -		$ 24.440.514,00			
VALOR COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO		$ 2.675.979.349,00		$ 2.675.979.349,00		$ -		$ 212.599.456,70		$ 212.599.456,70		$ 2.463.379.894,30			

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.675.979.349,00
ANTICIPO ENTREGADO 0%	N.A

$ 212.599.456,70

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 1	$ 212.599.456,70	$ -	$ 212.599.456,70	7,94%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 2	$ -	$ -	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 3	$ -	$ -	$ -	0,00%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 4	$ -	$ -	$ -	0,00%
ACUMULADO TOTAL	$ 212.599.456,70	$ -	$ 212.599.456,70	7,94%
SALDOS POR FACTURAR	$ 2.463.379.892,30	$ -	$ 2.463.379.892,30	92,06%

VALOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA:

DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE

NOTA:

Nombre: JAVIER ENRIQUE TRIANA MORALES
Representante Legal
CONSORCIO INFRAVIALES
Contratista

Nombre: JOHANNA LÓPEZ TINOCO
Representante Legal
DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA S.A.S
Interventoría

Nombre: MARÍA GABRIELA RUMBO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Nombre: Said Lozano Lozano
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Nombre: ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Cesar

Nota: Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la interventoría, son exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y de Interventoria.