INFORME	PERIÓDICO: ____ UNICO : __X__	No. 001
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	UNICO PAGO SEGÚN CTO 2686 DE 2023.	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	Cincuenta y siete millones ochenta mil pesos M/CTE (57.080.000,00)	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	Contrato de Consultoría
CONTRATO No. Y FECHA:	2686 – 30 agosto 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-MC-2447-2023
CONTRATISTA :	Daniel Alejandro Riaño Garcia.
SECRETARIA EJECUTORA:	Secretaria de Cultura
OBJETO DEL CONTRATO:	Sc-110 elaboración de los estudios y diseños requeridos para las adecuaciones funcionales de la infraestructura en la biblioteca virtual viña calderón.
VALOR DEL CONTRATO:	Treinta y ocho millones ochenta mil pesos M/CTE. (38.080.000.00) sin IVA.
PLAZO:	30 días.
ACTA DE INICIO	25 septiembre de 2023
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	30 días.
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	Diecinueve millones de pesos M/CTE (19.000.000.00) sin IVA
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	No aplica.
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	23 de noviembre de 2023.

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: UNICO PAGO SEGÚN CTO 2686 DEL 30 AGOSTO 2023, en consecuencia acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:	N/A		
CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A
CONTROL:	N/A		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: N/A	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____

Powered by CamScanner

CONSECUENCIA:	N/A
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A
FRECUENCIA:	N/A
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X___ ¿CUÁL?

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de diciembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NIDIA CONSTANZA COLMENARES ECHEVERRY

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTORA DE FOMENTO A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES Y DEL PATRIMONIO.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Powered by CamScanner