NOTA INTERNA

TRD - 2023-181.8.1.99

Palmira, 06 de diciembre de 2023

PARA: **GIANCARLO STORINO GONZALEZ**
Secretario de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda

ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO
Subsecretario de Infraestructura y Valorización

DE: **JULIAN URIBE TASCÓN**
Profesional Universitario G2

PARA SU INFORMACIÓN	X	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO		FAVOR TRAMITAR	X
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

ASUNTO: Solicitud de Registro Presupuestal - Reconocimiento Mayores Cantidades de Obra - Contrato MP-0500-2023.

Cordial saludo.

El día 27 de noviembre del 2023 el contratista de obra Técnicos Especialistas & Ingenieros Industriales Asociados - TECNISA S.A.S solicitó aprobación de Balance de Obra – Mayores Cantidades de Obra del contrato MP-0500-2023.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y las situaciones presentadas, se considera viable el reconocimiento a favor del contratista por valor de **ochenta y ocho millones novecientos doce mil quinientos diez pesos m/cte. ($88.912.510**), quedando un valor total del contrato de **cuatrocientos seis millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos diez pesos m/cte. ($406.440.810**).

SOLICITUD

Por lo anterior, solicito por favor tramitar el registro presupuestal del Contrato MP-0500-2023, debido a las mayores cantidades de obra presentadas en la ejecución del contrato.

Anexos:

- Solicitud de contratista TECNISA SAS.
- Acta de balance de obra – Mayores cantidades de obra.
- Memorias de mayores cantidades de obra
- Informe de supervisión.

Cordialmente,

JULIAN URIBE TASCÓN
Profesional Universitario G2
Supervisor Contrato MP-0500-2023

Proyectó: Julian Uribe Tascón – Profesional Universitario G2
Revisó: Julian Uribe Tascón – Profesional Universitario G2
Aprobó: Julian Uribe Tascón – Profesional Universitario G2