# ACTA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Fecha de Inicio:** 27 de noviembre 2023 | **Fecha de Finalización**: 06 de diciembre de 2023 |
| **ACTA DE TERMINACION INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
| **CONTRATO NÚMERO**: 211-2023 | **PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN EL SECOP II** |
| **OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CON FINES EDUCATIVOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE TURBO** | |
| **SUPERVISOR (A):** | **CIRO VALENZUELA MENDOZA** Secretario de Educación |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA CC: 71.981.200** |
| **VALOR DEL CONTRATO**: | **CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS. M/L ($45.382.400).** |
| **CONSIDERANDO:** | |

En Turbo, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en la Secretaria de Educación del Distrito de Turbo, las siguientes personas **CIRO VALENZUELA MENDOZA** en calidad de supervisor y el señor **MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA** en calidad de contratista con CC. **71.981.200**, con el fin de dar terminación al contrato Nro. **211 - 2023** por concepto de: **COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CON FINES EDUCATIVOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE TURBO.** Previa revisión y aprobación del informe de actividades.


Para mayor constancia se firma la presente acta, por las personas que en ella intervinieron:

**CIRO VALENZUELA MENDOZA**
Supervisor

Manuel George Gamboa

**MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA**
Contratista





# ACTA DE LIQUIDACIÓN

| FECHA: | 06 | DE | DICIEMBRE | DE | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida


**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NÚMERO:** | **211/2023** |
| **OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CON FINES EDUCATIVOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE TURBO** | |
| **SUPERVISOR (A):** | **CIRO VALENZUELA MENDOZA<br>SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA** |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA<br>CC: 71.981.200** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS. M/L ($45.382.400).** |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO: : EL SECOP II** | **DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN** |

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Distrito de Turbo y el señor **MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA** identificado con cedula de ciudadanía **Nro. 71.981.200** se celebró el Contrato **211-2023**, cuyo objeto es: **COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CON FINES EDUCATIVOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE TURBO**
2. Que el Registros Presupuestal No 4645 fue expedido: El 14 de noviembre del 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 14 de noviembre del 2023, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. Que, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación en el SECOP II,





y de conformidad con el acta de inicio, se fijó como fecha de iniciación el 16 de noviembre de 2023, quedando como fecha de terminación el 25 de noviembre del 2023, conforme al plazo pactado en el contrato.

4. Que las actividades fueron recibidas a satisfacción por la Secretaría de Educación y Cultura.
5. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

| **Balance General del Contrato** | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial del contrato | $45.382.400 |
| Valor Adiciones | $0 |
| Valor Total del Contrato | $45.382.400 |
| Valor pagado | $0.00 |
| Valor causado que no se ha pagado | $44.303.332 |
| Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje) | $44.303.332<br>97% |
| Valor saldo a favor del Distrito | $ 1.079.068 |
| Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje) | Diez (10) días<br>100 % |

| **Pagos realizados al contratista** | | |
|---|---|---|
| Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ACUERDAN:**

1. Dar por liquidado el Contrato No 211/2023, cuyo objeto fue **COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO CON FINES EDUCATIVOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE TURBO.**
2. No obstante haberse recibido a satisfacción el servicio objeto del contrato, el contratista se hace responsable de la calidad del servicio prestado y no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad del servicio y el Distrito





revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

3. Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelado el saldo de **$44.303.332** el cual se manifiesta como pendiente en el balance económico del contrato.

4. Si hay lugar se dejará constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare la entidad y el contratista.

5. Se dejará constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y transacciones en relación con la ejecución del contrato para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

**ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ**
**Contratante – Distrito de Turbo-Antioquia**

**CIRO VALENZUELA MENDOZA**
**Supervisor – Secretario de Educación y Cultura**

Manuel George Gamboa

**MANUEL GEORGE GAMBOA CUESTA**
**Contratista**

Proyectó: Channara Gómez – Profesional de Apoyo a Despacho



