Popayán, 24 de noviembre de 2023.


Sor:
MARIA LILIA GUERRERO BETANCOURT
Rectora
Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús

Asunto: Informe de supervisión Contrato OP No. 01 – 2023.

Cordial Saludo,

Anexo remito a usted el informe de supervisión correspondiente al Acta Parcial No. 01 – 2023.

Atentamente,



MARIA ANTONIA OTERO ARARAT
C.C. 34.549.784 de Popayán
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL NO. 01 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO OP:	No. 1 - 2023 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2023.
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA, CIELO RASO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
CONTRATANTE:	Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Popayán
REPRESENTANTE LEGAL:	Hermana MARIA LILIA GUERRERO BETANCOURT
CONTRATISTA:	JAIRO DE JESUS RENDON MEJIA

VALOR:	$202.203. 911.OO, INCLUIDO IVA
CDP:	No. 001 del 15 de junio de 2023
SUPERVISIÓN:	MARIA ANTONIA OTERO ARARAT
PLAZO:	2 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	21/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se han ejecutado las siguientes actividades:


1.01.- CERRAMIENTO EN TELA FIBROTJIDA H=2.10 M
1.04.- DESMONTE TEJA CANALETA EN ASBESTO CEMENTO
1.05.- DESMONTE DE CIELO RASO EN ICOPOR
1.06.- DESMONTE DE LAMPARAS
2.03.- TEJA TIPO ECOROOF - / ARKOS O SIMILAR DOBLE ACABADO
2.05.- CABALLETE TERMO ACÚSTICA
INP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA 100 x 50 mm / E= 1,5 mm, Incluye Anticorrosivo
INP2 MURO EN LADRILLO COMUN A LA VISTA EN SOGA.

Se realizó la medición de cantidades con el contratista para levantar la Pre acta de medidas y posteriormente el contratista presentó el Acta Parcial No. 1 para su revisión la cual fue aprobada por la supervisión de la obra y la entidad contratante.

REGISTRO FOTOGRAFICO













Atentamente,

MARIA ANTONIA OTERO ARARAT

Supervisión