1076

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 314 - 2022

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. NIT. 890.680.059-1
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S. Nit: 900480705-7 R.L./ HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343 DE OCAÑA.
CONTRATO Nº. y FECHA:	314 DE 2022 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($156´506.500,00).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	27 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE SUSPENSIÓN N° 01	CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO N° 01	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N° 01	12 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRÓRROGA Nº 01	10 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO DE PRÓRROGA Nº 01	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA Nº 01	14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02	24 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 02	16 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N° 02	03 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE PRÓRROGA Nº 02	31 DE MARZO DE 2023

1077

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 314 - 2022

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

PLAZO DE PRÓRROGA Nº 02	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA Nº 02	03 DE MAYO DE 2023
FECHA DE PRÓRROGA Nº 03	03 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE PRÓRROGA Nº 03	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA Nº 03	03 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 03	31 DE MAYO DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 03	15 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO N° 03	18 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE PRÓRROGA Nº 04	16 DE JUNIO DE 2023
PLAZO DE PRÓRROGA Nº 04	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA Nº 04	18 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE JULIO DE 2023
FECHA DE PRESENTE ACTA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En Ricaurte, Cundinamarca, a los veintisiete (27) día del mes de septiembre de 2023, se reunieron: el **ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO,** representante legal de la empresa **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S,** quien actúa como Contratista de Obra y la **ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ**, Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas de la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca, en calidad de Supervisora del Contrato de Obra, con el objeto de autorizar el Pago Final de la obra y cantidades ejecutadas según Contrato No. 314 de 2022 cuyo objeto es: **"OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"** *así:*

RESUMEN ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	VALOR DEL CONTRATO	$156.506.500,00
2	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$140.854.735,00
3	VALOR ACTA FINAL	$ 15.640.622,50
4	VALOR TOTAL EJECUTADO (2+3)	$156.495.357,50
5	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (1-4)	$ 11.142,50
6	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL**	**$ 15.640.622,50**

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($15.640.622,50).

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE OBRA No. 314 - 2022

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL

Anexos de soporte:

1. Acta Final. ✓
2. Memorias de cálculo del Acta Final. ✓
3. Informe Mensual Final N° 06. ✓
4. Planilla de pago de seguridad social integral del personal propuesto y mano de obra no calificada mes de Julio 2023. ✓
5. Copia bitácora. ✓
6. Comprobante de pago SENA FIC. ✓

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA

ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 de Ocaña
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.

SUPERVISORA

ING. DENNISSE ELENA CORTÉS LÓPEZ
C.C. No. 51.716.727 de Bogotá
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Proyectó: Ing. Mónica A. Malagón Cárdenas
Profesional Universitario SIOP

Revisión de forma: Ing. Vanessa Rico
Profesional de Apoyo SIOP

R/ OCT-11/23.