Fecha			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR
5	8	2023			
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 2022 04 0011

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No 2022 04 0011 (Número de Contrato) **DE** 17/08/2022 (Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ **SAMCSMI-SIN-0001-2022**

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

"MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIA DE VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTO DEL CESAR
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 8 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2022 (Año)

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES)
PRORROGA 1	N/A
PRORROGA 2	N/A
PRORROGA 3	N/A
PRORROGA 4	N/A
PRORROGA 5	N/A
PRORROGA 6	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 5 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2.675.979.349,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N/A	$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 2.675.979.349,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIALES (MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S 55%; MANSER INGENIERÍA S.AS. 40% y BUILDING ENGINEERING AND CONSULTING COMPANY SAS 5%)
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA SAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR MARÍA GABRIELA RUMBO CASTRO -SAID LOZANO LOZANO - ESTHER MENDOZA PEINADO
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)

Fecha			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR
5	8	2023			
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 2022 04 0011

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En Valledupar, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2023, los señores: JAVIER ENRIQUE TRIANA MORALES, representante legal del CONSORCIO INFRAVIALES, en calidad de Contratista; JOHANNA IVETTE LÓPEZ TINOCO, representante legal de DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA SAS, como Interventor Externo; SAID LOZANO LOZANO y MARÍA GABRIELA RUMBO como Supervisores por parte de la Secretaría de Infraestructura; convinieron suscribir la presente acta, con el fin de dejar constancia de la Terminación del plazo del contrato y de las actividades contractuales.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes; por lo tanto, según recorrido realizado en Obra se encontraron observaciones sobre reparaciones menores en la actividad de bacheo, a las cuales la interventoria debe realizar seguimiento y control para su posterior recibo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Valledupar, a los

CINCO (Día en letras) (5) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JAVIER ENRIQUE TRIANA MORALES
Contratista
CONSORCIO INFRAVIALES

(Vo Bo)
(Nombre) MARÍA GABRIELA RUMBO CASTRO
Supervisor

(Firma)
(Nombre) JOHANNA IVETTE LÓPEZ TINOCO
Interventor
DAM SOLUCIONES E INGENIERÍA SAS

(Vo Bo)
(Nombre) SAID LOZANO LOZANO
Secretaria de Infraestructura