Folio N: 212
Archivo Centro

CONTRATO DE OBRA Nro.:	514-2021
CONTRATANTE :	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	WILLIAM MARINO NAVIA NAVIA
REGIMEN:	COMUN
CUANTIA :	$ 525.135.741,00
CUANTIA ADICIONAL:	$ 0,00
PLAZO:	4 meses
PLAZO ADICIONAL:	2 meses
CERTIFICADO:	No. 1211795 de fecha 30 de noviembre de 2021; Cuenta D82.R3.27; Descripción; Reposición de redes; Detalle; Reposición Alcantarillado.
SUPERVISOR :	HERNAN SOLANO SOLANO
CARGO:	SUBGERENTE TECNICO
OBJETO:	REALIZAR LA REPOSICIÓN RED SANITARIA LOMAS DE GRANADA - CALLE 2 ENTRE CARRERA 56 Y 57, - CALLE 3 CON CARRERA 57,58,59 Y - CARRERA 53 CON CALLE 2E CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CREDITO NO 04130016795 APROBADOS MEDIANTE ACUERDO NO 009 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARA ATENDER PLAN EL PLAN DE OBRAS DE INVERSION REGULADO POIR
FECHA DE INICIO :	24 de Enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN :	17 de Agosto de 2022

En Popayán a los siete (7) días del mes de Diciembre de 2022, en las oficinas del ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P., se reunieron: HERNANDO ALFONSO PEREZ VALENCIA, Gerente del ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P., el señor HERNAN SOLANO SOLANO, en su calidad de supervisor de el CONTRATO DE OBRA Nro. 514-2021 y el señor WILLIAM MARINO NAVIA NAVIA, como CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presente acta de liquidación final del contrato de la referencia.

Valor del contrato y anticipos

Valor contrato principal:	$ 525.135.741,00
Valor contrato adicional:	$ 0,00
Valor total del contrato (1) :	$ 525.135.741,00
Valor anticipo inicial :	$ 262.567.870,50
Valor anticipo adicional :	$ 0,00
Valor total del anticipo recibido (2) :	$ 262.567.870,50
Valor multas del contrato (3) :	$ 0,00

Powered by CamScanner

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Codigo: FOR.CGE.039 Versión: 2.0 Vigencia 10/08/2007

Relación de pagos por actas de obra

ACTA Nro.	Valor	Fecha del Acta	Valor cancelado	Amortización anticipo	Amortización rete garantía
1	$ 286.988.686,00	9 de Mayo de 2022	$ 143.494.343,00	$ 143.494.343,00	$ 0,00
2	$ 238.147.055,00	17 agosto de 2022	$ 95.258.822,00	$ 119.073.527,50	$ 23.814.705,50
Totales	$ 525.135.741,00		$ 238.753.165,00	$ 262.567.870,50	$ 23.814.705,50
	(4)		(5)	(6)	(7)

Estado final del contrato	
Valor total del contrato : (1)	$ 525.135.741,00
Valor total obra ejecutada : (4)	$ 525.135.741,00
Saldo no ejecutado : (8) = (1) - (4)	$ 0,00

Amortización anticipo (según actas tramitadas)	
Valor total anticipo (s) recibido (s) : (2)	$ 262.567.870,50
Valor total amortización anticipo : (6)	$ 262.567.870,50
Saldo por amortizar : (9) = (2) - (6)	$ 0,00

Rete garantías	
Valor rete garantías : (7)	$ 23.814.705,50

Cronograma del contrato	Fecha
Actividad	22 de Diciembre de 2021
Firma del Contrato	24 de Enero de 2022
Acta de inicio	1 de Julio de 2022
Acta de suspensión Nro. 1	26 de Julio de 2022
Acta de reinicio Nro. 1	2 de Mayo de 2022
Acta de modificación Nro. 1	9 de Mayo de 2022
Acta parcial No. 1	1 de agosto de 2022
Acta de modificación Nro. 2	17 agosto de 2022
Acta parcial No. 2	7 de Diciembre de 2022
Acta de liquidación	

Balance financiero

Valor total del contrato : (1)		$ 525.135.741,00
Valor cancelado contratista . (2) + (5)	$ 501.321.035,50	
Saldo no ejecutado : (8)	$ 0,00	
Saldo favor del contratista(rete garantía) : (1 - 2 - 5 - 8)	$ 23.814.705,50	
Saldo contra contratista		
Sumas iguales	$ 525.135.741,00	$ 525.135.741,00

Powered by CamScanner

Folio N° 364
Archivo Central

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Codigo:	FOR.CGE.039
		Versión:	2.0
		Vigencia	10/08/2007

El contratista constituye una póliza de estabilidad de obra por un término de cinco(5) años contados a partir del acta de recibo final de la obra y por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor del contrato liquidado

Póliza de estabilidad de obra Nro. CCS-100010526, certificado Nro. 100088106 de la compañía de seguros MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Vigencia desde el 17 de Agosto de 2022, hasta el 17 de Agosto de 2027

La aprobación de estas garantías será condición necesaria para que esta acta produzca efectos legales y contractuales.

Nota: Los valores y cantidades consignadas en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y Supervisor.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

HERNANDO ALFONSO PEREZ VALENCIA
Gerente A.A.P.S.A. - E.S.P.

WILLIAM MARINO NAVIA NAVIA
Contratista

HERNAN SOLANO SOLANO
Vo.Bo. Supervisor

Powered by CamScanner

Liquidación Contrato de Obra No. 178-2019

Contrato No.:	178-2019 de 16 de julio de 2019
Objeto:	Construcción alcantarillado y planta tratamiento aguas residuales PTAR Palace k5 municipio de Totoró Cauca
Tipo de Contrato:	Obra Pùblica
Tipo de Contratación:	Licitación Publica
Contratante:	Municipio de Totoró
Nit:	800031874-5
Contratista:	William Marino Navia Navia
Nit. o Cedula:	10 546.848
Valor Inicial:	$250.000.000
Valor Adicional:	
Valor Reajustes:	
Valor Total:	$250.000.000
CDP N°:	12421 de 26 de abril de 2019
Valor Anticipo:	N/A
Plazo:	3 meses
Fecha de Inicio:	20 de agosto de 2019
Fecha Suspensión 1:	20 de septiembre de 2019
Fecha Reinicio 1:	20 de octubre de 2019
Fecha Terminación:	20 de diciembre de 2019
Interventor	Alexander Mazabuel Quilindo
Nit. o Cedula:	76.323.275 de Popayán
Supervisor	Hernán Solano Solano
Nit. o Cedula:	76.324.536 de Popayán

En Totoró Cauca a los 20 dias del mes de diciembre de 2019 se reunieron: El señor HILARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alcalde Municipal de Totoró y Contratante, el Ingeniero HERNÁN SOLANO SOLANO, como Secretario de Planeación Municipal y Supervisor, ALEXANDER MAZABUEL QUILINDO como Interventor y el ingeniero WILLIAM MARINO NAVIA NAVIA como Contratista, con el fin de recibir y liquidar el contrato de obra No.178-2019 el cual fue terminado el dia 20 de diciembre de 2019 en el cual el contratista termino el objeto del contrato en mención

A continuación se relaciona el estado financiero y legal del contrato que con la presente acta se da por liquidado

Powered by CamScanner

527

Liquidación Contrato de Obra No. 178-2019

Balance Financiero:

Concepto	Contratado	Ejecutado
Valor contrato inicial	$ 250.000.000	
Valor adicional contrato		
Valor inicial+ Valor adicional	$ 250.000.000	
Ejecutado		
Pagos Efectuados Contratista		$ 250.000.000
Saldo a Favor del Contratista		
Saldo A Favor De La Entidad		
Menos Valor no Ejecutado		
Menos Saldo Favor Entidad		
Sumas Iguales	**$ 250.000.000**	**$ 250.000.000**

Ordenes de Pago	Fecha	Valor
	19 de septiembre de 2019	$ 82.474.994
	20 de noviembre de 2019	$ 90.139.755
	20 de diciembre de 2019	$ 77.385.251
otal Pagos		**$ 250.000.000**

:tas Suscritas con el Contratista

N°	Fecha de suscripción	Tipo de Acta
1	20 de agosto de 2019	Acta de Inicio
2	19 de septiembre de 2019	Acta parcial 01
3	20 de noviembre de 2019	Acta parcial 02
4	20 de diciembre de 2019	Acta parcial 03 yFinal

Otrosí, contratos adicionales y modificaciones contractuales suscritos con el Contratista. (relacione aquí las prórrogas, adiciones y modificaciones)

N° y tipo de documento	Fecha	Objeto
Acta	20 de octubre de 2019	Modificatorio No 1 < y > cantidades obra y fijación precios no previstos
Acta	20 de diciembre de 2019	Modificatorio No 1 < y > cantidades obra y fijación precios no previstos

Powered by CamScanner

523

Liquidación Contrato de Obra No. 178-2019

Actividades Ejecutadas

Descripción	Unid.	Cant.	V. Unitario	Sub Total
Alcantarillado				
Red Colectores				
Localización y Replanteo	ml	488,30	1.700	830.110
Roceria	m²	25,00	3.800	95.000
Excavaciones Material Común	m³	631,66	18.900	11.938.374
Excavaciones Conglomerado	m³	127,44	26.500	3.377.160
Relleno Compactado Material Sitio	m³	759,10	21.800	16.548.380
Sub Base Granular	m³	77,05	111.300	8.575.663
Cimentación Granular Tubería H = 0,10	ml	482,45	14.800	7.140.260
Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. E. 200 mm	ml	482,45	55.800	26.920.710
Retiro de Escombros	m³	77,05	29.700	2.288.385
Cámaras y Cajas de Inspección				
Localización y Replanteo	m²	32,14	2.000	64.280
Excavaciones Material Común	m³	49,30	18.900	931.770
Excavaciones Conglomerado	m³	9,55	26.500	253.075
Solado Limpieza e= 0,05	m²	32,14	27.000	867.780
Piso Cámara Cto. Imper. 28 Mpa Ø=1,6 E= 0,20	un	13,00	286.000	3.718.000
Muros Cámara Cto. Imper. 28 Mpa Ø= 1,2 E=0,20	ml	18,00	650.000	11.700.000
Brocal Cámara Cto. 28 Mpa Ø=1,6 E= 0,20	un	13,00	482.000	6.266.000
Cañuelas Cámara Mortero 28 Mpa	un	13,00	85.000	1.105.000
Caja Inspección 0,60*0,60 Cto. Imper. 28 Mpa	un	13,00	237.000	3.081.000
Retiro de Escombros	m³	58,85	29.700	1.747.845
Domiciliarias				
Localización y Replanteo	ml	104,50	1.700	177.650
Excavaciones Material Común	m³	115,73	18.900	2.187.297
Excavaciones Conglomerado	m³	31,46	26.500	833.690
Relleno Compactado Material Sitio	m³	115,19	21.800	2.511.142
Sub Base Granular	m³	32,00	111.300	3.561.600
Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. E. 110 mm	ml	101,50	21.600	2.192.400
Sum. e Inst. Kit Silla Tee 200 mm * 110 mm	un		148.200	
Retiro de Escombros	m³	32,00	29.700	950.400
Planta de Tratamiento				
Camara de Desbaste				
Localización y Replanteo	m²	4,29	2.000	8.580
Excavaciones Material Común	m³	4,50	18.900	85.050

Powered by CamScanner

Liquidación Contrato de Obra No. 178-2019

Excavaciones Conglomerado	m³	2,50	26.500	66.250
Solado Limpieza e= 0,05	m²	4,29	27.000	115.830
Piso en Concreto Imper. 28 Mpa	m³	0,64	690.000	441.600
Muros en Concreto Imper. 28 Mpa	m³	1,29	752.000	970.080
Tapa en Concreto 28 Mpa	m³	0,43	617.000	265.310
Acero Fy 4200 Mpa	kg	183,00	4.990	913.170
Rejilla Gruesa Ø 1/2"	un	1,00	225.000	225.000
Rejilla Fina Ø 3/8"	un	1,00	235.000	235.000
Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. E. 200 mm	ml	4,00	55.800	223.200
Sum. e Inst. Aireadores PVC 2"	un	6,00	24.300	145.800
Retiro de Escombros	m³	7,00	29.700	207.900
PTAR				
Localización y Replanteo	m²	43,56	2.000	87.120
Excavaciones Material Común	m³	174,00	18.900	3.288.600
Excavaciones Conglomerado	m³	22,00	26.500	583.000
Solado Limpieza e= 0,05	m²	43,56	27.000	1.176.120
Piso en Concreto Imper. 28 Mpa	m³	8,71	690.000	6.009.900
Muros en Concreto Imper. 28 Mpa	m³	16,01	752.000	12.039.520
Tapa en Concreto 28 Mpa	m³	6,97	617.000	4.300.490
Acero Fy 4200 Mpa	kg	2.037,00	4.990	10.164.630
Cinta PVC Junta V- 10	ml	32,50	25.000	812.500
Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. E. 200 mm	ml	5,00	55.800	279.000
Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. E. 200 mm Per.	ml	22,00	65.800	1.447.600
Sum. e Inst. Tee 200 mm	un	15,00	162.900	2.443.500
Sum. e Inst. Codo 200 mm	un	2,00	154.600	309.200
Sum. e Inst. Aireadores PVC 2"	un	16,00	24.300	388.800
Material Granular Selecionado	m³	34,56	116.800	4.036.608
Sobre Acarreo Materiales	Ton	104,11	83.800	8.724.834
Retiro de Escombros	m³	198,00	29.700	5.880.600
Campo de Infiltracion				
Localización y Replanteo	ml	24,00	1.700	40.800
Cámara Reparto 1,0*1,0 Cto. Imper. 28 Mpa	un	1,00	531.392	531.392
Excavaciones Material Común	m³	6,48	18.900	122.472
Excavaciones Conglomerado	m³	12,96	26.500	343.440
Relleno Compactado Material Sitio	m³	19,44	21.800	423.792
Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. E. 200 mm Per.	ml	24,00	65.800	1.579.200
Cimentación Granular Tubería H = 0,10	ml	24,00	14.800	355.200
Retiro de Escombros	m³	1,00	29.700	29.700

Powered by CamScanner

Liquidación Contrato de Obra No. 178-2019

Actividades No Previstas				
Campamento	un	1,00	950.533	950.533
Sum. e Inst. Kit Silla Yee 200 mm * 110 mm	un	9,00	148.200	1.333.800
Adecuación Domiciliaria Acueducto	un	3,00	46.800	140.400
Adecuación Domiciliaria Alcantarillado	un	1,00	119.200	119.200
Suministro e Instalación Tablilla	un	50,00	12.000	600.000
Costo Directo				192.307.692
AIU 30%				57.692.308
Total				250.000.000

Garantías

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia		Compañía
			Desde	Hasta	
Cumplimiento	30 GU162259	25.000.000	04/11/2019	22/04/2020	Confianza
Pago salarios y prestaciones	31 GU162259	12.500.000	04/11/2019	20/12/2022	Confianza
Estabilidad y Calidad Obra	32 GU162259	50.000.000	20/12/2019	20/12/2024	Confianza
Responsabilidad civil	30 RE 009947	165.623.200	20/08/2019	20/12/2019	Confianza

Relación de Acciones Legales

Clase	Etapa procesal	Fecha	Despacho	N° de Exp.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sanciones

Resolución N°	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A

Recibo de Documentos

Se deja constancia que el contratista hace entrega al supervisor / Interventor(a) del Municipio, de los siguientes documentos:

Tipo de documento	# de folios	Descripción	Fecha de suscripción
Acta Parcial 01	10	Informe	19 de septiembre de 2019
Acta Parcial 02	28	Informe	20 de noviembre de 2019
Acta 03 y Final	56	Informe	20 de diciembre de 2019

Powered by CamScanner

Liquidación Contrato de Obra No. 178-2019

* Una vez la entidad cancele el saldo a favor del contratista las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

* El Interventor y/o Supervisor deja constancia de que verificó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente a los aportes a sus obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensión y aporte a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar

* Una vez la entidad cancele el saldo a favor del contratista las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto

* Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones se cumplieron en su totalidad y en forma satisfactoria, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

* Se deja constancia que el contratista ejecuto el 100% del contrato en el tiempo estipulado para tal fin y el municipio de Totoró recibió a entera satisfacción las obras ejecutadas.

* La liquidación del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen el día 20 de diciembre de 2019

William Marino Navia Navia
Contratista

ALEXANDER MAZABUEL QUILINDO
Interventor

Hernán Solano Solano
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

Hilario Sánchez Sánchez
Alcalde Municipal
Contratante

Original Tesorería Municipal
Copia N°1: Supervisor(a)del contrato
Copia N°2: Contratista

Powered by CamScanner

Liquidación Contrato 160 de 2017

Contrato No.:	160 de 2017
Tipo de Contrato.	Obra Publica
Contratante:	Municipio de Totoró
Nit.	800031674-5
Contratista:	Ing. William Marino Navia Navia
Objeto:	Construcción tramos de alcantarillado y mantenimiento planta de tratamiento vereda Bajo Palace municipio de Totoró departamento del Cauca
Valor Inicial:	$130.000.000
Valor Total:	
Valor Total:	$130.000.000
Plazo:	60 dias

En las oficinas de Planeación Municipal de la alcaldía del municipio de Totoró Cauca se reunieron: El señor HILARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alcalde Municipal de Totoró y Contratante, el Ingeniero HERNÁN SOLANO SOLANO, como Secretario de Planeación Municipal e Interventor y el ingeniero WILLIAM MARINO NAVIA NAVIA como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final de acuerdo al siguiente detalle:

1. Cronología

Fecha Suscripción del Contrato:	15 de diciembre de 2017
Fecha Acta de Inicio:	19 de diciembre de 2017
Fecha Terminación:	21 de mayo de 2018
Fecha Liquidación:	22 de mayo de 2018

2. Valor del Contrato

Valor Contrato Inicial:	$130.000.000
Valor Contrato Adicional:	
Valor Total del Contrato:	$130.000.000

3. Plazo de Ejecución

Plazo Inicial	60 dias
Plazo Adicional	
Plazo Total.	60 dias

Powered by CamScanner

Liquidación Contrato 160 de 2017

4. Actividades Ejecutadas

Descripción	Unid.	Cant.	V. Unitario	Sub Total
Red de Colectores				
Localización y Replanteo	ml	621,0	1.800	1.117.800
Excavaciones Material Común	m³	601,0	16.000	9.616.000
Excavaciones Conglomerado	m³	77,0	24.000	1.848.000
Relleno Compactado Material Sitio	m³	654,0	20.000	13.080.000
Relleno Compactado Material Préstamo	m³	3,0	50.000	150.000
Sub Base Granular	m³	24,0	145.000	3.480.000
Cimentación Granular Tubería	ml	397,0	15.000	5.955.000
Sum. E Inst. Tub. PVC Sanit. Estructural 110 mm	ml	221,0	25.200	5.569.200
Sum. E inst. Tub. PVC Sanit. Estructural 160 mm	ml	400,0	48.000	19.200.000
Sum. E Inst. Kit Silla Yee 160 mm * 110 mm	un	16,0	206.200	3.299.200
Sum. E Inst. Kit Silla Tee 160 mm * 110mm	un	1,0	206.200	206.200
Sum e Inst. Codo 90° * 110 mm	un	1,0	95.200	95.200
Sum. e Inst. Codo 45° * 110 mm	un	11,0	69.800	767.800
Viaducto 0,30*0,40 Concreto Ref. 21 Mpa	ml	6,0	147.000	882.000
Zapatas 0.70*0.70*0,20 Cto Ref. 21 Mpa	un	2,0	107.000	214.000
Actividades No Previstas				
Sum. e Inst. Tee 160 mm	un	1,0	94.500	94.500
Sum. e Inst. Yee 110 mm	un	2,0	77.300	154.600
Cámaras de Inspección				
Localización y Replanteo	m²	28,4	2.600	73.840
Excavaciones Material Común	m³	40,0	16.000	640.000
Excavaciones Conglomerado	m³	2,0	24.000	48.000
Solado Limpieza e= 0,05	m²	28,4	26.000	738.400
Piso Cámara Cto. Imper. 28 Mpa Ø=1,6 E= 0,20	un	8,0	292.000	2.336.000
Muros Cámara Cto. Imper. 28 Mpa Ø= 1,2 E=0,20	ml	10,35	675.000	6.986.250
Brocal Cámara Cto. 28 Mpa Ø=1,6 E= 0,25	un	8,0	517.000	4.136.000
Cañuelas Cámara Mortero 28 Mpa	un	8,0	87.000	696.000
Caja Inspección 0,60*0,60 Cto. Imper. 28 Mpa	un	25,0	225.000	5.625.000
Mantenimiento Planta de Tratamiento				
Rocería	m²	1.000,0	3.000	3.000.000
Excavaciones Material Común	m³	76,8	16.000	1.228.800
Retiro Tubería Existente	ml	24,0	5.000	120.000
Extracción de Lodos	m³	18,2	25.000	455.000

Powered by CamScanner

Liquidación Contrato 160 de 2017

Estabilización de Lodos con Cal	m³	18,2	108.000	1.965.600
Sum. e Inst. Material Granular	m³	3,6	106.000	381.600
Sum. E inst. Tub. PVC Sanit. Estructural 200 mm	ml		65.200	
Transporte materiales	ton	6,7	150.000	1.005.000
Empradización	m²	4,0	10.000	40.000
Retiro de Escombros y Aseo en General	gbl	1,0	120.400	120.400
Actividades No previstas				
Sum. E inst. Tub. PVC Sanit. Estructural 160 mm	ml	12,0	48.000	576.000
Sum. E inst. Tub. PVC Sanit. E 160 mm Perforada	un	45,0	52.000	2.340.000
Relleno Compactado Material Sitio	m³	60,0	20.000	1.200.000
Caja Inspección 0,60*0,60 Cto. Imper. 28 Mpa	un	1,0	225.000	225.000
Reparacion Caja Inspección 0,60*0,60	un	1,0	63.610	63.610
Sum. e Inst. Codo 45° * 160 mm	un	3,0	90.000	270.000

Costo Directo				100.000.000
Costo Indirecto (A.I.U. = 30%) $				30.000.000
Total				130.000.000

5. Relación de Pagos

Pago	Valor
Anticipo	52.000.000
Acta de Recibo Nro. 01	40.137.760
Acta de Recibo Nro. 02 y Final	37.862.240
Total Pagos	**130.000.000**

6. Estado Final del Contrato

Valor Total Actividades Contratadas:		130.000.000
Valor Total Ejecutado por el Contratista	130.000.000	
Sumas Iguales	**130.000.000**	**130.000.000**

Powered by CamScanner

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TOTORÓ SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO VERSIÓN 01 APROBADO 30 11- 2009

Liquidación Contrato 160 de 2017

7. Balance financiero

Valor Total del Contrato:		130.000.000
Valor Cancelado al Contratista:	130.000.000	
Sumas iguales	**130.000.000**	**130.000.000**

Se deja constancia que:

El contratista ejecuto el 100% del contrato.
El contratista ejecuto las actividades en el tiempo estipulado para tal fin.
El municipio Totoró recibió a entera satisfacción las actividades ejecutadas por el Contratista.
Se declaran a paz y salvo las partes que intervienen.

Para constancia se firma el día 22 de mayo de 2018 por los que en ella intervienen.

WILLIAM MARINO NAVIA NAVIA
Contratista

Ing. Alexander Mazabuel Quilindo
Interventor

HERNAN SOLANO SOLANO
Secretario de Planeación Municipal

HILARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Alcalde Municipal
Contratante

Powered by CamScanner