ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2571 DE 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO NO. 2571 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RED DE GUARDIANES DE CUENCAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE VILLAVICENCIO, META".

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: GUSTAVO ADOLFO REYES TORRES **C.C** N° 1.121.865.076 DE VILLAVICENCIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.400.000)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.400.000)

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: (N/A)

VALOR EJECUTADO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.400.000)

VALOR NO EJECUTADO: $ 0

TÉRMINO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIO:10 /08/2023

PRORROGA: (N/A)

CESION: (N/A)

FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO: 09/12/2023

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 14 días del mes de diciembre de 2023, en cumplimiento de lo acordado en la CLAUSULA **VIGÉSIMA** PRIMERA del contrato ya identificado, se reunieron, La Secretaria de Medio Ambiente la Doctora PAULA ANDREA RECALDE AGUIRRE, ANGELA ANDREA ÑUNGO SERRANO , en su condición de supervisor(a) y GUSTAVO ADOLFO REYES TORRES, como contratista; con el propósito de dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato N.º 2571 de 2023, de acuerdo con las siguientes clausulas:

PRIMERA. Que el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO celebro el día 09 del mes 08 de 2023 con GUSTAVO ADOLFO REYES TORRES el contrato de prestación de Servicios Profesional N° 2571 de 2023 cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE RED DE GUARDIANES DE CUENCAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE VILLAVICENCIO, META".**

Powered by CamScanner

SEGUNDA. Que el Supervisor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO la ingeniera ANGELA ANDREA ÑUNGO SERRANO certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato.

TERCERA: Que mediante escrito radicado con número XXX de fecha XXXXX, el contratista le informa a su supervisor y al jefe de la Oficina de Contratación, que (DESCRIBIR RAZONES POR LAS CUALES SOLICITA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO) APLICA PARA EL CASO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. **(Si es una terminación normal en tiempo, indicar No Aplica.) N/A**

CUARTA: Que el supervisor del contrato procedió a verificar el cumplimiento del servicio prestado y las obligaciones pactadas en el contrato, el cual recibió a satisfacción, así:

Que de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL CONTRATO**, entre (10/08/23 al 09/12/23), el contratista cumplió con la realización de las actividades contempladas en el alcance del objeto contractual según consta en todos y cada uno de los informes que reposan en el expediente del contrato.
(NOTA: Al momento de suscribir el acta de terminación el SUPERVISOR debe verificar que todos y cada uno de los informes del contratista y los propios reposen en original en el expediente del contrato).

Que, en el último periodo de ejecución contractual comprendido entre 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2023, el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

- **Actividades realizadas en el último periodo:**

INFORME DE ACTIVIDADES:

1. Realizar visitas de inspección ocular a sitios a reforestar y realizar las reforestaciones en el cumplimiento de la meta de siembra de los 500.000 árboles. Evidencia: Acta de visita de inspección ocular, registro fotográfico y elaboración del informe de reforestación.

El día 1 de noviembre del 2023 se realizó visita de inspección ocular y se concertó para el día 25 de noviembre de 2023, actividad de reforestación en el predio San Felipe de la Vereda Rio Negrito alto en compañía del propietario y contratistas de la secretaria de Medio Ambiente del Municipio, en atención al radicado No. 4773 y se elaboró el informe de reforestación.

Durante el seguimiento de inspección ocular, realizado el día 7 de diciembre en compañía del propietario del predio San Felipe Ubicado en la Vereda Rio Negrito Alto, se observó que las especies en su gran mayoría se encuentran en condiciones óptimas de crecimiento vegetativo y solo un 10 % de las especies sembradas presentan mortalidad vegetal por factores abióticos (estrés por las altas temperaturas) ocasionadas por la ola de calor que se presenta en el municipio de Villavicencio
Se realizo actividad de reforestación el día 30/11/2023 en el predio Villa Lola de la vereda San Juan Bosco sector la Esperanza en compañía del propietario y contratistas de la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio.

Durante el seguimiento de inspección ocular, realizado el día 8 de diciembre en compañía de la propietaria del predio Villa lola Ubicado en la Vereda Juan Bosco, se observó que las especies en su gran mayoría se encuentran en condiciones óptimas en su desarrollo vegetal(tallos fuertes , hojas visibles de color verde y frondosas) y solo un 10 % de las especies sembradas presentan mortalidad vegetal por factores

Powered by CamScanner

abióticos (estrés por las altas temperaturas) ocasionadas por la ola de calor que se presenta en el municipio de Villavicencio.

2. Realizar inventario de material vegetal y los planes de trabajo para el mantenimiento de los viveros municipales (El Buque y la Azotea) a ser desarrollado por la red de guardianes. Evidencia: Documento Plan de Trabajo.

El dia 05/12/2023 de diciembre se realizó inventario en el vivero El Buque en compañía del viverista Humberto Mejía en donde se realizó el recorrido por las eras de producción de material vegetal para su conteo e identificación de las diferentes especies vegetales que se encuentran en crecimiento y producción en el vivero.

El dia 05/12/2023 de diciembre se realizó el inventario del vivero La Azotea con el apoyo de la Viverista Ruth Cubillos, se contó la cantidad de plántulas y se registró el estado de desarrollo de las mismas con el fin de determinar la cantidad de material vegetal que se encuentra en producción.

Referente a los planes de trabajo para el mantenimiento de los viveros, se elaboraron formatos de registros técnicos con el fin de que los contratistas o funcionarios de la Secretaria de Medio Ambiente realicen un manejo adecuado de la información y contribuyan al mejoramiento de los procesos técnicos y administrativos de los viveros del Municipio.

3. Realizar acompañamiento a la instalación y puesta en marcha de los viveros comunitarios que están siendo apoyados por la secretaria de medio ambiente. Evidencia: Acta de visita e informe de actividades

Se realizo seguimiento a las actividades programadas en el vivero comunitario de Llano lindo los días 17 y 20 de noviembre del 2023, con la colaboración de los estudiantes de la Institución Educativa Juan B Caballero que realizan su proyecto productivo denominado "Implementación y puesta en marcha del vivero comunitario".
En la actividad del 20/11/203 se realizó un reconocimiento a todos los estudiantes que participaron de las actividades del vivero comunitario con la participación de funcionarios del acueducto del Barrio Llano Lindo, Rector y Docentes de la Institución Educativa Juan B. Caballero y funcionarios de la Secretaria de Medio Ambiente de Villavicencio (Ing. Paula Andrea Recalde Aguirre, Ing. Orlando Benites y contratistas de la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio.
4. Realizar durante el periodo del contrato cuatro (4) cine foros, de acuerdo a solicitudes allegadas a la secretaria y/o a las que sean asignadas por el supervisor del contrato en zonas rurales en el marco de la red de guardianes de cuenca.

Durante el mes objeto de cobro, las actividades de cine foros ambientales ya fueron realizadas en los periodos anteriores, por lo tanto, se da cumplimiento a los (4) cine foros solicitados y/o asignadas durante la ejecución del contrato.

5. Realizar un informe técnico para el mantenimiento de los arboretum municipales y su puesta en marcha. Evidencia: visita de inspección ocular, diseño del plan de trabajo y avance de implementación).

Durante la visita realizada el dia 23 de noviembre del 2023 al arboretum ubicado dentro de las instalaciones del Terminal de trasportes de Villavicencio, se ejecuta la actividad de fertilización a todos

Powered by CamScanner

los árboles sectorizados dentro del arboretum, en compañía de los contratistas de la Secretaria de Medio Ambiente de Villavicencio y con la autorización de la líder ambiental del Terminal de Trasportes.
6. Entregar mensualmente carpeta con copia de la lista de documentos que se encuentran en los formatos 1652-F-GCO-02-V10 y 1010-FGCT-26-V11 de verificación documental o en los que llegasen a reemplazarlos en caso de actualización de los mismos de conformidad al sistema integrado de gestión, dentro de los 3 días hábiles siguientes al cumplimiento del periodo a informar.

Atendiendo lo estipulado en el Contrato, adjunto en físico la documentación requerida, acorde a lo establecido en el formato actualizado 1010-FGCT-1666-V2 verificación documental, donde solicita los siguientes documentos.

- 1. Formato de viabilidad de pago expedida por la secretaria
- 2. Cuenta de cobro.
- 3. Copia certificación bancaria.
- 4. Copia contrato.
- 5. Copia Registro presupuestal.
- 6. Copia informe del Supervisor.
- 7. Copia del RUT.
- 8. Certificación Declarante o No Declarante de Renta.
- 9. Planilla de seguridad social.
- 10. Acta de inicio.
- 11. Pantallazo como evidencia de información ingresada en el SECOP II

7. Entregar mensualmente en medio magnético y/o físico los documentos que se produzcan de acuerdo con la asignación que realice la secretaria de medio ambiente y/o supervisor con los criterios de calidad y oportunidad establecidos.

Se anexan al drive las evidencias y actividades ejecutadas durante el periodo 4 del 10/11/2023 al 9/12/2023 correspondientes al contrato 2571 de 2023 con la asignación que realizó la secretaría de medio ambiente y/o supervisor con los criterios de calidad y oportunidad establecidos.

Que igualmente, en cumplimiento de la **CLÁUSULA TRIGESIMA- ENTREGA DE ELEMENTOS,** el contratista realizó la entrega de material físico, digital, y los elementos utilizados para desarrollar el objeto del contrato, así: **N/A**

Powered by CamScanner

QUINTA: Que el balance financiero de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12'400.000		100
PRIMER PAGO	$ 3,100,000	10/08/2023 AL 09/09/2023	25
SEGUNDO PAGO	$ 3,100,000	10/09/2023 AL 09/10/2023	25
TERCER PAGO	$ 3,100,000	10/10/2023 AL 09/11/2023	25
PAGO FINAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 3,100,000	10/11/2023 AL 9/12/2023	25
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (SI HAY TERMINACIÓN ANTICIPADA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12'400.000	10/08/2023 AL 09/12/ 2023	100

SEXTA: De existir saldo a favor del Municipio, la secretaria de despacho deberá remitir copia del presente documento a la Dirección de Presupuesto para que sean liberados los recursos restantes del Registro Presupuestal del contrato. **(N/A)**.

En relación con el presente documento, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y que toda la documentación aportada durante el desarrollo del objeto contractual fue el resultado de actos legales.

SEPTIMA: Que el presente contrato no será objeto de liquidación conforme lo establece el artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato de prestación de servicios Técnicos N.º 2571 de 09 de agosto de 2023 cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE RED DE GUARDIANES DE CUENCAS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE VILLAVICENCIO, META".** Para constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 14 días del mes de diciembre de 2023.

GUSTAVO ADOLFO REYES TORRES
Contratista

ANGELA ANDREA NUNGO SERRANO
Supervisor(a)

PAULA ANDREA RECALDE AGUIRRE
Secretaría del Medio Ambiente

Diego Herrera
V/B

Proyectó:

Powered by CamScanner