SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONVENIO Nro. 1120-07-017 DE 2022 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

INFORME No: SUPERVISIÓN ☐ INTERVENTORÍA ☐	No.13	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/12/2023	HASTA:	07/11/2023	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	1120-07-017-2023
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO:			29 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO: SERVICIOS DE APOYO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, TALENTOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS ESPECIFICOS EN EL APRENDIZAJE Y EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO REPORTADOS EN EL SIMAT.			
CONTRATISTA / ASOCIADO		FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO HUMANO - FUNDACION PROGRESA	
NIT O CÉDULA		900.344.716-6	
VALOR INICIAL		$ 2.199.585.520	DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($2.199.585.520) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS IMPUESTOS, DISCRIMINADO ASI: APORTE DEL MUNICIPIO: MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($1.914.477.832) EN DINERO. APORTE DEL CONVENIENTE: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CHO PESOS ($285.107.688) EN ESPECIE.
PLAZO INICIAL		DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	
ADICIÓN	N° N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A

PRÓRROGA	N° N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N° 01	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		07/12/2023	11/12/2023
REINICIO	N° N/A	FECHA REINICIO	N/A
CDP RESERVA DE APROPIACION	Nro. -20221541	FECHA DEL CDP:	01/01/2023
CDP VIGENCIA 2023	Nro. 227	FECHA DEL CDP:	31/01/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 4017	FECHA DEL CRP:	01/02/2023
CRP RESERVA DE APROPIACION	Nro. -20224017	FECHA DEL CDP:	01/01/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL, VIGENCIA 2023	Nro. 177	FECHA DEL CRP:	28/12/2022

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES		
NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ Subsecretario Planeación Educativa	FECHA	DESDE: 29 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA: La fecha

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓNFISICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	97%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	97%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A la fecha del conveniente, ha dado cumplimiento a las obligaciones y actividades del convenio, en este sentido, presenta informe de actividades, documentos que soportan pago a la seguridad social, aportes a parafiscales, facturación y certificación expedida por revisor fiscal, documentos que son revisados y aprobados por parte de la Supervisión y se procede con la autorización para dar trámite al pago de los días ejecutados hasta la fecha de suspensión del Convenio.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A continuación, se relaciona la novedad presentada en mes de diciembre, donde se realiza suspensión al convenio

numero 1120-07-017-2022, entre el Municipio de Rionegro – Antioquia y La Fundación Social Educativa Para El Progreso y Desarrollo Humano, cuyo objeto es "SERVICIOS DE APOYO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, TALENTOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES Y TRASTORNOS ESPECIFICOS EN EL APRENDIZAJE Y EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO REPORTADOS EN EL SIMAT", por un valor de $ 2.199.585.520 y un plazo estipulado de DOCE (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 26 de diciembre de 2023, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del convenio fue el día 29 de diciembre de 2022, quedando como fecha de terminación el 26 de diciembre de 20, es objeto de suspensión debido al periodo de receso del calendario escolar, razón por la cual tanto estudiantes como el personal directivo, administrativo y docentes no se encuentran en las instituciones educativas del municipio de Rionegro, motivo por el cual no se hará uso del servicio desde el 07 de diciembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024.

De acuerdo con lo anterior se determina que el saldo sin ejecutar es por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($64.643.672) discriminados de la siguiente manera:

Aporte del municipio: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTAY SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($49.596.322).

Aporte conveniente: QUINCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($15.047.350)

Teniendo en cuenta que se cuenta con una proyección de saldo sin ejecutar y que en el momento no se puede ejecutar el convenio en mención por el receso del calendario escolar, se suspende el convenio y de esta manera se garantiza el acceso a la educación a los estudiantes con necesidades educativas especiales desde el primer día del calendario escolar.

Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el plazo del convenio por un término de UN (1) MES Y TRES (3) DÍAS más, es decir, que la fecha de reanudación es el día 11 de enero de 2024, esto es para los siguientes componentes:

- ✓ Seguimiento en campo
- ✓ Honorario coordinación

Y la nueva fecha terminación sería el 29 de enero de 2024 dado que queda pendiente por ejecutarse 19 días.
En cuanto a la reanudación de los siguientes componentes:

- ✓ Docente de apoyo
- ✓ Interpretes
- ✓ Modelo de lengua
- ✓ Tiflología
- ✓ Apoyo académico
- ✓ Docente bilingüe
- ✓ Profesional de apoyo

Es el día 15 de enero de 2024 y la nueva fecha de terminación sería el 23 de enero de 2024, dado que queda pendiente por ejecutar 9 días.

APORTES DEL CONVENIENTE			
	VALOR APORTE DEL CONVENIENTE	**SALDO**	**EVIDENCIAS**
TOTAL, DEL APORTE INICIAL DEL CONTRATO CONVENIO DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($285.107.688) EN ESPECIE	Enero $23.758.974	$261.348,714	El apoyo en especie se realiza de manera periódica mes a mes, las evidencias se documentan en el Programa de seguimiento a campo con docentes, familias y actas de reunión instituciones educativas. Se encuentran como anexos a cada informe de actividades presentado para pago.
	Febrero $23.758.974	$237.589,740	
	Marzo $23.758.974	$213.830,766	
	Abril $23.758.974	$190.071,792	
	Mayo $23.758.974	$166.312,818	
	Junio $23.758.974	$142.553.844	
	Julio $23.758.974	$118.794.870	
	Agosto $23.758.974	$95.035.896	
	Septiembre $23.758.974	$67.276.922	
	Octubre $23.758.974	$43.517.948	
	Noviembre $23.758.974	$19.758.974	
	Diciembre $4,711,624	$15.047.350	

6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Convenio, aporte Municipio	$1.914.477.832
2. Valor Acta de Pago N°13	$ 82,448,678
3. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe con la cuenta de cobro de este pago.	$ 1,864,881,506
4. Pagos pendientes	$ 49,596,326

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA OCTAVA PAGO:

PRIMER DESEMBOLO: El Municipio de Rionegro realizará un primer desembolso equivalente al quince (15%) del valor del convenio, para la puesta en marcha de las actividades objeto de este, previa suscripción del acta de inicio, presentación y entrega por parte del asociado del cronograma de actividades y aprobación por parte del área supervisora en informe de supervisión.

DESEMBOLSOS PARCIALES: Para valor restante se realizarán pagos parciales mensuales del aporte del municipio de acuerdo con el cumplimiento parcial de las actividades y la verificación de los resultados esperados en cumplimiento de los componentes, objetivos y actividades establecidas en las especificaciones técnicas, previa aprobación por parte del área supervisora en informe de supervisión.

Los pagos se harán mediante transferencia electrónica o consignación, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal donde conste o se certifique que se encuentra a Paz

y Salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos el sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como los propios de SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar cuando a ello hubiera lugar.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de las cuentas, la hará la Secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria (Corriente o de Ahorros) a su nombre, en el cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que el municipio efectúe.

A cada uno de los pagos se le realizara un descuento por concepto de estampillas e impuestos.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, le hará la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía del Municipio de Rionegro.

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro, el supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

CONTROL DE PAGOS

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	FE-70	X				612 (03/03/2023)	$ 329,937,828	N/A	$ 1,584.540.004
2	FE-71	X				1063 (29/03/2023)	$132.045.000	N/A	$1.452.495.004
3	FE-78	X				1080 (30/03/2023)	$132.045.000	N/A	$1.320.450.004
4	FE-82	X				1582 (25/04/2023)	$132.045.000	N/A	$1.188.405.004
5	FE-86	X				2411 (08/06/2023)	$132.045.000	N/A	$1.056.360.004
6	FE-91	X				2886 (11/07/2023)	$132.045.000	N/A	$924.315.004
7	FE-95	X				3691 (25/08/2023)	$132.045.000	N/A	$ 792,270,004
8	FE 97	X				3975 (13/09/2023)	$132.045.000	N/A	$ 660,225,004
9	FE 98	X				4364 (28/09/2023)	$132.045.000	N/A	$ 528,180,004
10	FE 99	X				4998 (03/11/2023)	$ 132,045,000	N/A	$ 396,135,004
11	FE 101	X				5390 (24/11/2023)	$37,430,307	N/A	$358,704,697
		X				En Proceso	$94,614,693	N/A	$264,090,004
12	FE 103	X				En Proceso	$ 132,045,000	N/A	$132,045,004
13	FE 110	X				En Proceso	$ 82,448,678	N/A	$ 49,596,326

8. SALDOS POR LIBERAR

N/A

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han cumplido y continuaran cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, parafiscales y riesgos laborales.

10. ANOTACIONES ADICIONALES:

No se presentan anotaciones adicionales.

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Factura
- Certificado Seguridad Social
- Soporte SECOP II
- SIA OBSERVA

Para constancia, se firma la presente acta 11 DIC 2023

NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ
Subsecretario de Planeación Educativa
Supervisor

Proyectó: Sandra Inés Quiroz – Apoyo seguimiento técnico y administrativo- Profesional Universitaria
Revisó: Diana Giraldo - Abogada
Revisó: Mónica Lucía Buitrago Flórez – Profesional Universitaria- Parte Financiera
Reviso: Wilfer Cárdenas Otálvaro - Profesional de apoyo