BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA MODIFICATORIA BALANCE PRESUPUESTAL
No. 2

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-292-2023
OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.
CONTRATANTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
CONTRATISTA CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
INTERVENTORIA JET INGENIERIA S.A.S.

MODIFICATORIO No. 2

			CONTRACTUALES			MODIFICATORIO 1				CANTIDADES MAYORES		CANTIDADES MENORES		CANTIDADES NO PREVISTAS		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES DE OBRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**																
1.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	60.00	$ 26,685.00	$ 1,601,100.00	60.00	$ 26,685.00	$ 1,601,100.00	99.99	39.99	$ 1,067,133.15					99.99	$ 2,668,233
1.2	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.50	$ 24,942.00	$ 286,833.00	22.07	$ 24,942.00	$ 550,469.94	22.07							22.07	$ 550,470
1.3	DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.00	$ 17,413.00	$ 975,128.00	22.54	$ 17,413.00	$ 392,489.02	22.54							22.54	$ 392,489
1.4	DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.00	$ 24,942.00	$ 399,072.00	3.69	$ 24,942.00	$ 92,035.98	3.69	0.00	$ 0.00					3.69	$ 92,036
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UN	8.00	$ 19,923.00	$ 159,384.00	12.00	$ 19,923.00	$ 239,076.00	12.00							12.00	$ 239,076
1.6	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M	2.00	$ 31,059.00	$ 62,118.00		$ 31,059.00										
1.7	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	5.00	$ 18,874.00	$ 94,370.00	65.09	$ 18,874.00	$ 1,228,508.66	59.42			5.67	$ 107,015.58			59.42	$ 1,121,493
1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	80.00	$ 9,961.00	$ 796,880.00	46.13	$ 9,961.00	$ 459,500.93	47.58	1.45	$ 14,443.45					47.58	$ 473,944
1.9	DESMONTE DE PISO	M2	160.00	$ 31,013.00	$ 4,962,080.00	130.00	$ 31,013.00	$ 4,031,690.00	130.00							130.00	$ 4,031,690
1.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	530.00	$ 32,132.00	$ 17,029,960.00	24.88	$ 32,132.00	$ 799,444.16	5.95			18.93	$ 608,258.76			5.95	$ 191,185
2	**MUROS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**																
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS INTERIORES	M2	496.00	$ 61,412.00	$ 30,460,352.00	452.73	$ 61,412.00	$ 27,803,054.76	409.97			42.76	$ 2,625,977.12			409.97	$ 25,177,078
2.2	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA GENERAR VOLÚMENES EN ANTEPECHO DE FACHADA	M2	100.00	$ 60,470.00	$ 6,047,000.00		$ 60,470.00										
2.3	ENCHAPE 25 X 35	M2	60.00	$ 74,944.00	$ 4,496,640.00	58.68	$ 74,944.00	$ 4,397,713.92	64.00	5.32	$ 398,702.08					64.00	$ 4,796,416
3	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	$ 1,931,105.00	$ 1,931,105.00	1.00	$ 1,931,105.00	$ 1,931,105.00	1.00							1.00	$ 1,931,105
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	$ 443,054.00	$ 886,108.00	3.00	$ 443,054.00	$ 1,329,162.00	1.00			2.00	$ 886,108.00			1.00	$ 443,054
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1.00	$ 1,641,234.00	$ 1,641,234.00	1.00	$ 1,641,234.00	$ 1,641,234.00	1.00							1.00	$ 1,641,234
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	4.00	$ 405,538.00	$ 1,622,152.00	4.00	$ 405,538.00	$ 1,622,152.00	3.00			1.00	$ 405,538.00			3.00	$ 1,216,614
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	$ 504,480.00	$ 2,017,920.00	5.00	$ 504,480.00	$ 2,522,400.00				5.00	$ 2,522,400.00				
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	UN	1.00	$ 107,989.00	$ 107,989.00	1.00	$ 107,989.00	$ 107,989.00	1.00							1.00	$ 107,989
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**					0.00											
4.1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	20.00	$ 59,232.00	$ 1,184,640.00	25.00	$ 59,232.00	$ 1,480,800.00				25.00	$ 1,480,800.00				
4.2	REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	2.00	$ 79,054.00	$ 158,108.00	3.00	$ 79,054.00	$ 237,162.00	3.00							3.00	$ 237,162
4.3	PUNTO SANITARIO 2"	UN	4.00	$ 50,719.00	$ 202,876.00	10.00	$ 50,719.00	$ 507,190.00	10.00							10.00	$ 507,190
4.4	TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	M	35.00	$ 9,161.00	$ 320,635.00	55.00	$ 9,161.00	$ 503,855.00	15.52			39.48	$ 361,676.28			15.52	$ 142,179
4.5	punto hidraulico de agua Fria de 1/2"	und	1.00	$ 28,731.00	$ 28,731.00	15.00	$ 28,731.00	$ 430,965.00	16.00	1.00	$ 28,731.00					16.00	$ 459,696

5	**INSTALACIONES ELECTRICAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					0.00													
5.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	8.00	$ 213,725.00	$ 1,709,800.00	4.00	$ 213,725.00	$ 854,900.00	4.00								4.00	$ 854,900
6	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					0.00													
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	56.00	$ 395,959.00	$ 22,173,704.00	22.37	$ 395,959.00	$ 8,857,602.83					22.37	$ 8,857,602.83				
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	11.50	$ 475,940.00	$ 5,473,310.00	27.90	$ 475,940.00	$ 13,278,726.00					27.90	$ 13,278,726.00				
7	**PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					0.00													
7.1	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	73.27	$ 20,606.00	$ 1,509,698.59	103.32	$ 20,606.00	$ 2,129,011.92	114.31	10.99	$ 226,459.94						114.31	$ 2,355,472
7.2	VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	452.00	$ 15,008.00	$ 6,783,616.00	887.31	$ 15,008.00	$ 13,316,748.48	931.77	44.46	$ 667,255.68						931.77	$ 13,984,004
8	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					0.00													
8.1	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	25.00	$ 69,988.00	$ 1,749,700.00	42.13	$ 69,988.00	$ 2,948,594.44					42.13	$ 2,948,594.44				
8.2	INSTALACIÓN DE PISO MACHIMBRE	M2	20.00	$ 59,322.00	$ 1,186,440.00	20.00	$ 59,322.00	$ 1,186,440.00					20.00	$ 1,186,440.00				
8.3	REINSTALACIÓN DE PISO MADERA	M2	160.00	$ 9,808.00	$ 1,569,280.00	160.00	$ 9,808.00	$ 1,569,280.00					160.00	$ 1,569,280.00				
9	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					0.00													
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	22.00	$ 960,949.00	$ 21,140,878.00	11.41	$ 960,949.00	$ 10,964,428.09	13.97	2.56	$ 2,460,029.44						13.97	$ 13,424,458
9.2	CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERIA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	ML	2.00	$ 740,343.00	$ 1,480,686.00		$ 740,343.00											
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML. CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2.00	$ 548,419.00	$ 1,096,838.00	2.00	$ 548,419.00	$ 1,096,838.00	1.00				1.00	$ 548,419.00			1.00	$ 548,419
10	**MESONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					0.00													
10.1	MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	4.00	$ 924,398.00	$ 3,697,592.00	3.40	$ 924,398.00	$ 3,142,953.20					3.40	$ 3,142,953.20				
11	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA**					0.00													
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20	M2	200.00	$ 24,748.00	$ 4,949,600.00	130.00	$ 24,748.00	$ 3,217,240.00	130.00								130.00	$ 3,217,240
12	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					0.00													
12.1	CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION	M2	590.00	$ 176,229.00	$ 103,975,110.00	442.33	$ 176,229.00	$ 77,951,159.59	5.95				436.38	$ 76,902,597.04			5.95	$ 1,048,563
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA BLACK THEATER DE 1.22 X 2.44	M2	590.00	$ 89,471.00	$ 52,787,890.00		$ 89,471.00											
NP	**NO PREVISTOS**																		
NP1	PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)	M2		$ 34,006.00		81.65	$ 34,006.00	$ 2,776,589.90	81.65						81.65	$ 2,776,589.90	81.65	$ 2,776,590
NP2	DILATACIÓN PLASTICA EN Z	ML		$ 4,470.00		60.72	$ 4,470.00	$ 271,418.40	60.72						60.72	$ 271,418.40	60.72	$ 271,418
NP3	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2		$ 34,586.00		465.82	$ 34,586.00	$ 16,110,850.52	552.83	87.01	$ 3,009,435.04				552.83	$ 19,120,285.56	552.83	$ 19,120,286
NP4	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).	UND		$ 4,048.00		10.00	$ 4,048.00	$ 40,480.00	10.00						10.00	$ 40,480.00	10.00	$ 40,480
NP5	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA CUALQUIER TAMAÑO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE REQUIERE)	UND		$ 46,474.00		26.00	$ 46,474.00	$ 1,208,324.00	17.00				9.00	$ 418,266.00	17.00	$ 790,058.00	17.00	$ 790,058
NP6	PUNTO SANITARIO PVC (4")	UND		$ 115,702.00		5.00	$ 115,702.00	$ 578,510.00	5.00						5.00	$ 578,510.00	5.00	$ 578,510
NP7	DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	UND		$ 558,113.00		2.00	$ 558,113.00	$ 1,116,226.00	2.00						2.00	$ 1,116,226.00	2.00	$ 1,116,226
NP8	ANCLAJE EPÓXICO 3/4" PROF 0.10M CON SIKADUR 42	UND		$ 17,947.00		14.00	$ 17,947.00	$ 251,258.00	14.00						14.00	$ 251,258.00	14.00	$ 251,258
NP9	BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND		$ 368,876.00		3.00	$ 368,876.00	$ 1,106,628.00	3.00						3.00	$ 1,106,628.00	3.00	$ 1,106,628

NP10	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND		$ 539,335.00		1.00	$ 539,335.00	$ 539,335.00	1.00					1.00	$ 539,335.00	1.00	$ 539,335
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.	UND		$ 657,609.00		4.00	$ 657,609.00	$ 2,630,436.00	4.00					4.00	$ 2,630,436.00	4.00	$ 2,630,436
NP12	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.	ML		$ 64,523.00		11.90	$ 64,523.00	$ 767,823.70	11.90					11.90	$ 767,823.70	11.90	$ 767,824
NP13	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)	UND		$ 92,096.00		5.00	$ 92,096.00	$ 460,480.00	5.00					5.00	$ 460,480.00	5.00	$ 460,480
NP14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2		$ 13,949.00		26.28	$ 13,949.00	$ 366,579.72	26.28					26.28	$ 366,579.72	26.28	$ 366,580
NP15	DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2		$ 22,074.00		7.78	$ 22,074.00	$ 171,735.72	7.78					7.78	$ 171,735.72	7.78	$ 171,736
NP16	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M	M2		$ 51,918.00		14.62	$ 51,918.00	$ 759,041.16	14.62					14.62	$ 759,041.16	14.62	$ 759,041
NP17	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN ZONA INFERIOR INTERNA DE TARIMA DE TEATRO (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL).	M2		$ 7,362.00		130.00	$ 7,362.00	$ 957,060.00				130.00	$ 957,060.00				
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)	ML		$ 14,541.00		17.50	$ 14,541.00	$ 254,467.50	24.07	6.57	$ 95,534.37			24.07	$ 350,001.87	24.07	$ 350,002
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR EXISTENTE O SIMILAR	ML		$ 14,717.00		61.07	$ 14,717.00	$ 898,767.19	64.62	3.55	$ 52,245.35			64.62	$ 951,012.54	64.62	$ 951,013
NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO	M2		$ 3,581.00		240.00	$ 3,581.00	$ 859,440.00	253.32	13.32	$ 47,698.92			253.32	$ 907,138.92	253.32	$ 907,139
NP21	MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0,1 m)	ML		$ 45,952.00		39.30	$ 45,952.00	$ 1,805,913.60	39.30					39.30	$ 1,805,913.60	39.30	$ 1,805,914
NP22	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S 3"	UND		$ 95,134.00		3.00	$ 95,134.00	$ 285,402.00	3.00					3.00	$ 285,402.00	3.00	$ 285,402
NP23	EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO	M3		$ 73,172.00		3.60	$ 73,172.00	$ 263,419.20	2.09			1.51	$ 110,489.72	2.09	$ 152,929.48	2.09	$ 152,929
NP24	GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)	ML		$ 77,841.00		2.75	$ 77,841.00	$ 214,062.75	2.80	0.05	$ 3,892.05			2.80	$ 217,954.80	2.80	$ 217,955
NP25	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS	M2		$ 137,094.00		489.58	$ 137,094.00	$ 67,118,041.82	491.68	2.10	$ 287,650.63			491.68	$ 67,405,692.45	491.68	$ 67,405,692
NP26	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)	UND		$ 88,210.00		3.00	$ 88,210.00	$ 264,630.00	3.00					3.00	$ 264,630.00	3.00	$ 264,630
NP27	ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.	M2		$ 37,122.00		452.73	$ 37,122.00	$ 16,806,243.06	409.97			42.76	$ 1,587,336.72	409.97	$ 15,218,906.34	409.97	$ 15,218,906
NP28	SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W	UND		$ 135,261.00		5.00	$ 135,261.00	$ 676,305.00	5.00					5.00	$ 676,305.00	5.00	$ 676,305
NP29	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO	M2		$ 5,552.00		4.53	$ 5,552.00	$ 25,167.22	4.53					4.53	$ 25,167.22	4.53	$ 25,167
NP30	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E	M2		$ 312,287.00		2.73	$ 312,287.00	$ 852,543.51	3.12	0.39	$ 121,791.93			3.12	$ 974,335.44	3.12	$ 974,335
NP31	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		$ 31,785.00		15.15	$ 31,785.00	$ 481,542.75	15.80	0.65	$ 20,774.68			15.80	$ 502,317.43	15.80	$ 502,317
NP32	BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE	M3		$ 658,817.00		6.50	$ 658,817.00	$ 4,282,310.50	5.26			1.24	$ 816,933.08	5.26	$ 3,465,377.42	5.26	$ 3,465,377
NP33	NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PULIDO, SELLADO, Y LACADO DE PISO EN MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO	M2		$ 402,200.00			$ 402,200.00		130.00	130.00	$ 52,286,000.00			130.00	$ 52,286,000.00	130.00	$ 52,286,000
NP34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO	ML		$ 46,800.00			$ 46,800.00		43.50	43.50	$ 2,035,800.00			43.50	$ 2,035,800.00	43.50	$ 2,035,800
NP35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 3+3 (INCLUYE VENTANAS PARA TAQUILLA Y PERCIANAS DE BAÑOS)	M2		$ 672,945.00			$ 672,945.00		32.96	32.96	$ 22,180,267.20			32.96	$ 22,180,267.20	32.96	$ 22,180,267
NP36	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO NEGRO EN ALUMINIO (INCLUYE MANIJA Y CHAPAS DE SEGURIDAD).	M2		$ 932,960.00			$ 932,960.00		10.03	10.03	$ 9,357,588.80			10.03	$ 9,357,588.80	10.03	$ 9,357,589
NP37	PAPEL VINILICO FROSTED PARA VENTANA	M2		$ 66,640.00			$ 66,640.00		10.96	10.96	$ 730,374.40			10.96	$ 730,374.40	10.96	$ 730,374
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UND		$ 711,070.00			$ 711,070.00		1.00	1.00	$ 711,070.00			1.00	$ 711,070.00	1.00	$ 711,070
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, BAÑO NIÑOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UND		$ 434,782.00			$ 434,782.00		1.00	1.00	$ 434,782.00			1.00	$ 434,782.00	1.00	$ 434,782
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA NIÑOS, (INCLUYE VALVULA DE DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UND		$ 666,941.00			$ 666,941.00		1.00	1.00	$ 666,941.00			1.00	$ 666,941.00	1.00	$ 666,941
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR PARA BEBES HORIZONTAL	UND		$ 1,914,232.00			$ 1,914,232.00		2.00	2.00	$ 3,828,464.00			2.00	$ 3,828,464.00	2.00	$ 3,828,464
NP42	REPLANTEO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO BAJO TARIMA (INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	M2		$ 44,888.00			$ 44,888.00		105.12	105.12	$ 4,718,626.56			105.12	$ 4,718,626.56	105.12	$ 4,718,627
NP43	CABLE COBRE 3#12	ML		$ 15,950.00			$ 15,950.00		17.05	17.05	$ 271,947.50			17.05	$ 271,947.50	17.05	$ 271,948
NP44	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2		$ 6,423.00			$ 6,423.00		26.60	26.60	$ 170,851.80			26.60	$ 170,851.80	26.60	$ 170,852
NP45	LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W (SUM E INSTALACIÓN).	UND		$ 136,524.00			$ 136,524.00		3.00	3.00	$ 409,572.00			3.00	$ 409,572.00	3.00	$ 409,572
NP46	LAMPARA LED 6W TIPO TORTUGA (SUM E INSTALACIÓN).	UND		$ 57,024.00			$ 57,024.00		1.00	1.00	$ 57,024.00			1.00	$ 57,024.00	1.00	$ 57,024

NP47	REFLECTOR LED (100W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA	UND		$ 177,173.00			$ 177,173.00			4.00	4.00	$ 708,692.00			4.00	$ 708,692.00	4.00	$ 708,692
NP48	REFLECTOR LED (50W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA	UND		$ 120,577.00			$ 120,577.00			1.00	1.00	$ 120,577.00			1.00	$ 120,577.00	1.00	$ 120,577
NP49	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E=0.025 A<0.60 M **	ML		$ 19,426.00			$ 19,426.00			13.02	13.02	$ 252,926.52			13.02	$ 252,926.52	13.02	$ 252,927
NP50	PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO	ML		$ 6,044.00			$ 6,044.00			116.46	116.46	$ 703,884.24			116.46	$ 703,884.24	116.46	$ 703,884
NP51	PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. BATIENTE	M2		$ 997,156.00			$ 997,156.00			3.94	3.94	$ 3,928,794.64			3.94	$ 3,928,794.64	3.94	$ 3,928,795
NP52	PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. CORREDIZA	M2		$ 1,100,000.00			$ 1,100,000.00			1.79	1.79	$ 1,969,000.00			1.79	$ 1,969,000.00	1.79	$ 1,969,000
NP53	PISO CERAMICA, FORMATO 60 X 60 (COLORES VARIOS)	M2		$ 69,988.00			$ 69,988.00			42.13	42.13	$ 2,948,594.44			42.13	$ 2,948,594.44	42.13	$ 2,948,594
NP54	LAVAMANOS EN CORIAN (A: 0,50CM L:1,25CM) INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	UND		$ 2,164,458.00			$ 2,164,458.00			2.00	2.00	$ 4,328,916.00			2.00	$ 4,328,916.00	2.00	$ 4,328,916
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 308,756,558**			**$ 319,624,052**				**$ 85,003,845**		**$ 121,322,472**		**$ 201,452,037**		**$ 319,624,052**
COSTOS INDIRECTOS	**ADMINISTRACION**	**26%**			$ 80,276,705			$ 83,102,254				$ 22,101,000		$ 31,543,843		$ 52,377,530		$ 83,102,254
	IMPREVISTO	**2%**			$ 6,175,131			$ 6,392,481				$ 1,700,077		$ 2,426,449		$ 4,029,041		$ 6,392,481
	UTILIDAD	**5%**			$ 15,437,828			$ 15,981,203				$ 4,250,192		$ 6,066,124		$ 10,072,602		$ 15,981,203
	A.I.U	**A.I.U**			$ 101,889,664			$ 105,475,938				$ 28,051,269		$ 40,036,416		$ 66,479,172		$ 105,475,938
TOTAL COSTO DE OBRA					**$ 410,646,222**			**$ 425,099,990**				**$ 113,055,114**		**$ 161,358,888**		**$ 267,931,209**		**$ 425,099,990**

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4

JAIME ANDRES VARGAS TUTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
JET INGENIERIA S.A.S

CHRYSTEL SHIRLEY BRAVO SEGURA
Apoyo a la Supervisión Técnica ALUSA
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Monica Andrea Maldonado Rojas
Apoyo a la supervisión tecnica ALUSA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**99.99** / 99.99
ITEM:	1.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)					**UNID:**	M / **UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							99.99
L1	Jardinera	1.00	6.75				6.75
L2	Jardinera	1.00	6.33				6.33
L3	Jardinera	1.00	6.75				6.75
L1	Acopio	1.00	2.00				2.00
L2	Acopio	1.00	10.45				10.45
L3	Acopio	1.00	2.00				2.00
L4	Acopio	1.00	2.00				2.00
L1	Acopio de material	1.00	6.40				6.40
L2	Acopio de material	1.00	9.00				9.00
L1	Cerramiento lavado fachada	1.00	15.00				15.00
	Cerramiento lavado fachada	1.00	6.00				6.00
	Cerramiento lavado fachada	1.00	27.31				27.31
	Subtotal						**99.99**
	TOTAL						**99.99**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SÁNCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**22.07** / 22.07
ITEM:	1.2	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							22.07
	PUERTA PRINCIPAL	1.00	6.60	2.95			19.47
	PUERTA PRINCIPAL CRUCE	1.00	0.88	2.95			2.60
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**22.07**
	TOTAL						**22.07**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**22.54** / 22.54
ITEM:	1.3	DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:**	M2 / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						22.54
FACHADA FRONTAL	1	6.70	2.15			14.41
FACHADA FRONTAL CRUCE	1	0.90	2.15			1.94
FACHADA SUR	1	6.04	0.59			3.56
BAÑO MUJERES	1	2.44	0.56			1.37
BAÑO HOMBRES	1	2.44	0.52			1.27
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**22.54**
TOTAL						**22.54**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.69** / 3.69
ITEM:	1.4	DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3.69
BAÑO HOMBRES	1.00	0.90	2.05		Puerta principal	1.85
BAÑO MUJERES	1.00	0.90	2.05		Puerta principal	1.85
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**3.69**
TOTAL						**3.69**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**12.00** / 12.00
ITEM:	1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.					**UNID:** UN	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						12.00
BAÑO MUJERES	3				SANITARIO	3.00
BAÑO MUJERES	3				LAVAMANOS	3.00
BAÑO HOMBRES	2				SANITARIO	2.00
BAÑO HOMBRES	2				ORINAL	2.00
BAÑO HOMBRES	2				LAVAMANOS	2.00
Subtotal						**12.00**
TOTAL						**12.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	**PRESENTÓ:**	**PRESENTÓ:**	**PRESENTÓ:**
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**59.42** / 59.42
ITEM:	1.7	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)					**UNID:**	M / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							59.42
	PRESION						
L1	BAÑO MIXTO PRESION MURO NORTE	1	2.70				2.70
L2	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	0.98				0.98
L3	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	0.88				0.88
L4	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	0.28				0.28
L5	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	2.20				2.20
L6	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	2.00				2.00
L7	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	1.10				1.10
L8	BAÑO MIXTO PRESION PISO	1	2.12				2.12
L9	BAÑO MIXTO PRESION PISO	1	0.20				0.20
L10	BAÑO MIXTO PRESION MURO LAVAMANOS	1	0.60				0.60
L11	BAÑO MIXTO PRESION MURO LAVAMANOS	1	0.50				0.50
	SANITARIA						
L1	BAÑO MIXTO SANITARIA PISO	1	1.60				1.60
L2	BAÑO MIXTO SANITARIA PISO	1	1.40				1.40
L3	BAÑO MIXTO SANITARIA PISO	1	1.70				1.70
L4	BAÑO MIXTO SANITARIA PISO	1	1.30				1.30
L5	BAÑO MIXTO SANITARIA PISO	1	0.70				0.70
L6	BAÑO MIXTO SANITARIA PISO	1	1.20				1.20

	ELECTRICA						
L1	BAÑO MIXTO ELECTRICA PISO	1	2.15				2.15
L2	BAÑO MIXTO ELECTRICA PISO	1	0.75				0.75
L3	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.65				0.65
L4	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.70				0.70
L5	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.65				0.65
L6	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.40				0.40
L7	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.75				0.75
	PRESION						
L1	BAÑO NIÑOS PRESION MURO NORTE	1	0.75				0.75
L2	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.90				0.90
L3	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.20				0.20
L4	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.50				0.50
L5	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.50				0.50
L6	BAÑO NIÑOS PRESION PISO	1	0.34				0.34
L7	BAÑO NIÑOS PRESION PISO	1	1.48				1.48
	SANITARIA						
L8	BAÑO NIÑOS SANITARIA PISO	1	0.45				0.45
L9	BAÑO NIÑOS SANITARIA PISO	1	1.30				1.30
L10	BAÑO NIÑOS SANITARIA PISO	1	0.34				0.34
L11	BAÑO NIÑOS SANITARIA MURO	1	0.40				0.40
	ELECTRICA						
L1	BAÑO NIÑOS MURO SUR	1	3.02				3.02
	PRESION	1					
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.50				0.50
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.50				0.50
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.90				0.90
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.30				0.30
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.90				0.90
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.70				0.70
	BAÑO PMR PRESION MURO SUR	1	0.60				0.60
	BAÑO PMR PRESION MURO OCCIDENTE	1	0.78				0.78
	BAÑO PMR PRESION MURO OCCIDENTE	1	1.27				1.27
	BAÑO PMR PRESION PISO	1	2.86				2.86
	BAÑO PMR PRESION PISO	1	0.76				0.76

		SANITARIA	1					0.00
		BAÑO PMR SANITARIA MURO OCCIDENTE	1	0.55				0.55
		BAÑO PMR SANITARIA MURO SUR	1	0.50				0.50
		BAÑO PMR SANITARIA PISO	1	1.50				1.50
		ELECTRICA						
		BAÑO PMR ELECTRICA MURO ORIENTE	1	0.80				0.80
		BAÑO PMR ELECTRICA MURO ORIENTE	1	0.30				0.30
		BAÑO PMR ELECTRICA MURO ORIENTE	1	3.00				3.00
		BAÑO PMR ELECTRICA PISO	1	0.61				0.61
		PRESION						
	L1	COCINA	1	1.50				1.50
		SANITARIA						
	L1	COCINA	1	1.50				1.50
		ELECTRICA						
	L1	COCINA	1	1.40				1.40
OBSERVACIONES:		**Subtotal**						**59.42**
		TOTAL						**59.42**

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**47.58** / 47.58
ITEM:	1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:**	M2 / **UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						47.58
BAÑO MUJERES	1	1.15	1.75		MUROS	2.01
BAÑO MUJERES	1	4.02	1.75		MUROS	7.04
BAÑO MUJERES	1	2.97	1.75		MUROS	5.20
BAÑO MUJERES	1	3.42	1.75		MUROS	5.99
BAÑO MUJERES	1	1.62	1.75		MUROS	2.84
BAÑO MUJERES	1	0.60	1.75		MUROS	1.05
BAÑO MUJERES	1	1.00	1.75		MUROS	1.75
BAÑO HOMBRES	1	2.12	1.75		MUROS	3.71
BAÑO HOMBRES	1	2.91	1.75		MUROS	5.09
BAÑO HOMBRES	1	3.15	1.75		MUROS	5.51
BAÑO HOMBRES	1	1.85	1.75		MUROS	3.24
BAÑO HOMBRES	1	0.61	1.75		MUROS	1.07
BAÑO HOMBRES	1	0.94	1.75		MUROS	1.65
BAÑO PARA MOVIDLIDAD REDUCIDA	1	3.63	0.40		MUROS	1.45
Subtotal						**47.58**
TOTAL						**47.58**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**130.00** / 130.00
ITEM:	1.9	DESMONTE DE PISO					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	AREA	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							130.00
	PISO DE TARIMA	130.00					130.00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**130.00**
	TOTAL						**130.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**5.95** / 5.95
ITEM:	1.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						5.95
TEATRO	1.00	70.00		0.085		5.95
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**5.95**
TOTAL						**5.95**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**409.97** / 409.97
ITEM:	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS INTERIORES					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							409.97
A1	Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1.23	5.43			13.36
A2		2	0.13	5.28			1.37
A3		2	1.81	5.28			19.11
A4		2	1.31	5.28		Columna	13.83
A5		2	1.89	5.47			20.68
A6		2	2.43	5.75			27.95
A6.1		2	0.26	5.75			2.99
A7		2	1.87	6.32			23.64
A8		2	1.36	6.58		Columna	17.90
A9		2	1.96	6.90			27.05
A10		2	0.15	7.36			2.13
A11		2	2.32	7.36			34.15
A12		2	0.15	7.36			2.13
A13		2	1.75	5.76		SOBRE PUERTA	20.16

	A13,1		2	0.14	1.86		Puerta	0.52
	A13,2		2	0.11	0.90		Puerta	0.20
	A14		2	2.28	7.63			34.79
	A15		2	4.66	7.64			71.20
	A16		2	4.81	6.22			59.84
	A16.1		2	-4.00	3.41		Vano ingreso a camerinos	-27.28
	A17		2	0.32	3.41			2.18
	A18		2	0.32	4.00			2.56
	A19		1	6.11	2.86		MURO CURVO SUR	17.47
	A20		1	0.39	2.86		MURO CURVO SUR FILO	1.12
	A21		1	0.84	3.14		MURO CURVO SUPERIOR	2.64
	A22		1	6.02	2.86		MURO CURVO NORTE	17.22
	A23		1	0.37	2.86		MURO CURVO NORTE FILO	1.06
OBSERVACIONES:		**Subtotal**						**409.97**
		TOTAL						**409.97**

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**64.00** / 64.00
ITEM:	2.3	ENCHAPE 25 X 35					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							64.00
1	BAÑO MIXTO	1	2.10	1.81		MUROS	3.80
2	BAÑO MIXTO	1	0.91	1.81		MUROS	1.65
3	BAÑO MIXTO	1	3.15	1.81		MUROS	5.70
4	BAÑO MIXTO	1	2.44	1.81		MUROS	4.42
5	BAÑO MIXTO	1	2.94	1.81		MUROS	5.32
6	BAÑO MIXTO	1	1.25	1.81		MUROS	2.26
7	BAÑO MIXTO	1	0.14	1.25		SOBREMURO	0.18
7.1	BAÑO MIXTO	1	0.14	1.81		MUROS	0.25
8	BAÑO MIXTO	1	1.25	1.81		MUROS	2.26
9	BAÑO MIXTO	1	1.95	1.81		MUROS	3.53
10	BAÑO MIXTO	1	0.30	1.81		MUROS	0.54
11	BAÑO MIXTO	1	0.23	1.81		MUROS	0.42
12	BAÑO MIXTO	1	0.24	1.81		MUROS	0.43
3	BAÑO NIÑOS	1	1.00	1.81		MUROS	1.81
3.1	BAÑO NIÑOS	1	1.88	1.81		MUROS	3.40
4	BAÑO NIÑOS	1	0.25	1.81		MUROS	0.45
5	BAÑO NIÑOS	1	0.90	1.81		MUROS	1.63
6	BAÑO NIÑOS	1	0.75	1.81		MUROS	1.36
7	BAÑO NIÑOS	1	2.00	1.81		MUROS	3.62



1	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2.12	1.81		MUROS	3.84
2	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2.91	1.81		MUROS	5.27
3	BAÑO DISCAPACITADOS	1	3.15	1.81		MUROS	5.70
4	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1.85	1.81		MUROS	3.35
5	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.61	1.81		MUROS	1.10
6	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.94	1.81		MUROS	1.70
	Subtotal						**64.00**
	TOTAL						**64.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO SANITARIO)					**UNID:**	UN / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							1.00
	BAÑO DE MOVILIDAD REDUCIDA MIXTO	1.00					1.00

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)		**UNID:**	UN		**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							1.00
	BAÑO MIXTO	1.00				ORINAL	1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:		**Subtotal**					**1.00**
		TOTAL					**1.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)					**UNID:**	UN / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						1.00
BAÑO PMR	1.00					1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**1.00**
TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.00** / 3.00
ITEM:	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)					**UNID:**	UN / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							3.00
	BAÑO MIXTO	3.00					3.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**3.00**
	TOTAL						**3.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**4.00** / 4.00
ITEM:	3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)					**UNID:**	UN / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						4.00
BAÑO MIXTO	4.00					4.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**4.00**
TOTAL						**4.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS					**UNID:** UN	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							1.00
	CAFETERIA	1.00					1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**1.00**
	TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.00** / 3.00
ITEM:	4.2	REGISTRO CORTINA 3/4"					**UNID:** UN	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3.00
BAÑO MIXTO	1.00					1.00
BAÑO NIÑOS	1.00					1.00
BAÑO DISCAPASITADOS	1					1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**3.00**
TOTAL						**3.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**10.00** / 10.00
ITEM:	4.3	PUNTO SANITARIO 2"			**UNID:**	UN	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						10.00
BAÑO MIXTO	4				LAVAMANOS	4.00
BAÑO MIXTO	2				ORINAL	2.00
BAÑO PMR	1				LAVAMANOS	1.00
BAÑO PMR	1				ORINAL	1.00
BAÑO NIÑOS	1				LAVAMANOS	1.00
COCINA	1				LAVAPLATOS	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**10.00**
TOTAL						**10.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**

CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4		**15.52**	15.52

ITEM:	4.4	TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS	**UNID:**	M	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							15.52
	PRESION						
L1	BAÑO MIXTO PRESION MURO NORTE	1	2.70				
L2	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	0.98				
L3	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	0.88				
L4	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	0.28				
L5	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	2.20				
L6	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	2.00				
L7	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE	1	1.10				
L8	BAÑO MIXTO PRESION PISO	1	2.12				
L9	BAÑO MIXTO PRESION PISO	1	0.20				
L10	BAÑO MIXTO PRESION MURO LAVAMANOS	1	0.60				
L11	BAÑO MIXTO PRESION MURO LAVAMANOS	1	0.50				
	TOTAL TUBERIA			13.56			
	PUNTO 1/2 - 1,02 ML	8	1.02	8.16			
	TUBERIA 1/2"			5.40			5.40
	PRESION						
L1	BAÑO NIÑOS PRESION MURO NORTE	1	0.75				
L2	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.90				

	L3	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.20				
	L4	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.50				
	L5	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.50				
	L6	BAÑO NIÑOS PRESION PISO	1	0.34				
	L7	BAÑO NIÑOS PRESION PISO	1	1.48				
		TOTAL TUBERIA			4.67			
		PUNTO 1/2 - 1,02 ML	2	1.02	2.04			
		TUBERIA 1/2"			2.63			2.63
		PRESION						
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.50				
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.50				
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.90				
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.30				
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.90				
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.70				
		BAÑO PMR PRESION MURO SUR	1	0.60				
		BAÑO PMR PRESION MURO OCCIDENTE	1	0.78				
		BAÑO PMR PRESION MURO OCCIDENTE	1	1.27				
		BAÑO PMR PRESION PISO	1	2.86				
		BAÑO PMR PRESION PISO	1	0.76				
		TOTAL TUBERIA			10.07			
		PUNTO 1/2 - 1,02 ML	3	1.02	3.06			
		TUBERIA 1/2"			7.01			7.01
		PRESION						
	L1	COCINA	1	1.50				
		TOTAL TUBERIA			1.50			
		PUNTO 1/2 - 1,02 ML	1	1.02	1.02			
		TUBERIA 1/2"			0.48			0.48
OBSERVACIONES:		**Subtotal**						**15.52**
		TOTAL						**15.52**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**16.00** / 16.00
ITEM:	4.5	punto hidraulico de agua Fria de 1/2"					**UNID:**	und — **UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						16.00
LAVAPLATOS	1.00				CAFETERIA	1.00
BAÑO MIXTO	4.00				LAVAMANOS	4.00
BAÑO MIXTO	3				SANITARIOS	3.00
BAÑO MIXTO	2				ORINAL	2.00
BAÑO NIÑOS	1				LAVAMANOS	1.00
BAÑO NIÑOS	1				SANITARIO	1.00
BAÑO PMR	1				SANITARIO	1.00
BAÑO PMR	1				LAVAMANOS	1.00
BAÑO PMR	1				ORINAL	1.00
PUNTO JARDIN	1				JARDIN	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
					Subtotal	**16.00**
					TOTAL	**16.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**4.00** / 4.00
ITEM:	5.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.					**UNID:**	UND / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						4.00
BAÑO MIXTO	2				Lavamanos	2.00
BAÑO PMR	1				Sanitario discapacitados	1.00
COCINA	1				Cafeteria	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**4.00**
TOTAL						**4.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**

CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4		**0.00**	0.00

ITEM:	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							0.00
							
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:						**Subtotal**	**0.00**
						TOTAL	**0.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**27.90** / 27.90
ITEM:	6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)					**UNID:**	M2 / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						27.90
PUERTA VENTANA	1.00	6.60	2.95		Fachada principal	19.47
PUERTA VENTANA	1.00	0.90	2.95		Fachada principal	2.66
PUERTA	1.00	0.95	2.10		Baño Mixto	2.00
PUERTA	1.00	0.95	2.10		Baño niños	2.00
PUERTA CORREDIZA	1.00	0.85	2.10		Baño PMR	1.79
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**27.90**
TOTAL						**27.90**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**114.31** / 114.31
ITEM:	7.1	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)					**UNID:**	M2 — **UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						114.31
FACHADA	1	1.63	3.40		PARTE SUPERIOR	5.54
FACHADA	1	14.57	3.40		PARTE SUPERIOR	49.54
FACHADA	1	1.63	3.40		PARTE SUPERIOR	5.54
TECHO INGRESO	2	1.63	0.48		BAJO PLACA LATERALES	1.56
	1	13.57	0.76		BAJO PLACA FRONTAL	10.31
MURO INFERIOR	1	6.88	0.80		MURO BAJO VENTANA	5.50
	1	0.90	0.80		MURO BAJO VENTANA	0.72
	1	0.17	2.15		MURO DIVISORIO	0.37
	1	6.61	0.20		ALFAGIA	1.32
	1	1.00	0.20		ALFAGIA	0.20
	1	1.20	0.30		JARDINERA GRADAS	0.36
MURO DE FACHADA JARDIN	1	4.30	0.75		JARDINERA	3.23
MURO DE FACHADA JARDIN	1	7.04	0.94		JARDINERA	6.62
MURO DE FACHADA JARDIN	1	7.05	1.40		JARDINERA	9.87
MURO RAMPAS	1	4.40	0.30		RAMPA	1.32
MURO RAMPAS	2	4.40	0.15		RAMPA	1.32
VENTANA BAÑO MIXTO	2	2.45	0.50			2.45
VENTANA BAÑO PMR	2	2.44	0.50			2.44
VENTANA BAÑO BODEGA	2	6.10	0.50			6.10
Subtotal						**114.31**
TOTAL						**114.31**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**		
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**931.77**	931.77
ITEM:	7.2	VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							931.77
A1	Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1.23	5.43			13.36
A2		2	0.13	5.28			1.37
A3		2	1.81	5.28			19.11
A4		2	1.31	5.28		Columna	13.83
A5		2	1.89	5.47			20.68
A6		2	2.43	5.75			27.95
A6.1		2	0.26	5.75			2.99
A7		2	1.87	6.32			23.64
A8		2	1.36	6.58		Columna	17.90
A9		2	1.96	6.90			27.05
A10		2	0.15	7.36			2.13
A11		2	2.32	7.36			34.15
A12		2	0.15	7.36			2.13
A13		2	1.75	5.76		SOBRE PUERTA	20.16
A13,1		2	0.14	1.86		Puerta	0.52
A13,2		2	0.11	0.90		Puerta	0.20
A14		2	2.28	7.63			34.79
A15		2	4.66	7.64			71.20
A16		2	4.81	6.22			59.84
A16.1		2	-4.00	3.41		Vano ingreso a camerinos	-27.28
A17		2	0.32	3.41			2.18

A18		2	0.32	4.00			2.56
A19		1	6.11	2.86		MURO CURVO SUR	17.47
A20		1	0.39	2.86		MURO CURVO SUR FILO	1.12
A21		1	0.84	3.14		MURO CURVO SUPERIOR	2.64
A22		1	6.02	2.86		MURO CURVO NORTE	17.22
A23		1	0.37	2.86		MURO CURVO NORTE FILO	1.06
MV1-MV7		2	2.79	5.45		Muro costado Oriental	30.41
		-2	2.55	2.88		Puerta MV1 Y MV7	-14.69
MV2-MV6		2	2.16	5.30		Muro costado Oriental	22.90
MV3-MV5		2	2.95	5.30		Muro costado Oriental	31.27
MV4		1	13.43	6.20		MURO TARIMA	83.27
MV8		1	15.33	5.45		MURO CURVO INTERNO	83.55
		1	-3.10	2.03		DESCUENTO SONIDO	-6.29
		1	-6.98	0.91		DESCUENTO VENTANA PROYECTOR	-6.35
MV9		2	0.98	0.12		ALFAJIA	0.24
MV10		2	0.91	0.12		ALFAJIA	0.22
MC1		1	15.13	2.86		MURO CURVO	43.27
MC2		1	1.06	2.96		MURO CURVO	3.14
MC3		1	-0.68	2.00		PUERTA	-1.36
MC4		1	0.39	2.86			1.12
MC5		1	0.66	2.86			1.89
MC6		1	0.66	2.86			1.89
MC7		1	1.28	2.86			3.66
MC8		1	2.70	2.86			7.72
		1	-0.72	2.08		PUERTA	-1.50
MC9		1	1.27	2.86			3.63
MC10		1	4.07	2.86			11.64
MC11		1	1.45	0.68			0.99
MC12		1	0.65	2.14			1.39
MC13		1	0.52	2.86			1.49
MC14		1	0.82	2.86			2.35



MC15		1	0.16	2.86			0.46
MC16		1	0.81	0.93			0.75
MC17		1	0.35	2.86			1.00
MC18		1	1.00	0.93			0.93
MC19		1	0.32	2.01			0.64
MC20		1	0.15	2.01			0.30
MC21		1	0.81	0.16			0.13
B1	BODEGA	1	3.60	2.45			8.82
B2	BODEGA	1	4.04	2.45			9.90
	BODEGA	1	-0.88	2.05			-1.80
B3	BODEGA	1	2.28	2.45			5.59
B4	BODEGA	1	5.02	1.91			9.59
B5	BODEGA	1	0.68	1.33			0.90
B6	BODEGA	1	0.89	1.16			1.03
B7	BODEGA	1	1.87	1.95			3.65
B8	BODEGA	1	0.11	2.26			0.25
B9	BODEGA	1	4.03	3.47		TECHO	13.98
B10	BODEGA	1	1.00	1.87		TECHO	1.87
C1	CASETA	1	1.60	1.17		CASETA	1.87
C2	CASETA	1	3.11	1.75		CASETA	5.44
C3	CASETA	1	2.29	1.19		CASETA	2.73
BD1	BAÑO PMR	1	2.12	1.03		MUROS	2.18
BD2	BAÑO PMR	1	2.91	0.58		MUROS-VENTANA	1.69
BD3	BAÑO PMR	1	3.15	1.03		MUROS	3.24
BD4	BAÑO PMR	1	1.85	1.03		MUROS	1.91
BD5	BAÑO PMR	1	0.61	1.03		MUROS	0.63
BD6	BAÑO PMR	1	0.94	1.03		MUROS	0.97
BD7	BAÑO PMR	1	1.09	2.96		MUROS	3.23
BD8	BAÑO PMR	1	0.15	2.96		MUROS	0.44
BD9	BAÑO PMR	1	1.35	0.95		MUROS	1.28
BD10	BAÑO PMR	1	0.39	2.04		MUROS	0.80





BD11	BAÑO PMR	1	0.21	2.04		MUROS	0.43
BD12	BAÑO PMR	1	0.15	0.95		MUROS	0.14
BD13	BAÑO PMR	1	0.15	2.04		MUROS	0.31
3	BAÑO NIÑOS	1	1.00	1.07		MUROS	1.07
3.1	BAÑO NIÑOS	1	1.88	1.07		MUROS	2.01
4	BAÑO NIÑOS	1	0.25	1.07		MUROS	0.27
5	BAÑO NIÑOS	1	0.90	1.07		MUROS	0.96
6	BAÑO NIÑOS	1	0.75	1.07		MUROS	0.80
7 y 8	BAÑO NIÑOS	1	2.00	1.07		MUROS	2.14
1	BAÑO MIXTO	1	2.10	1.11		MUROS	2.33
1.1	BAÑO MIXTO	1	0.95	1.11		MUROS	1.05
2	BAÑO MIXTO	1	0.91	1.11		MUROS	1.01
3	BAÑO MIXTO	1	3.15	1.11		MUROS	3.50
4	BAÑO MIXTO	1	2.94	1.11		MUROS	3.26
5	BAÑO MIXTO	1	2.94	1.11		MUROS	3.26
9	BAÑO MIXTO	1	1.95	1.11		MUROS	2.16
10	BAÑO MIXTO	1	0.30	1.11		MUROS	0.33
11	BAÑO MIXTO	1	0.23	1.11		MUROS	0.26
A1	BAÑO MIXTO	12.82				TECHO	12.82
A2	NIÑOS	2.87				TECHO	2.87
A3	BAÑO DISCAPACITADOS	10.59				TECHO	10.59
A4	INGRESO	75.00				TECHO	75.00
A4	BAÑO TARIMA	5.00				TECHO	5.00
					Subtotal		931.77
					TOTAL		931.77

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**0.00** / 0.00
ITEM:	8.2	INSTALACIÓN DE PISO MACHIMBRE			**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (m2)	LONGITUD	ALTURA	%	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						0.00
PISO DE TARIMA	0.00			100%		0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**0.00**
TOTAL						**0.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	PRESENTÓ:	PRESENTÓ:	PRESENTÓ:
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ	CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO	RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ	LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**0.00** / 0.00
ITEM:	8.3	REINSTALACIÓN DE PISO MADERA					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD (m2)	LONGITUD	ALTURA	%	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							0.00
	PISO DE TARIMA	0.00			100%		0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**0.00**
	TOTAL						**0.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**13.97** / 13.97
ITEM:	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						13.97
BAÑO MIXTO	2	1.54	1.78		Divisiones	5.48
BAÑO MIXTO	1	2.96	1.78		Divisiones	5.27
BAÑO MIXTO	1	1.81	1.78		Orinales	3.22
Subtotal						**13.97**
TOTAL						**13.97**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	**UNID:**	M	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						1.00
CAFETERIA	1.00	1.00				1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**1.00**
TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**2.50** / 2.50
ITEM:	10.1	MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE					**UNID:** M	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						2.50
BAÑO MIXTO	1.00	1.25				1.25
BAÑO MIXTO	1.00	1.25				1.25
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**2.50**
TOTAL						**2.50**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**130.00** / 130.00
ITEM:	11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
								130.00
	**A1**	SUELO BAJO TARIMA	1.00	1.87	1.05			1.96
	A2	SUELO BAJO TARIMA	1.00	5.62	2.08			11.69
	A3	SUELO BAJO TARIMA	1.00	6.00	2.36			14.16
	A4	SUELO BAJO TARIMA	1.00	6.18	2.79			17.24
	A5	SUELO BAJO TARIMA	1.00	7.46	2.74			20.44
	A6	SUELO BAJO TARIMA	1.00	7.49	2.77			20.75
	A7	SUELO BAJO TARIMA	1.00	6.31	2.74			17.29
	A8	SUELO BAJO TARIMA	1.00	5.93	2.36			13.99
	A9	SUELO BAJO TARIMA	1.00	5.71	2.18			12.47
								0.00
								0.00
								0.00
OBSERVACIONES:		**Subtotal**						**130.00**
		TOTAL						**130.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**5.95** / 5.95
ITEM:	12.1	CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						5.95
TEATRO	1.00	70.00		0.09		5.95
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**5.95**
TOTAL						**5.95**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**81.65** / 81.65
ITEM:	NP1	PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							81.65
1	BAÑO MIXTO	1	2.10	2.15		MUROS	4.52
1.1	BAÑO MIXTO	1	0.95	0.90		MUROS	0.86
2	BAÑO MIXTO	1	0.91	3.04		MUROS	2.77
3	BAÑO MIXTO	1	3.15	1.92		MUROS	6.05
4	BAÑO MIXTO	1	2.94	1.92		MUROS	5.64
5	BAÑO MIXTO	1	2.94	1.92		MUROS	5.64
6	BAÑO MIXTO	1	1.25	1.92		MUROS	2.40
7	BAÑO MIXTO	1	0.14	1.25		MUROS	0.18
8	BAÑO MIXTO	1	1.25	1.92		MUROS	2.40
9	BAÑO MIXTO	1	1.95	1.92		MUROS	3.74
10	BAÑO MIXTO	1	0.30	1.92		MUROS	0.58
11	BAÑO MIXTO	1	0.23	1.92		MUROS	0.44
12	BAÑO MIXTO	1	0.24	2.10		MUROS	0.50
13	BAÑO MIXTO	1	0.16	1.00		BAJO PUERTA	0.16
1	BAÑO NIÑOS	2	0.15	2.10		FILO PUERTA	0.63
2	BAÑO NIÑOS	1	0.15	0.83		BAJO PUERTA	0.12
3	BAÑO NIÑOS	1	1.19	3.02		MUROS	3.59
4	BAÑO NIÑOS	1	0.25	3.02		MUROS	0.76
5	BAÑO NIÑOS	1	0.90	3.02		MUROS	2.72
6	BAÑO NIÑOS	1	0.75	3.02		MUROS	2.27
7	BAÑO NIÑOS	1	0.90	3.02		MUROS	2.72
8	BAÑO NIÑOS	1	1.10	2.12		MUROS	2.33
9	BAÑO NIÑOS	1	0.86	0.92		SOBRE PUERTA INTERNA	0.79
10	BAÑO NIÑOS	1	0.97	0.92		SOBRE PUERTA EXTERNA	0.89
11	BAÑO NIÑOS	1	0.14	2.10		FILO PUERTA	0.29
12	BAÑO NIÑOS	1	0.81	3.02		MUROS	2.45



13	BAÑO NIÑOS	1	1.30	0.20		REGATA	0.26
1	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2.12	1.92		MUROS	4.07
2	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2.91	1.92		MUROS	5.59
3	BAÑO DISCAPACITADOS	1	3.15	1.92		MUROS	6.05
4	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1.85	1.92		MUROS	3.55
5	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.61	1.92		MUROS	1.17
6	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.20	2.10		FILO PUERTA	0.42
7	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.16	0.90		BAJO PUERTA	0.14
8	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1.10	2.11		MURO INTERNO	2.32
9	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1.10	2.11		MURO EXTERNO	2.32
10	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.15	2.11		FILO EXTERNO	0.32
					Subtotal		**81.65**
					TOTAL		**81.65**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**60.72** / 60.72
ITEM:	NP2	DILATACIÓN PLASTICA EN Z					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							60.72
A1	Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1.23				2.46
A2		2	0.13				0.26
A3		2	1.81				3.62
A4		2	1.31			Columna	2.62
A5		2	1.89				3.78
A6		2	2.43				4.86
A6.1		2	0.26				0.52
A7		2	1.87				3.74
A8		2	1.36			Columna	2.72
A9		2	1.96				3.92
A10		2	0.15				0.29
A11		2	2.32				4.64
A12		2	0.15				0.29

	A13		2	1.75			SOBRE PUERTA	3.50
	A14		2	2.28				4.56
	A15		2	4.66				9.32
	A16		2	4.81				9.62
OBSERVACIONES:		**Subtotal**						**60.72**
		TOTAL						**60.72**

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**552.83** / 552.83
ITEM:	NP3	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).					**UNID:**	M2 / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						552.83
MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO	2	2.83	1.20		Costado norte	6.79
MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO	2	1.20	0.24		Costado norte	0.58
MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO	1	2.83	0.24		Costado norte	0.68
MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO	2	2.83	1.20		Costado sur	6.79
MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO	2	1.20	0.24		Costado sur	0.58
MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO	1	2.83	0.24		Costado sur	0.68
MURO TARIMACURVO	1	13.54	1.30		Tarima	17.60
MURO TARIMA MOCHETAS	2	2.45	1.30		Tarima	6.37
FACHADA FRONTAL	1	7.20	8.66		Lado izquierdo	62.35
FACHADA FRONTAL	1	14.50	1.96		Lado superior central	28.42
FACHADA FRONTAL	1	6.00	7.66		Lado derecho	45.96
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	1.65	9.19		Lateral escalera 1	15.16
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	12.45	9.69		Lateral	120.64
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	1.70	10.32		Lateral escalera 2	17.54
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	12.38	10.79		Lateral	133.58
FACHADA LATERAL COSTADO SUR	1	1.90	1.10		Escalera	2.09
FACHADA NORTE	1	87.0				87.0
					Subtotal	**552.83**
					TOTAL	**552.83**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**10.00** / 10.00
ITEM:	NP4	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).			**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							10.00
	BAÑO HOMBRES	3				Tomacorriente Lavamanos	3.00
	BAÑO HOMBRES	2				Lamparas	2.00
	BAÑO MUJERES	3				Tomacorriente Lavamanos	3.00
	BAÑO MUJERES	2				Lamparas	2.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:						**Subtotal**	**10.00**
						TOTAL	**10.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**17.00** / 17.00
ITEM:	NP5	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA CUALQUIER TAMAÑO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE REQUIERE)					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						17.00
TEATRO	11				Luminarias ovaladas	11.00
TEATRO	1				Luminarias cuadradas	1.00
TEATRO	5				Luminarias tipo mike mouse	5.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**17.00**
TOTAL						**17.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**5.00** / 5.00
ITEM:	NP6	PUNTO SANITARIO PVC (4")					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**



ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							5.00
	BAÑO MIXTO	3					3.00
	BAÑO PMR	1					1.00
	BAÑO NIÑO	1					1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**5.00**
	TOTAL						**5.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**2.00** / 2.00
ITEM:	NP7	DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).					**UNID:**	UND / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTURA**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						2.00
TORRE DE SONIDO (BAFLES	1.00				Parte superior costado Nor-occidental	1.00
TORRE DE SONIDO (BAFLES	1.00				Parte superior costado Sur-occidental	1.00
Subtotal						**2.00**
TOTAL						**2.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**14.00** / 14.00
ITEM:	NP8	ANCLAJE EPÓXICO 3/4" PROF 0.10M CON SIKADUR 42					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						14.00
BAÑO BAÑO DISCAPACITADOS	2.00				Ingreso a baño	2.00
						0.00
BAÑO MIXTO	2.00				Viga cinta a muro	2.00
BAÑO MIXTO	6.00				Lavamanos	6.00
BAÑO NIÑOS	2.00				Ingreso a baño	2.00
BAÑO NIÑOS	2.00				Viga cinta	2.00
Subtotal						**14.00**
TOTAL						**14.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.00** / 3.00
ITEM:	NP9	BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3.00
BAÑO DISCAPACITADOS	1.00				Sanitario	1.00
BAÑO DISCAPACITADOS	2.00				Orinal	2.00
					Subtotal	**3.00**
					TOTAL	**3.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	NP10	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						1.00
BAÑO DISCAPACITADOS	1				Sanitario	1.00
Subtotal						**1.00**
TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**4.00** / 4.00
ITEM:	NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						4.00
PUERTA PRINCIPAL	4.00					4.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**4.00**
TOTAL						**4.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**11.90** / 11.90
ITEM:	NP12	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTURA**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						11.90
BAÑO PMR	1.00	3.05			Ingreso a baño	3.05
BAÑO MIXTO	1.00	3.90			Ingreso a baño	3.90
BAÑO MIXTO	1.00	2.85			Lavamanos	2.85
BAÑO NIÑOS	1.00	2.10			Ingreso a baño	2.10
						Subtotal **11.90**
						TOTAL **11.90**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**5.00** / 5.00
ITEM:	NP13	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)					**UNID:**	UND / **UBICACIÓN:** **SERVITÁ**





ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							5.00
	BAÑO MIXTO	4.00					4.00
	BAÑO NIÑOS	1.00					1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**5.00**
	TOTAL						**5.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**26.28** / 26.28
ITEM:	NP14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						26.28
BAÑO MUJERES	12.82					12.82
BAÑO HOMBRES	2.87					2.87
BAÑO NIÑOS	10.59					10.59
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**26.28**
TOTAL						**26.28**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**7.78** / 7.78
ITEM:	NP15	DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						7.78
BAÑO MIXTO	1	1.20	2.10		muro	2.52
BAÑO PMR	1	1.20	2.10		muro	2.52
BAÑO NIÑOS	1	0.95	2.88		muro	2.74
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**7.78**
TOTAL						**7.78**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**14.62** / 14.62
ITEM:	NP16	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						14.62
BAÑO PMR	1	0.90	2.05		muro	1.85
BAÑO MIXTO	1	0.90	2.05		muro	1.85
BAÑO MIXTO	1	1.80	2.97		muro	5.35
BAÑO MIXTO	1	1.25	2.00		muro lavamanos	2.50
BAÑO NIÑOS	1	0.70	2.97		muro	2.08
BAÑO NIÑOS	1	0.96	0.90		muro Superior dintel	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**14.62**
TOTAL						**14.62**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**0.00** / 0.00
ITEM:	NP17	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN ZONA INFERIOR INTERNA DE TARIMA DE TEATRO (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL).					**UNID:**	M2 / **UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						0.00
LIMPIEZA DE ZONA DEBAJO DE TARIMA	0.00					0.00
						0.00
Subtotal						**0.00**
TOTAL						**0.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**24.07** / 24.07
ITEM:	NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							24.07
	ALMACEN	1	3.60				3.60
		1	3.06				3.06
		1	2.28				2.28
		1	5.02				5.02
		1	0.68				0.68
		1	0.89				0.89
		1	1.87				1.87
		1	0.11				0.11
			1.07				1.07
			1.46				1.46
	MUROS ZONA DE INGRESO		4.03				4.03
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**24.07**
	TOTAL						**24.07**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO



CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**64.62** / 64.62
ITEM:	NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR EXISTENTE O SIMILAR					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							64.62
	MURO COSTADO NORTE	1	25.81				25.81
	MURO COSTADO SUR	1	25.81				25.81
	MURO CURVO COSTADO NORTE	1	6.50				6.50
	MURO CURVO COSTADO SUR	1	6.50				6.50
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
		1					0.00
			51.62				
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**64.62**
	TOTAL						**64.62**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**				
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**		**PRESENTE ACTA:**		**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								**253.32**		253.32
ITEM:	NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO					**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**		**SERVITÁ**

ESQUEMA		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
								253.32
	**A1-A2**	PISO TEATRO	2	35.63				71.26
	A3	PISO TEATRO	1	71.98				71.98
	A4-21	PISO TEATRO	17	5.40		0.65		59.67
	A22	PISO TEATRO	1	27.35				27.35
	A23		1	5.90		3.38		19.94
	A24		13	0.30		0.80		3.12





OBSERVACIONES: Como anexo en el registro fotografico aparecen las áreas ontenidas del plano

Subtotal	**253.32**
TOTAL	**253.32**

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** 39.30 / **ACUMULADO TOTAL:** 39.30
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							
ITEM:	NP21	MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0,1 m)					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						39.30
BAÑO MIXTO	1	17.11				17.11
BAÑO NIÑOS	1	6.73				6.73
BAÑO PMR	1	15.46				15.46
					Subtotal	**39.30**
					TOTAL	**39.30**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.00** / 3.00
ITEM:	NP22	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S 3"					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3.00
BAÑO MIXTO	1				Sifon de piso	1.00
BAÑO DISCAPACITADOS	1				Sifon de piso	1.00
BAÑO NIÑOS	1				Sifon de piso	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**3.00**
TOTAL						**3.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**2.09** / 2.09
ITEM:	NP23	EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO					**UNID:** M3	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						2.09
BAÑO PRM	1	2.86	0.40	0.90		1.03
BAÑO MIXTO	1	2.94	0.40	0.90		1.06
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**2.09**
TOTAL						**2.09**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**2.80** / 2.80
ITEM:	NP24	GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						2.80
BAÑO MIXTO	1	1.00				1.00
BAÑO NIÑOS	1	0.85				0.85
BAÑO PMR	1	0.95				0.95
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**2.80**
TOTAL						**2.80**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**491.68** / 491.68
ITEM:	NP25	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	%	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							491.68
A1	TEATRO			477.00			477.00
A2	FRENTE DE TARIMA	1.00	13.75	1.50			20.63
	DESCUENTO POR SUMINISTRO NUEVO	-5.95					-5.95
	Subtotal						**491.68**
	TOTAL						**491.68**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.00** / 3.00
ITEM:	NP26	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)					**UNID:**	UND / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3.00
BAÑO MIXTO	1.00					1.00
BAÑO NIÑOS	1.00					1.00
BAÑO PMR	1.00					1.00
Subtotal						**3.00**
TOTAL						**3.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**409.97** / 409.97
ITEM:	NP27	ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							409.97
A1	Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1.23	5.43			13.36
A2		2	0.13	5.28			1.37
A3		2	1.81	5.28			19.11
A4		2	1.31	5.28		Columna	13.83
A5		2	1.89	5.47			20.68
A6		2	2.43	5.75			27.95
A6.1		2	0.26	5.75			2.99
A7		2	1.87	6.32			23.64
A8		2	1.36	6.58		Columna	17.90
A9		2	1.96	6.90			27.05
A10		2	0.15	7.36			2.13
A11		2	2.32	7.36			34.15
A12		2	0.15	7.36			2.13

	A13		2	1.75	5.76		SOBRE PUERTA	20.16
	A13,1		2	0.14	1.86		Puerta	0.52
	A13,2		2	0.11	0.90		Puerta	0.20
	A14		2	2.28	7.63			34.79
	A15		2	4.66	7.64			71.20
	A16		2	4.81	6.22			59.84
	A16.1		2	-4.00	3.41		Vano ingreso a camerinos	-27.28
	A17		2	0.32	3.41			2.18
	A18		2	0.32	4.00			2.56
	A19		1	6.11	2.86		MURO CURVO SUR	17.47
	A20		1	0.39	2.86		MURO CURVO SUR FILO	1.12
	A21		1	0.84	3.14		MURO CURVO SUPERIOR	2.64
	A22		1	6.02	2.86		MURO CURVO NORTE	17.22
	A23		1	0.37	2.86		MURO CURVO NORTE FILO	1.06
OBSERVACIONES:		**Subtotal**						**409.97**
		TOTAL						**409.97**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**5.00** / 5.00
ITEM:	NP28	SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						5.00
BAÑO MIXTO	2.00					2.00
BAÑO NIÑOS	1.00					1.00
BAÑO PMR	2.00					2.00
Subtotal						**5.00**
TOTAL						**5.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**4.53** / 4.53
ITEM:	NP29	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						4.53
BAÑO MUREJES	1.00	1.10		0.88		0.97
BAÑO MUREJES	1.00	1.65		0.90		1.49
BAÑO HOMBRES	1.00	1.26		0.90		1.13
BAÑO HOMBRES	1.00	1.10		0.86		0.95
Subtotal						**4.53**
TOTAL						**4.53**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.12** / 3.12
ITEM:	NP30	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTURA**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						3.12
BAÑO BAÑO DISCAPACITADOS	2.00	1.20		0.90		2.16
BAÑO MIXTO	1.00	0.60		0.80		0.48
BAÑO NIÑOS	1.00	0.60		0.80		0.48
Subtotal						**3.12**
TOTAL						**3.12**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**15.80** / 15.80
ITEM:	NP31	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							15.80
A1	BAÑO MIXTO	12.82					12.82
A2	BAÑO HOMBRES	2.33					2.33
A3	BAÑO PMR	1.00	0.86	0.76			0.65
	Subtotal						**15.80**
	TOTAL						**15.80**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**5.26** / 5.26
ITEM:	NP32	BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE					**UNID:** M3	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							5.26
	TARIMA		1.47	0.85	0.05	1.25	0.06
			5.22	1.68	0.05	8.77	0.44
			5.60	1.96	0.05	10.98	0.55
			5.78	2.39	0.05	13.81	0.69
			7.06	2.34	0.05	16.52	0.83
			7.09	2.37	0.05	16.80	0.84
			5.91	2.34	0.05	13.83	0.69
			5.53	1.96	0.05	10.84	0.54
			5.31	2.32	0.05	12.32	0.62
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES:	**Subtotal**						**5.26**
	TOTAL						**5.26**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**130.00** / 130.00
ITEM:	NP33	NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PULIDO, SELLADO, Y LACADO DE PISO EN MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO					**UNID:**	M2 / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**





ESQUEMA		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	AREA	ANCHO	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
								130.00
	A1	TARIMA		130.00				130.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
OBSERVACIONES:		**Subtotal**						**130.00**
		TOTAL						**130.00**

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**43.50** / 43.50
ITEM:	NP34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA





	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							43.50
L1	TARIMA		1.86				1.86
L2	TARIMA		1.80			COLUMNA	1.80
L3	TARIMA		3.28				3.28
L4	TARIMA		0.93				0.93
L5	TARIMA		3.43				3.43
L6	TARIMA		1.63				1.63
L7	TARIMA		1.50				1.50
L8	TARIMA		1.34			COLUMNA	1.34
L9	TARIMA		14.38			FRENTE	14.38
L10	TARIMA		1.34			COLUMNA	1.34
L11	TARIMA		2.02				2.02
L12	TARIMA		3.17				3.17
L13	TARIMA		3.16				3.16
L14	TARIMA		1.80			COLUMNA	1.80
L15	TARIMA		1.86				1.86
	Subtotal						**43.50**
	TOTAL						**43.50**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**32.96** / 32.96
ITEM:	NP35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 3+3 (INCLUYE VENTANAS PARA TAQUILLA Y PERCIANAS DE BAÑOS)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						32.96
Fachada izquierda: Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro	1	4.17	2.95			12.30
Fachada Derecha : Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro, incluye 2 ventanas para taquilla	1	6.72	2.14			14.38
Baño 1 Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro, incluye rejilla 0,80m	1	2.45	0.51			1.25
Baño 2 Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro, incluye rejilla 0,80m	1	2.44	0.56			1.37
Baño 3 Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro, incluye rejilla 0,95m	1	6.1	0.6			3.66
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**32.96**
TOTAL						**32.96**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**10.03** / 10.03
ITEM:	NP36	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO NEGRO EN ALUMINIO (INCLUYE MANIJA Y CHAPAS DE SEGURIDAD).			**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						10.03
Puertas en vidrio	1	3.40	2.95			10.03
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**10.03**
TOTAL						**10.03**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**10.96** / 10.96
ITEM:	NP37	PAPEL VINILICO FROSTED PARA VENTANA			**UNID:**	M2	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						10.96
Fachada de cafeteria	1.00	5.12	2.14			10.96
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**10.96**
TOTAL						**10.96**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)					**UNID:**	UND / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						1.00
ORINAL BAÑO DISCAPACITADOS	1.00					1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**1.00**
TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, BAÑO NIÑOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)			**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
						1.00
LAVAMANOS PARA BAÑO NIÑOS	1.00					1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**1.00**
TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA NIÑOS, (INCLUYE VALVULA DE DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)					**UNID:**	UND / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						1.00
SANITARIO INFANTIL BAÑO NIÑOS	1.00					1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**1.00**
TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**2.00** / 2.00
ITEM:	NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR PARA BEBES HORIZONTAL					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						2.00
CAMBIADOR BAÑO NIÑOS	1.00					1.00
CAMBIADOR BAÑO NIÑOS	1.00					1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Subtotal						**2.00**
TOTAL						**2.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**105.12** / 105.12
ITEM:	NP42	REPLANTEO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO BAJO TARIMA (INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							105.12
A1	TARIMA	1.00	1.47	0.85			1.25
A2	TARIMA	1.00	5.22	1.68			8.77
A3	TARIMA	1.00	5.60	1.96			10.98
A4	TARIMA	1.00	5.78	2.39			13.81
A5	TARIMA	1.00	7.06	2.34			16.52
A6	TARIMA	1.00	7.09	2.37			16.80
A7	TARIMA	1.00	5.91	2.34			13.83
A8	TARIMA	1.00	5.53	1.96			10.84
A9	TARIMA	1.00	5.31	2.32			12.32
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**105.12**
	TOTAL						**105.12**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**17.05** / 17.05
ITEM:	NP43	CABLE COBRE 3#12					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							17.05
L1	Zona de ingreso	1.00	10.50				10.50
L2	Zona de ingreso	1.00	6.25				6.25
L3	Zona de ingreso	1.00	0.30				0.30
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**17.05**
	TOTAL						**17.05**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**26.60** / 26.60
ITEM:	NP44	ESTUCO SOBRE PAÑETE					**UNID:**	M2 — **UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							26.60
L1	Zona de ingreso	1.00	3.63	0.60			2.18
6	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.20	2.10		FILO PUERTA	0.42
7	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.16	0.90		BAJO PUERTA	0.14
8	BAÑO DISCAPACITADOS-DESCONTANDO ENCHAPE	1	1.10	0.33		MURO INTERNO	0.36
9	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1.10	2.11		MURO EXTERNO	2.32
10	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.15	2.11		FILO EXTERNO	0.32
12	BAÑO NIÑOS	1	0.81	3.02		MUROS	2.45
13	MURO BODEGA	1	3.60	2.45		MUROS	8.82
14	MURO BODEGA	1	5.02	1.91		MUROS	9.59
	Subtotal						**26.60**
	TOTAL						**26.60**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.00** / 3.00
ITEM:	NP45	LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W (SUM E INSTALACIÓN).					**UNID:**	UND / **UBICACIÓN:** / **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							3.00
L1	LAMPARA SOBRE PUERTA	1.00					1.00
L2	LAMPARA SOBRE PUERTA	1.00					1.00
L3	LAMPARA SOBRE PUERTA	1.00					1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**3.00**
	TOTAL						**3.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	NP46	LAMPARA LED 6W TIPO TORTUGA (SUM E INSTALACIÓN).					**UNID:**	UND — **UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							1.00
L1	Muro de teatro	1.00					1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**1.00**
	TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**4.00** / 4.00
ITEM:	NP47	REFLECTOR LED (100W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							4.00
L1	Muro de teatro	1.00					1.00
L2	Muro de teatro	1.00					1.00
L3	Muro de teatro	1.00					1.00
L4	Muro de teatro	1.00					1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**4.00**
	TOTAL						**4.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.00** / 1.00
ITEM:	NP48	REFLECTOR LED (50W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA					**UNID:**	UND — **UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							1.00
L1	Muro de teatro	1.00					1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**1.00**
	TOTAL						**1.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**13.02** / 13.02
ITEM:	NP49	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E=0.025 A<0.60 M **			**UNID:**	ML	**UBICACIÓN:**	**SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							13.02
L1	Lado Superior	6.00					6.00
L2	Lado Inferior	6.00					6.00
L3	Lado Izquierda	0.51					0.51
L4	Lado Derecha	0.51					0.51
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**13.02**
	TOTAL						**13.02**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**116.46** / 116.46
ITEM:	NP50	PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO					**UNID:** ML	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							116.46
A1	Muros internos en ladrillo de Teatro	2		5.43			10.86
A4		4		5.28		Columna	21.12
A6.1		4		5.75			23.00
A8		4		6.58		Columna	26.32
A10		2		7.36			14.72
A12		2		7.36			14.72
A20		1		2.86		MURO CURVO SUR FILO	2.86
A23		1		2.86		MURO CURVO NORTE FILO	2.86
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**116.46**
	TOTAL						**116.46**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**3.94** / 3.94
ITEM:	NP51	PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. BATIENTE					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** SERVITÁ

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							3.94
P1	PUERTA BAÑO MIXTO	1	0.99	2.03			2.01
P2	PUERTA BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.95	2.03			1.93
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**3.94**
	TOTAL						**3.94**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**1.79** / 1.79
ITEM:	NP52	PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. CORREDIZA					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	**CANTIDAD**	**LONGITUD**	**ALTURA**	**ANCHO**	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA TOTAL**
							1.79
P3	PUERTA BAÑO MIXTO	1	0.85	2.1			1.79
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**1.79**
	TOTAL						**1.79**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.


CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**42.13** / 42.13
ITEM:	NP53	PISO CERAMICA, FORMATO 60 X 60 (COLORES VARIOS)					**UNID:** M2	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**


ESQUEMA








	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							42.13
A1	BAÑO MIXTO	12.82					12.82
A2	NIÑOS	2.87					2.87
A3	BAÑO DISCAPACITADOS	10.59					10.59
A4	BODEGA	1	4.03	3.47			13.98
A5	BODEGA	1	1.00	1.87			1.87
							0.00





OBSERVACIONES:

Subtotal	42.13
TOTAL	42.13

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	06	**MM**	12	**AA**	2023	**PERIODO:**	
CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023**						**OBJETO CONTRATO:**	**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.**
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							**2.00** / 2.00
ITEM:	NP54	LAVAMANOS EN CORIAN (A: 0,50CM L:1,25CM) INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **SERVITÁ**

ESQUEMA



	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							2.00
M1	Meson baño mixto	1.00					1.00
M2	Meson baño mixto	1.00					1.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
	Subtotal						**2.00**
	TOTAL						**2.00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ