MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Nro. GS - 2023 - 002355 / DIFRA – GUTEP 29.25

Bogotá D.C., 30 NOV 2023

Señor
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Representante legal contrato de interventoría PN-DIRAF No. 06-3-10086-22
Calle 52 A 14-17 Barrio Monteverde urbanización Vallejuelo
contratoscvn@gmail.com
Montería -Córdoba

Asunto: solicitud informe contrato de obra PN DIRAF 06-6-10178-22

En atención a la ejecución del contrato de obra Nro. PN DIRAF 06-6-10178-22 cuyo objeto es la *"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*, del cual su firma realiza el control y seguimiento bajo el acuerdo de voluntades PN DIRAF No. 06-3-10086-22 cuyo objeto es la *"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 – B DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*, los cuales tiene como fecha de terminación el próximo 05 de diciembre de 2023 de acuerdo con lo establecido en la prórroga No. 3, se solicita al señor interventor en cumplimento de sus funciones contractuales remitir a esta supervisión informe detallado de la ejecución de acuerdo con el formato Código: 2BS-FR-0051 INFORME AVANCE DE OBRA, el cual se adjunta a la presente comunicación.

Por lo anterior esta supervisión solicita la entrega del documento requerido el día 01/12/2023 a las 11:00 horas, concepto necesario para poder informar de manera oportuna al ordenador del gasto para que se realicen las actuaciones administrativas correspondientes.

Atentamente,

PRO-03 Arq. NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ
Supervisión contrato de interventoría PN DIRAF 06-3-10086-22

Anexo: formato Código: 2BS-FR-0051 INFORME AVANCE DE OBRA

Fecha de elaboración: 28/11/2023
Ubicación:\\srvpncfiles\arinfqusep-2023

Carrera 59 26 - 21, Bogotá
Teléfonos 3159154 – 3159157
Difra.argep-gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Fuerza Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA