CI-2022-OF-PROC-003
Neiva – Huila, 24 de Octubre 2023

Ingeniero
CARLOS VERGARA NEGRETE
Interventor del contrato de obra No 06-6-10178-22

Entidad contratante
Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera
Carrera 59 No 26 – 21
Bogotá Dirección general de la Policía Nacional

Referencia: Contrato De Obra No 06-6-10178-22

"Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste ¨

Asunto: Solicitud de modificatoria No 3 y adicional No 1 y Prórroga 4 del contrato de obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, de conformidad con las facultades que nos otorga el contrato de obra en referencia, que tiene por objeto: ¨ Construcción y dotación, edificio de atención al ciudadano e infraestructura de servicios de la primera fase 1-B del comando de Policía Metropolitana de Neiva y departamento de Policía Huila, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste ¨

Nos permitimos realizar la solicitud formal de la modificatoria No 3 y adicional de obra No 1, del contrato en referencia.

Valor de adicional solicitado= $ 3,249,288,449.66


Valor inicial del contrato = $ 6,974,591,904.74

VALOR PROYECTADO ACTUALIZADO= $10,223,880,354.40

Solicita formalmente para la ejecución de estas actividades adicionales. Un tiempo de: Ciento ochenta días (180). Con fecha de terminación 03 de junio 2024

Se adjuntan: (Acta de balance presupuestal, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios, cotizaciones, especificaciones técnicas, informe de especialistas)

Agradeciendo su atención y diligencia,

Cordialmente, 

Diego Medina Guerrero
Representante Legal Consorcio PONAL LYM