FAC-S-2023-229938-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-229938-CI del 14 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-GRUTE-ESMAN-MANGE

Señor Coronel
ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Jefe Departamento Planeación
Ciudad

Asunto: Solicitud Autorización Ampliación plazo de entrega contrato 063-00-L-CATAM-GRUAL-2023

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se autorice la modificación del plazo de ejecución del contrato No. 063-00-L-CATAM-GRUAL-2023 cuyo objeto es la "adquisición e instalación a todo costo de mobiliario para el Comando Aéreo de Transporte Militar" para el 28 de diciembre de 2023 de acuerdo a los motivos expuestos por el contratista en comunicado escrito.

Finalmente, me permito informar que se mantiene la forma de pago en donde se tendrá en cuenta como nuevo plazo de ejecución del contrato, el día 28 de diciembre del 2023.

@Firma
Técnico Primero ADOLFO MONTOYA VARGAS
Técnico Asesor Helicópteros

Anexo: Solicitud ampliación plazo ejecución contrato 063
ASD2. VILLEGAS / DECON; ST. OSUNA / DEPLA

Elaboró: T1. MONTOYA / MANGE Revisó: Aprobó:T1. MONTOYA / MANGE