Corpocaldas	ACTA DE INICIO	
	VERSION: 2	Código: GJ-GJ-FR-01

Tipo de Contrato	Consultoría
Número de Contrato	131-2023
Contratista o partes	CONSORCIO RIESGO VITERBO P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	JORGE HERNAN BARRIOS OSORIO Interno: X Externo:
Objeto	Realizar estudios detallados para la zonificación de amenaza y riesgo por inundación, con sus respectivas medidas de intervención, así como, el acotamiento de la ronda hídrica, en el tramo del río Risaralda en el sector del condominio Villa del Río, del municipio de Viterbo
Valor Total	Ciento veinticinco millones novecientos treinta y cuatro mil ciento treinta ($ 125,934,130)
Aporte Corpocaldas	Ciento veinticinco millones novecientos treinta y cuatro mil ciento treinta ($ 125,934,130)
Plazo	4 Meses
Fecha de Iniciación	03/10/2023
Fecha de Terminación	02/02/2024

En la ciudad de Manizales a los 3 días del mes de OCTUBRE de 2023, en las oficinas de CORPOCALDAS se reunieron el señor JULIO CESAR TORRES CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.620.327, en representación legal del CONSORCIO RIESGO VITERBO identificado con NIT 901753689-3 y JORGE HERNAN BARRIOS OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1053797199, en calidad de Supervisor de CORPOCALDAS, con el objeto de iniciar la ejecución del contrato citado, de conformidad con los términos establecidos en el mismo.

Observaciones:

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, en Manizales, el día del mes de 03 de OCTUBRE del 2023.

Julio Cesar Torres C.

JULIO CESAR TORRES CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RIESGO VITERBO

JORGE HERNAN BARRIOS OSORIO
SUPERVISOR
CORPOCALDAS