SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Fondo Local de San Cristóbal)

Fecha de Solicitud: (04 de diciembre del 2023	**Área de Origen**: **GESTION PARA EL DESARROLLO LOCAL**	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLSC-CPS-371-2023	**Fecha de Suscripción**: 19 de mayo de 2023	**Tipo de Contrato: Prestación de Servicios.**
Plazo Inicial: (8) meses	**Fecha de Inicio: 30 de mayo de 2023**	**Fecha de Terminación Inicial: 31 de diciembre de 2023**
Contratista: JAIME JIMENEZ ROJAS		
Interventor/ Supervisor: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO	**Valor Inicial:** $ 19.200.000	
Número del proceso SECOP I o II: FDLSC-CD-052-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 19 de mayo de 2023	**Link del proceso en el SECOP I o II: https://community.secop.gov.co/Public /Tendering/OpportunityDetail/ Index?noticeUID=CO1.NTC.3884210&isFromPublicArea= True&isModal=true&asPopupView=true**

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __1_____**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo: (29) dias.	• Modificación de la cláusula N° **1** PLAZO del CPS FDLSC-CPS-371-2023, dejando sin efecto las siguiente expresión: *"en todo caso en el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre del 2023"*, En ese sentido, se ejecutara la totalidad del plazo.
	Fecha Terminación Final: 29 de enero del 2024.	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No._____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$**	Tiempo:	

CDP No.:	Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024."

Valor total ejecutado a la última factura: **$14.480.000**

Plazo de ejecución actual: (8) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 19.200.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$** 14.480.000
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 19.200.000**


Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

JUSTIFICACION FINANCIERA

De conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de Prestación de Servicios **FDLSC-CPS-371-2023**, se evidencia que el valor del contrato se suscribió por un total de **$ 19.200.000**según lo señalado en plataforma Secop II. Dicho valor ha sido ejecutado, conforme a las condiciones establecidas y durante la ejecución del contrato se han adelantado las actividades que se han requerido para el desarrollo del objeto contractual.

Igualmente, el contrato se encuentra vigente a la fecha de la presente solicitud toda vez que su plazo de ejecución corresponde a **ocho (8)** meses según los documentos previos y el acta de inicio suscrita, el mismo tiene fecha de terminación el día **31 de diciembre de 2023** .

El contrato se ha ejecutado presupuestalmente de la siguiente manera:



Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	CPS-371-2023 PAGO UNO	7/07/2023 8:46 AM (UTC -5 horas)	19/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	80.000 COP	80.000 COP	80.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	CPS-371-2023 PAGO DOS	7/07/2023 9:09 AM (UTC -5 horas)	19/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	CPS-371-2023 PAGO TRES	1/08/2023 7:33 AM (UTC -5 horas)	15/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	CPS-371-2023 PAGO CUATRO	1/09/2023 3:25 AM (UTC -5 horas)	11/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	CPS-371-2023 PAGO CINCO	2/10/2023 9:44 AM (UTC -5 horas)	4/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	CPS-371-2023 PAGO SEIS	27/10/2023 7:12 AM (UTC -5 horas)	2/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 007	CPS-371-2023 PAGO SIETE	27/11/2023 7:56 PM (UTC -5 horas)	30/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: "*De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".

De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: "… *De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…".* – se destaca.

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren

necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".

Que el inciso 2° del parágrafo único del Art. 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial (…) expresado este en SMMLV.

Así mismo, se destaca que el parágrafo primero de la cláusula octava del contrato, llamada GARANTÍA, establece: *"(…) PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro evento que fuere necesario EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías, las cuales deberán someterse a la debida aprobación por parte de EL FONDO.(…)"*

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal requiere continuar con la prestacion de sus servicios asistenciales para apoyar la gestión local y territorial de los temas de seguridad y convivencia ciudadana, en el marco del plan de desarrollo local 2021-2024. de acuerdo al plan anual de adquisiciones de la alcaldía local de San Cristóbal. Esto considerando que no se cuenta con personal de planta suficiente que desarrolle estas actividades. Por lo anterior, se requiere el levantamiento de la cláusula N° **1** PLAZO del CPS FDLSC-CPS-371-2023, dejando sin efecto las siguiente expresión: *"en todo caso en el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre del 2023",* **En ese sentido, se ejecutara la totalidad del plazo.**

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV:16.55
Valor Máximo para Adición en SMLV:8.28
Valor Adición Solicitada en SMLV:0

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación **N° 1** del **Contrato de Prestación de Servicios: FDLSC-CPS-371-2023**



Supervisor
JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San Cristóbal

Proyectó: Manuel Vásquez- Abogado de Apoyo FDLSC -CPS 564-2023
Revisó: Luz Nelly Carreño Pérez-Coordinadora de Contratación FDLSC-CPS 442-2023
Nubia Yulieth Salazar Pardo -Abogada del Despacho FDLSC-CPS 519-2023