OTROSI DE CORRECCION N° 01 AL CONTRATO DE *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA*
N° 328 -2022

FUNCIONARIO QUE LO CELEBRA	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO	71935981
CONTRATISTA:	**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE CORDOBA Y DEL URABA ANTIOQUEÑO (AMUCED)**
NIT:	901559961-1
OBJETO:	*ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CUYO OBJETO ES "RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN LA ZONA ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO CHIGORODÓ COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA."*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($111.452.687)
VALOR ADICIÓN:	0
PLAZO INICIAL:	**ONCE (11) MESES**
PLAZO A PRORROGAR:	0

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
PUBLICADO
14 DIC 2023
SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

Que el Municipio de Chigorodó, el pasado 02 de Septiembre de 2022, el contrato de Interventoría técnica y administrativa con la **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE CORDOBA Y DEL URABA ANTIOQUEÑO (AMUCED)** NIT: 9 0 1 5 5 9 9 6 1 1, representada legalmente por el señor **ALBERTO CARLOS GENES SOLANO**, por valor, plazo y objeto tal y como se describe en la parte superior de este informe.

Que el Municipio de Chigorodó a través del secretario supervisor dejo establecido de manera involuntaria en los estudios previos que, en el valor del contrato, según "en el cual se encuentra incluido el impuesto al valor agregado (IVA), costos directos e indirectos de su celebración, ejecución y liquidación". Lo cual también quedo en el contrato. Es erróneo. Ya que se contrató con una ASOCIACION DE MUNICIPIOS.

Aunado a lo anterior, el convenio determina una interventoría técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica al convenio de "RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN LA ZONA ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO CHIGORODÓ COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA.", y Se observa que el componente de personal para realizar dicha labor está compuesto por un DIRECTOR DE INTERVENTORÍA y un AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Ahora bien, Para el desarrollo del proyecto tenemos que:

Para el cargo de DIRETOR DE INTERVENTORÍA se requiere un profesional AMBIENTAL O FORESTAL, que bien puede desempeñar las labores técnicas que describe el convenio, al igual que un AUXILIAR ADMINISTRATIVO, encargado de las labores administrativas que conlleva la ejecución. Se observa entonces la necesidad de la orientación jurídica financiera y contable en la ejecución de las labores designadas en el contrato, que bien se puede establecer con cargo al presupuesto establecido y sin necesidad de adicionar financieramente el convenio.

Por lo tanto, en virtud de lo anterior, sin que prime la necesidad de aumentar el presupuesto inicialmente pactado, se establece incluir dentro del personal para la ejecución del convenio 328/2022 un cargo de PROFESIONAL DE APOYO JURIDICO, tal como se observa en el anexo "Desglose para interventoría"-

No se hace necesario la actualización de las garantías correspondientes para el contrato de interventoría N° 328 de 2022

Para constancia de lo anteriormente estipulado, se firma en el Municipio del Chigorodó - Antioquia, a los 07 días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890.980.998-8
PUBLICADO
14 DIC 2023

ELEAZAR PALACIOS HERNANDEZ
Alcalde

OSCAR GARCIA MADARIAGA
Secretario de Agricultura y Medio A.

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA N° 1

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CUYO OBJETO ES "RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN LA ZONA ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO CHIGORODÓ COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA."

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CONVENIO INTERADMINSTRATIVO CI - 328
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y DEL URABÁ ANTIOQUEÑO (AMUCED)
VALOR:	$ 111.452.687
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
PLAZO FINAL:	
FECHA DE INICIO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	27 DE AGOSTO DE 2023

CANT.	CARGO / OFICIO	DEDICACIÓN	F.M.	CANTIDAD	VALOR SALARIO+ IVA	MESES	VALOR TOTAL
1.	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director interventoria	100%	1,80	1,0	3.000.000	5,00	27.016.650
1	Auxiliar Administrativo	95%	1,80	1,0	2.000.000	5,00	17.100.000
1	Profesional apoyo juridico	40%	1,80	1,0	2.471.523	4,71	8.394.712
	(A) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**52.511.362**

(C) = (A) TOTAL COSTOS DIRECTOS	**52.511.362**
VALOR TOTAL BASICOS	**$ 52.511.362**
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	**$ 52.511.362**

RESUMEN FINANCIERO DEL ACTA

VALOR INICIAL DE CONTRATO:	$ 111.452.687	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
VALOR ADICIONAL:	$ -	**% ANTICIPO**	0%
VALOR ACTUAL DE CONTRATO:	$ 111.452.687		

EVENTO	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No2	14/11/2023	$ 52.511.362	45,45%	$ 52.511.362	$ 58.941.325,00

ALBERTO CARLOS GENES SOLANO
R/L DE INTERVENTORÍA

OSCAR [illegible] MADARRIAGA
SEC. DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA N° 2

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CUYO OBJETO ES "RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN EN LA ZONA ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO CHIGORODÓ COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA."

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CONVENIO INTERADMINSTRATIVO CI - 326
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y DEL URABÁ ANTIOQUEÑO (AMUCED)
VALOR:	$ 111.452.687
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
PLAZO FINAL:	
FECHA DE INICIO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	27 DE AGOSTO DE 2023

CANT.	CARGO / OFICIO	DEDICACIÓN	F.M.	CANTIDAD	VALOR SALARIO+ IVA	MESES	VALOR TOTAL
1.	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**						
1	Director interventoria	100%	1,80	1,0	3.000.000	6,00	32.419.980
1	Auxiliar Administrativo	95%	1,80	1,0	2.000.000	5,00	17.100.000
1	Profesional apoyo juridico	40%	1,80	1,0	2.471.523	5,29	9.421.345
	(A) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**58.941.325**

(C) = (A) TOTAL COSTOS DIRECTOS	**58.941.325**
VALOR TOTAL BASICOS	**$ 58.941.325**
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**$ 58.941.325**

RESUMEN FINANCIERO DEL ACTA

VALOR INICIAL DE CONTRATO:	$ 111.452.687	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
VALOR ADICIONAL:	$ -	**% ANTICIPO**	0%
VALOR ACTUAL DE CONTRATO:	$ 111.452.687		

EVENTO	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% FACTURADO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No2	14/11/2023	$ 58.941.325	54.55%	$ 58.941.325	$ 0,00

ALBERTO CARLOS GENES SOLANO
R/L DE INTERVENTORÍA

OSCAR GARCIA MADARRIAGA
SEC. DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA