ASESORIAS Y CONSULTORIAS
CONTRACTUALES C&A SAS

San José de Cúcuta, 07 de noviembre de 2023

2872-23-INVIASTOL-008

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS
DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
JEFE UNIDAD EJECUTORA
Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
lvalero@invias.gov.co
Av. Demetrio Mendoza #21-105, San Mateo
Cúcuta, Norte de Santander

Ref.: CONTRATO 2872-2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA VEREDA SAN JAVIER MUNICIPIO DE TOLEDO DEL ACUERDO 64 DEL OCAD PAZ DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER."

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO 2872-2023

Cordial saludo:

Por medio del presente y para fines pertinentes Teniendo en cuenta que el plazo de finalización del Contrato de Interventoría No 2872 de 2023 es hasta el 31 de diciembre de 2023, se requiere prorrogar por 18 días más el contrato de Interventoría, para un plazo total de 3 meses y 2 días con fecha de finalización del 18 de enero de 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta que el plazo del contrato de obra No. 00507-2020, cuyo objeto es "Mejoramiento de la via terciaria que comunica al casco urbano con la vereda San Javier, como implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander y la Unión Temporal Placa Huella Toledo 2020, finaliza el 18 de enero de 2024 y por lo tanto se requiere que la interventoría realice el control y seguimiento a dicho contrato de obra hasta

su actual fecha de finalización. Dicha prórroga del Contrato de Interventoría No 2872 de 2023, se realizar mediante la redistribución de los recursos contratados y por lo tanto no requieren recursos adicionales.

Sin otro particular;

ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
R/L ASESORIA Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S

Edif. Colegio medico oficina 606.
Teléfono: 310-4728752
asesorandocontratos@gmail.com
San José de Cucuta, Colombia