ALCALDÍA DE VILLAMARIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

ACTA Nº	1
FECHA	7/12/2023
CONTRATO Nº	SMC-056-2023
OBJETO	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS
FECHA DE INICIO	20/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 meses y 10 días
VALOR TOTAL	$ 9.237.924
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	$ 4.618.962
VALOR ANTICIPO	
CONTRATISTA	CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA EN C
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

TIPO DE OBRA

VIAS		**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS	X	**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
1	VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	DIA	60	$ 63.659,00	$ 3.819.540,00		25,78		85,78	$ 5.460.859,7	85,78	$ 5.460.859,68	85,78	$ 5.460.859,68	100%
2	MEZCLADORA A GASOLINA 1 SACO	DIA	60	$ 78.359,00	$ 4.701.540,00		38,00		98,00	$ 7.679.182,0	98,00	$ 7.679.182,00	98,00	$ 7.679.182,00	100%
3	ACARREO	DIA	4	$ 179.211,00	$ 716.844,00				4,00	$ 716.844,0	4,00	$ 716.844,00	4,00	$ 716.844,00	100%
	AJUSTE AL PESO														
				TOTAL	$ 9.237.924					$ 13.856.886		$ 13.856.886			

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.237.924	**VALOR ANTICIPO**		
VALOR ACTAS ANTERIORES		**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**	$ 0	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 13.856.886	**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**		
SALDO POR EJECUTAR	$ 0	**SALDO POR AMORTIZAR**	$ 0	
VALOR ADICIONES	$ 4.618.962			
SUMAS IGUALES	$ 13.856.886	**SUMAS IGUALES**	$ 0	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 13.856.886		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
VALOR A PAGAR	$ 13.856.886		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas.

FIRMA

NOMBRE: CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA EN C

NIT. 901.000.909-8

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

C.C. 75071884

SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE: DAVID CAMILO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA

C.C. 1.053.802.078

ORDENADOR DEL GASTO

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C

Nit 901.000.909-8 Regimen Comun
Cra 24 A No 58 A - 02 Cel 3208789984

Factura electrónica de venta
No. CEC161

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE VILLAMARIA	**08/12/2023**	**$ 13.856.886,00**
NIT No. : 890801152-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 4 CL 9 ESQUINA	-	
TELEFONO : 8770036	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAMARÍA **PAIS :** Colombia	08/01/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	41309507	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 13.856.886,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 08/01/2024	$ 13.856.886,00

VALOR (en letras) : TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO

OBSERVACIONES

CONTRATO Nº 056-2023
OBJETO: ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS
Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 08/01/2024.
Documento oficial de autorizacion de Facturacion Electronica No 18764008088771 fecha 26 de Noviembre de 2020 autorizacion con prefijo CEC y rango 1 a 300 vigencia 12 meses.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHOROS No 07064585813 A NOMBRE DE CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C NIT 901000909-8.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
QGrapmb2Rg+hMnQJLBDTlu2Rey8I3cVR28MejROAmTN03Y2fWiYpaOKdmOI2jeNmu7n93+EngiDw6FAPypDnfww4R7a3DLdrOvmfaWcXrxcsl7fmYzdQ6KY
y5oeROwBbjXUHceNIydapmSr0jXMDYBIygle15/b1XN+qibBJuUA706wFBiunDR9UMgx3sWuPw8uTrhECJo3x1d9MCnA1jY0MXz7b/lkF7f2RXI9raVpRB2Vp8E
ulaq9vzjUlzoKElylb3OHeyFMmjgiI639MRA0AWlrL0ENAKP8y7XVwcxFMNAyAP2cqoU75sneuGGL8I8r8VUT/Z9pWDRrZliTpxw==

CUFE: 6d3bdac0f054b17813c49c6f6de8d6a3359abdd502620e48d67eb71f004683d6cbb485d2719e5d3592db8815941fa140
Fecha emisión: 2023-12-08 15:07:08 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-08 15:07:20-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764061548060. Prefijo: CEC. Rango: 161 al 300. Vigencia: 8/12/2023 hasta 8/12/2024.

MANIZALES, 08 DE CIEMBRE DE 2023

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAMARIA, CALDAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

Referencia: **CONTRATO SMC 056-2023**

"ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIAN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS".

Asunto: Autorización de descuentos

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito autorizar a la tesorería del Municipio de Villamaría en el departamento de Caldas, que realice todos los descuentos de Ley que apliquen al acta final del contrato de la referencia.

Les agradezco su atención.

Atentamente,

JORGE HUMBERTO CARMONA GUARIN
CC. 75.032.599 de Neira Caldas
Representante Legal
CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C

INFORME DE OBRA ACTA No 1

CONTRATO SMC-056-2023

OBJETO:
"ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS".

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE VILLAMARIA

CONTRATISTA:
CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C NIT: 901.000.909-8

PERIODO DE ACTA

DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023

TABLA CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN **3**

2 RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE ALQUIER **3**

2.1 AVANCES EJECUCIÓN CONTRATO DE ALQUILER **4**
2.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO **4**
3 CONTROL DE POLIZAS **5**

4 ACTIVIDADES EJECUTADAS **6**

1. INTRODUCCIÓN

en el municipio de villamaria se van a realizar la construcción placas huellas en las vias terciarias de las veredas alto de la cruz, san julián, miraflores, villarazo y el avion de vías consistentes en pavimentos rígidos, la comunidad se encarga de poner la mano de obra y construequipos caldas y cía s en c, facilita el servicio de alquiler para lograr la realización de dicho proyecto.

2. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE ALQUILER

NUMERO DEL CONTRATO	056-2023
TIPO CONTRATO	ALQUILER DE EQUIPOS
OBJETO	"ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS".
CONTRATISTA	CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C
PLAZO EJECUCIÓN	Hasta agotar presupuesto designado para esta contratación.
VALOR INICIAL	$ 9.273.924
VALOR ADICION	$ 4.618.962
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 13.856.886
FECHA INICIO	20/10/2022
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2023

2.1 AVANCES EJECUCIÓN CONTRATO DE ALQUILER

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 13.856.886
VALOR EJECUTADO	$ 13.856.886
SALDO DEL CONTRATO	$ 0
PORCENTAJE EJECUTADO	100 %

2.3 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**
1	Vibro compactadora	día	60
2	Mezcladora a gasolina	día	118.95
3	Acarreos	día	4

CONTRATO SMC056-2023				
FECHA ALQUILER	VEREDA	FECHA ENTREGA	FECHA DEVOLUCION	DIAS
RANA VIBROCOMPACTADOR	SAN JULIAN	20/10/2023	1/12/2023	42,78
RANA VIBROCOMPACTADOR	ALTO DE LA CRUZ	20/10/2023	1/12/2023	43
CONCRETADORA	VEREDA ALTO DE LA CRUZ	20/10/2023	7/12/2023	49
CONCRETADORA	SAN JULIAN	20/10/2023	7/12/2023	49
ACARREO		20/10/2023	1/12/2023	2
		20/10/2023	7/12/2023	2

3. CONTROL DE PÓLIZAS

GARANTIAS	No. POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	42-44-101150677	18/10/2023	30/04/2024	

5 ACTIVIDADES EJECUTADAS

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

R.L CONSTRUEQUIPOS CALDAS Y CIA S EN C
CONTRATIST

CONTRATO No. 056 -2023	
OBJETO:	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIÁN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS

PRESUPUESTO INICIAL - CONDICIONES CONTRACTUALES									BALANCE ECONOMICO-MODIFICACION DE CANTIDADES		MAYORES / MENORES CANTIDADES	
SECCIÓN 1												
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
		GENERAL 2013	PARTICULAR									
CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VARIANTE												
1				Rana Vibrocompactadora	Dia	60	$ 63.659	$ 3.819.540	25,78	$ 1.641.319,68	85,78	$ 5.460.859,68
2				Concretadora tipo Trompo de 1 Saco	Dia	60	$ 78.359	$ 4.701.540	38,0	$ 2.977.642,00	98,00	$ 7.679.182,00
3				ACARREO	Viaje	4	$ 179.211	$ 716.844	0	$ -	4,00	$ 716.844,00
							SUB-TOTAL	$ 9.237.924		$ 4.618.962		$ 13.856.886