REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 1 DEL DÍA___4___ DEL MES DE___Diciembre____ DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	**Definir la viabilidad de la adición al contrato No. CO1.PCCNTR.5518775.**

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JOHN FERNEY ALVAREZ ROSARIO	93.406.674	X			SENA HUILA/ TECNOACADEMIA NEIVA	jalvarezr@sena.edu.co	86250	SI	No aplica
2	ÁLVARO TRUJILLO	7.708.132		X		SENA HUILA/ TECNOACADEMIA NEIVA	ahtrujillo@sena.edu.co	86250	SI	No aplica
3	YICELY KATHERINE HERNANDEZ GOMEZ	1.061.697.101		X		SENA HUILA/ TECNOACADEMIA NEIVA	ykhernandez@sena.edu.co	86250	SI	No aplica
4	MANUEL ALEJANDRO CHAMORRO GUARAN	16.936.881		X		INGEACOL SAS		3155032193	SI	No aplica

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 1		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité Técnico para determinar viabilidad de adición al Contrato No. CO1.PCCNTR.5518775 de 2023– Mantenimiento Cortadora Laser		
CIUDAD Y FECHA: Neiva, 4 de diciembre de 2023	**HORA INICIO: 2:00PM**	**HORA FIN: 2:30PM**
LUGAR Y/O ENLACE: Virtual y presencial Tecnoacademia Neiva	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Analizar aspectos técnicos durante la ejecución de mantenimiento correctivo y preventivo al contrato No. CO1.PCCNTR.5518775 del 15 de noviembre de 2023. 2. Establecer la viabilidad técnica para solicitud de modificación y adición al contrato No. CO1.PCCNTR.5518775		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: **Definir la viabilidad de la adición al contrato No. CO1.PCCNTR.5518775.**		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
1. Durante la fecha y hora citada de forma virtual, se reunieron el ingeniero Manuel Chamorro, la ingeniera electrónica Yicely Hernández, el diseñador industrial Álvaro Trujillo en las instalaciones de la Tecnoacademia Neiva, y se enlazaron de manera remota con John Ferney Álvarez, supervisor de contrato por medio de la plataforma TEAMS, con el fin de analizar novedad técnica durante las actividades para la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5518775. En esta reunión se analiza el hallazgo encontrado el día lunes 4 de Noviembre del 2023, donde el ingeniero Manuel Chamorro, persona designada por el contratista INGEACOL para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo, informa que es necesario cambiar el Chiller Industrial, debido a falla en el sistema de enfriamiento chiller, donde el equipo puede seguir sufriendo recalentamiento y fractura en el tubo laser, por lo cual se debe hacer un cambio en este sistema para garantizar la operación del equipo con las intervenciones que se están realizando en los mantenimientos correctivos en el sistema de corte. 2. El contratista realiza indica que para garantizar la operatividad del equipo con las intervenciones realizadas durante el mantenimiento correctivo se debe realizar cambio del sistema de enfriamiento Laso cerrado control CNC Laser, cambio de cable AWG 10x3, cambio de Brake 220v 300 amp, instalación de Chiller Industrial de 5400 BTU, cambio de cable con clavija de 220 y finalmente instalación, configuración y pruebas operativas tarjetas para poner a punto el equipo en óptimas condiciones. Ante esta situación, el supervisor del contrato solicita a la empresa INGEACOL realizar una propuesta y cotizar el valor de los servicios necesarios para corregir la falla.		

3. La ingeniera Yicely Hernández y el diseñador industrial Álvaro Trujillo validan aspectos técnicos en el equipo en la sede Tecnoacademia, y en conjunto con el contratista, efectúan análisis operativo y revisión de las características técnicas, con el fin de evidenciar la existencia de la falla y predeterminar las acciones correctivas adicionales que deberán surtirse para el correcto funcionamiento del equipo, estableciendo que desde el punto de vista técnico es viable realizar el cambio del sistema de enfriamiento, para así garantizar la vida útil del equipo y la operatividad.

CONCLUSIONES


La ingeniera Yicely Hernández, el diseñador industrial Álvaro Trujillo y el supervisor del contrato John Ferney Álvarez establecen que, según lo analizado anteriormente, es necesario desde el punto de vista técnico, sugerir al ordenador del gasto la adición del contrato No. CO1.PCCNTR.5518775 para corregir la falla y así garantizar la vida útil y funcionamiento del equipo.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Elaborar acta	Yicely Katherine Hernández Álvaro Trujillo	**04/12/2023**
2. Elaborar formato para adición del contrato.	John Ferney Álvarez	**04/12/2023**
3. Remitir informe de supervisión al ordenador del gasto	John Ferney Alvarez Rosario	**7/12/2023**

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.


Alvaro Hernando Trujillo Gutierrez, Yicely Katherine Hernandez Gomez
01:02
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
AG
Yicely Katherine Hernandez Gomez
Alvaro Hernando Trujillo Guti...