UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GUARAMITO

OFC-013

San José de Cúcuta, 14 de diciembre de 2023

Señores
ANGEL ANDREY EDER BOHORQUEZ JAUREGUI
Subsecretario de Medio Ambiente
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 3695 DE 2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO RESULTANTE DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE GUARAMITO - FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 3618 DE 2023 "OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE GUARAMITO - FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA."

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICATORIO NO. 1 AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Mediante la presente, la interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales presenta a su despacho la documentación relacionada al modificatorio No. 1 del presupuesto del contrato de obra, el cual fue solicitado por el contratista de obra mediante oficio del día 13 de diciembre de 2023, donde expone los ítems no previstos a incluir en el contrato y la necesidad de realizar un balance de mayores y menores cantidades al presupuesto. Esta solicitud fue remitida a su despacho por la interventoría mediante oficio OFC-011 del 13 de diciembre de 2023 con radicado 2023102000831604, donde se anexa la documentación que soporta la inclusión de estas actividades complementarias.

Mediante radicado No 2023119200390663 la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SUB-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE realiza la entrega de la no objeción de los no previstos e indica que se procedió a realizar la validación y aprobación de esta información.

Una vez revisado y suscritas las actas entre las partes, solicitamos a la supervisión del municipio se proceda a revisar el modificatorio No 1 del contrato. Así mismo, la interventoría realiza la entrega de la documentación solicitada por la entidad con el fin de realizar dicha modificación al contrato de obra No. 3618 de 2023, al igual que el informe de justificación y certificación por parte de la interventoría.


Se entregan los siguientes documentos como parte integral de la solicitud de modificación:

1. Informe de justificaciones por parte de interventoría.
2. APUS de ítems no previstos.
3. Cotizaciones de materiales.
4. Estudio de mercado.
5. Especificaciones técnicas de actividades complementarias.
6. Informe de justificación del contratista de obra.

7. Balance financiero y memorias del modificatorio No. 1
8. Acta de balance y modificación
9. Acta de fijación de precios unitarios

Agradezco su valiosa atención y gestión oportuna.

Atentamente,



LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
U.T INTERVENTORIA GUARAMITO
REPRESENTANTE LEGAL