	República de Colombia **Departamento del Caquetá** **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAQUETÁ** **NIT. 900.029.195-9**	**DIRECCIÓN EJECUTIVA**
		Página 1 de 1
ACTA DE INICIO		**FECHA: DICIEMBRE DE 2023**

ACTA DE INICIO

Fecha de Inicio: 14 de diciembre de 2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO MINIMA CUANTÍA No- 002– CMNC-2023

OBJETO:			
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: **PROYECTO 1:** FORTALECIMIENTO ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ. **PROYECTO 2:** • MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES • VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ. **PROYECTO 3:** MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.			
PLAZO:			
EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.			
CONTRATISTA:			
NOMBRE	**TIPO DE PERSONA**		**IDENTIFICACIÓN**
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S	P. J		NIT. 901.187.919-4
OTROS DATOS:			
VALOR	428.900.621,25	CELEBRADO:	12/12/2023

REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Se expidió el Registro Presupuestal No.	71
¿Se aprobaron las garantías solicitadas?	Sí _X_ No __ NA __
¿El contratista acreditó paz y salvo de seguridad social y de parafiscales?	Sí _X_ No __

En la fecha, supervisor y contratista dan por iniciada la ejecución del contrato.

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
Contratista – Rte. legal

Proyectó y revisó:	Andres Felipe Cadavid Ramirez	Cargo	Asesor Gestión Contractual	Firma	
Revisó y Aprobó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo	Directora Ejecutiva	Firma	