FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 23 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **1834-2021**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGDU-033-2021**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD 6 - TUNJUELITO, UPZ 42 - VENECIA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1834-2021
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTITRES (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 62.056.249.725,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VENECIA CJS 2021
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR JOYCO S.A.S. BIC (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 860,067,561-9 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) KAROL ROCA PACHECO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	30/09/2022	**PLAZO**	DOS (2) MESES
	No.	2	**DE FECHA**	9/12/2022	**PLAZO**	UN (1) MES
	No.	3	**DE FECHA**	19/01/2023	**PLAZO**	UN (1) MES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	CUATRO (4) MESES
ADICIONES:						
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
VALOR TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 62.056.249.725,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	9	DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	29/11/2022	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	12	DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	3/01/2023	**DIAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	14	DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	17/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	15	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	27/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	16	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	14/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	17	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	29/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	20

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** 80

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	19	DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/09/2023	**DIAS CALENDARIO**	30
ACTA No.	20	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	25/10/2023	**DIAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	21	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	9/11/2023	**DIAS CALENDARIO**	22
ACTA No.	22	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	1/12/2023	**DIAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	23	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	11/12/2023	**DIAS CALENDARIO**	8

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 85

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 5/10/2024 **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 13/10/2024

FORMATO		
ACTA SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO DE CONTRATO DE CONSULTORIA O DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**5**

FECHA EN QUE SE SUSPENDE	11/12/2023	**FECHA DE REINICIACIÓN**	19/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	5/09/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	13/10/2024

Las partes representadas por: FRANCISCO JOSE DE ANGULO ANGULO
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y KAROL ROCA PACHECO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que no se han superado las causales registradas en el acta N.° 22 del 1 de diciembre de 2023 correspondiente a la ampliación de suspensión N.° 4, se requiere ampliar la suspensión en mención por el término de 8 días calendario, es decir, entre el 11 y el 18 de diciembre del presente año, bajo las mismas causales y condiciones establecidas.

Ahora bien, es importante mencionar que, se realizó una mesa de trabajo el 20 de noviembre de 2023, entre las partes, donde se socializó el concepto del IDU, frente a la solicitud del contratista y concepto de interventoria sobre el modificatorio N° 4, y el contratista con comunicado CVCJS-IDU-DIR-940-1957-22 rad IDU 202352602122392 del 24 de noviembre 2023 entregó sus consideraciones y salvedades al modificatorio N° 4.

Adicionalmente, en el plazo perentorio fijado en la presente ampliación de la suspensión, el IDU entregará para revisión, análisis y aceptación del Consorcio Venecia CJS 2021 el modificatorio propuesto para el contrato IDU 1834-21.

Las partes consideran que dentro del término fijado de la ampliación de la suspensión N.° 4, y en el evento de ser aceptada por parte de la entidad la solicitud presentada por el contratista mediante los comunicados CVCJS-IDU-DIR-940-1628-22 del 13 de septiembre de 2023 y CVCJS-IDU-DIR-940-1633-22 del 18 de septiembre de2023, respecto de los cuales la interventoría emitió su concepto dirigido al IDU mediante el oficio 32-09-23/1837-2021 (1766) del 22 de septiembre de 2023 con radicado IDU No 202352601694562 del 22 de septiembre de 2023, y el comunicado 33-09-23/1837-2021 (1768) del 22 de septiembre de 2023 con radicado IDU N° 202352601694742 del 22 de septiembre de 2023, el IDU deberá entregar para revisión de las partes los documentos modificatorios. Luego de ello, se reiniciaran los contratos de obra e interventoría sin necesidad de suscribir la correspondiente acta, salvo si este modificatorio o pronunciamiento se da antes del plazo fijado en la presente ampliación de la suspensión N.° 4.

En línea con lo anterior, la Interventoría reitera que durante el término de la ampliación de suspensión N° 4 no ejecutará ninguna actividad que se derive de la ejecución de los contratos IDU 1834-2021 e IDU 1837-2021, en virtud de lo establecido en la *"CLÁUSULA 28 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN"* del contrato de interventoría IDU 1837-2021 al señalar lo siguiente:
" La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes involucradas en el contrato y ***durante el período de la suspensión, las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan*** *."* Subrayado y negrilla fuera del texto.

5. OBSERVACIONES

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.

2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.

3. Cabe resaltar que las actividades que se realicen en este tiempo no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista, con el fin de alcanzar obligaciones atrasadas o pendientes de cumplir. El Contratista no comparte la posición del IDU sobre estos aspectos, y por lo tanto, de forma expresa se permite informar que no renuncia a reclamar los costos asociados a la suspensión y su ampliación, por no ser por causas imputables a su gestión. El IDU se reserva su derecho a responder ante cualquier reclamación que se presente en la debida oportunidad.

4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato

6. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.

7. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría.

8, Las partes están de acuerdo en realizar mesas de trabajo que permitan superar las causales que dan origen a la suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

once (Día en letras) 11 (Día en números) días del mes de diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **FRANCISCO JOSE DE ANGULO ANGULO**
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ**
Líder del Grupo de Espacio Público IDU-STED

(Firma)
(Nombre) **SONIA CAROLINA OCHOA**
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa - STED

(Firma)
(Nombre) **EDISON VELEZ JARAMILLO**
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa - DTP

(Firma)
(Nombre) **JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA**
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal Apoderado del Interventor

(Firma)
(Nombre) **JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU - STED

(Firma)
(Nombre) **BERTHA ELENA CARBONELL BENEDETTI**
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa - SGDU

(Firma) Karol Roca Pacheco
(Nombre) **KAROL ROCA PACHECO**
Supervisor (a) del Contrato IDU
Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.