Documento firmado digitalmente

GTEC

**Para contestar cite:**
Radicado ANI No.: **20236050189143**
*20236050189143*
Fecha: **13-12-2023**

**MEMORANDO**

Bogotá D.C.

**PARA:** **ALEXANDER DÍAZ UMAÑA**
COORDINADOR G.I.T CONTRATACIÓN

**DE:** **GUILLERMO TORO ACUÑA**
VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

**MILENA JARAMILLO YEPES**
COORDINADORA GIT AMBIENTAL

**ASUNTO:** Alcance al Memorando No. 20236050186463 de 11 de diciembre de 2023.
Solicitud de prorroga y adición contrato VPRE 212-2023.

Cordial Saludo,

En concordancia con la solicitud de adición y prorroga radicada con el memorando mencionado en el asunto, nos permitimos dar alcance con el fin de aclarar los costos y cláusulas del contrato a modificar, así;

**MODIFICAR la CLAUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO del Contrato No.** VPRE 212 de 2023 con el fin de adicionar al valor inicial del contrato, la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.931.862**) la cual no excede el 50% del valor inicial del contrato, con cargo al CDP adjunto.

Para todos los efectos la cláusula quedará así:

El valor del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión es por la suma de CIENTO DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($116.526.092,00), con unos honorarios mensuales por valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.723.260), conforme a la categoría D de la Tabla de Honorarios.

Documento firmado digitalmente

GTEC

**Para contestar cite:**
Radicado ANI No.: **20236050189143**
*20236050189143*
Fecha: **13-12-2023**

**MODIFICAR la CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato del Contrato No.** VPRE 212 de 2023 con el fin de prorrogar el plazo de ejecución inicialmente pactado en 10 meses y 15 días calendario, **con la prórroga de 11 (once) días calendario**. Para todos los efectos la cláusula quedará así:

El plazo de ejecución del contrato será de **diez (10) meses y veintiséis (26) días**, los cuales se contarán a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En todo caso el plazo de ejecución no superará el 28 de diciembre de 2023.

Cordialmente,

**GUILLERMO TORO ACUÑA**
Vicepresidente de Planeación,
Riegos y Entorno

**MILENA JARAMILLO YEPES**
Coordinadora GIT Ambiental

Proyectó: Ing. Xiomara Mora Forero – Profesional ambiental Contratista – GIT Ambiental
VoBo:
GADF-F-010

GUILLERMO TORO ACUÑA
2023.12.14 10:04:04
Firmado Digitalmente
CN=GUILLERMO TORO ACUÑ
C=CO
O=AGENCIA NACIONAL DE INI
E=gtoroa@ani.gov.co
Llave Pública
RSA/2048 bits

MILENA JARAMILLO YEPES
2023.12.13 17:13:12
Firmado Digitalmente
CN=MILENA JARAMILLO YEPE
C=CO
O=AGENCIA NACIONAL DE INI
E=mjaramilloy@ani.gov.co
Llave Pública
RSA/2048 bits



**Agencia Nacional de Infraestructura**
Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151