Contrato 4600098757-2023 con objeto: “REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, AMARRE A LA RED GEODESICA Y ESTUDIO DE SUELOS EN EL SECTOR LOS NARANJOS (CALLE 69 POR CARRERA 99) - PARTE ALTA DE LA VEREDA PAJARITO – CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Unidad	Cant	**Semana 1 5/09/2023-09/09/2023**	**Semana 2 10/09/2023-16/09/2024**	**Semana 3 17/09/2023-23/09/2025**	**Semana 4 24/09/2023-30/09/2026**	**Semana 5 1/10/2023-04/10/2027**
			5-sep-23	6-sep-23	7-sep-23	8-sep-23	9-sep-23
FIRMA DE ADICION Y LEGALIZACION	Und	1					
TRABAJO DE CAMPO							
Traslado de equipos y ubicación en campo							
Ensayos de laboratorio.Perforación en coluvion (diametro NQ) con broca de diamante que incluye toma de muestras alteradas e inalteradas cada metro.	Ml	7					
Ensayos de laboratorio.Perforaciones en suelos con ensayo SPT, que incluyen toma de muestras alteradas e inalteradas cada metro.	Ml	13					
Ensayos de laboratorio.Perforación en roca o suelos aluviales con broca de diamante, que incluyen toma de muestras alteradas e inalteradas cada metro.	Ml	7					
TRABAJO DE LABORATORIO							
Ensayos de laboratorio.Granulometria por tamizado.	Und	11					
Ensayos de laboratorio.Limites consistencia.	Und	11					
Ensayos de laboratorio.Humedades.	Und	11					
Ensayos de laboratorio.Ensayo corte directo CD.	Und	2					
Ensayos de laboratorio.Compresiones simples. Incluye preparacion de muestra en suelos.	Und	2					
Ensayos de laboratorio.Gravedad específica	Und	11					
Ensayos de laboratorio.Determinación de CBR sobre muestras inalteradas. Incluye toma de muestras para ensayos de laboratorio, y descripción de la totalidad de la perforación (registro fotográfico y caracterización visual).	Und	1					
COMPILACION Y PREPARACION DE INFORMES FINALES							
ENTREGA FINAL							

Esta programacion esta supeditada a la firma de la Adicion



Representante Legal
GRUPO ARTINCO S.A.S