	INFORME SUPERVISIÓN CONTRATOS - CONVENIOS	Proceso	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
		Código	OGC-GCC-FR-07
		Versión	2
		Fecha:	05/01/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO ACIDC-CPS-415-2023	
Informe Parcial ___ No. Del Informe: _6___	Informe Final ___X_____
Periodo del Informe: Del 24/07/2023 hasta el 08/12/2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	*08/12/2023*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	Andres Fabian Quevedo Torres
NIT / C.C.	1022405243
Supervisor	Julián Guillermo Morales
Cargo	Subgerente De Innovación Y Transformación Productiva,
Objeto del Contrato o Convenio	Prestar los servicios profesionales en el proceso de fortalecimiento e identificación de organizaciones y pequeños productores pecuarios, aportando a la resolución de problemáticas productivas con la finalidad de mejorar la calidad de los productos y que puedan acceder a los diferentes canales de comercialización de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca ACIDC.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	24/07/2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	24/07/2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2023000498
Registro Presupuestal	2023000614
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$25,936,020
Adición	SI APLICA
Valor Total del Contrato	$25,936,020
Plazo de Ejecución Inicial	4 meses y 15 días
Prorroga No.	SI APLICA
Plazo de Ejecución Final	4 meses y 15 días

Powered by CamScanner

Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	06/12/2023
Suspensión (según aplique)	
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	
Aseguradora	
Garantía de Cumplimiento	
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Obligaciones generales y/o especificas	Actividades realizadas	% de ejecución acumulado
1. Atender en el territorio de Cundinamarca las asociaciones designadas por la supervisión, realizando actividades tendientes al fortalecimiento productivo de los asociados mediante acompañamiento técnico, transferencia de tecnología, extensión rural, capacitación y desarrollo de habilidades técnicas que permitan incrementar la productividad y calidad de los productos logrando un encadenamiento comercial con los canales de la ACIDC.	Durante la vigencia del contrato el contratista realizo fortalecimiento productivo con las asociaciones ASOGAMU de Ubalá, COAGROGUAVIO de Guasca y Guatavita, AMERA de Arbeláez, ASAMETS de Tibacuy. Los fortalecimientos fueron de carácter técnico y productivo, con el fin de potencializar y tecnificar cada sistema productivo, logrando encadenamientos comerciales con los canales de la ACIDC. Para este periodo el contratista realizo fortalecimiento productivo a productores del municipio de Ubalá sobre proceso de ordeño, buenas prácticas Pecuarias y calidad de producto leche y carne. **Anexo 1.**	***100 %***
2. Realizar el diagnóstico de problemáticas técnicas presentes en el proceso productivo, elaborar el plan de manejo de dichas	Durante la vigencia del contrato el contratista realizo diagnóstico de problemáticas técnicas y productivas a productores del Departamento y asociaciones ASOGAMU, COAGROGUAVIO, ASAMETS y AMERA y llevo a cabo las respectivas visitas de	***100 %***

Powered by CamScanner

problemáticas y realizar la socialización del mismo con la asociación y/o pequeño productor atendido.	asistencia técnica realizando el correspondiente diagnostico en cada visita, las problemáticas encontradas y las acciones a desarrollar como plan de mejora; revisadas y cumplidas hasta la fecha. Para este periodo el contratista realizo de manera presencial y virtual la evaluación de la implementación de los planes de mejoramiento productivo a productores de Girardot, Granada y Ubalá verificando la implementación de los planes de mejoramiento productivos y su alcance para el próximo año. Anexo 2	
3. Apoyar a la Subgerencia de Innovación y Transformación productiva en actividades de levantamiento de oferta y/ verificación de calidad de productos destinados a satisfacer la demanda de los canales comerciales con la realización de mínimo 20 visitas de campo mensuales a unidades productivas de las asociaciones designadas.	Durante la vigencia del contrato el contratista realizo 20 visitas de asistencia técnica mensuales a unidades productivas de las diferentes asociaciones designadas, productores de ganadería bovina, avicultores piscicultores, porcicultores y apicultores en los diferentes municipios del Departamento en donde socializo la oferta de servicios de la ACIDC diagnóstico y caracterización de oferta de productos, plan de mejoramiento técnico y productivo con su respectivo seguimiento e ingreso a los diferentes programas de la ACIDC. Durante este periodo el contratista realizo 5 visitas de asistencia técnica en los municipios de Girardot y Granada, con productores piscícolas, productores de ganadería bovina y porcina donde se realizó la evaluación de los planes de mejoramiento productivo elaborados en visitas anteriores. Anexo 2	***100 %***
4. Apoyar las actividades de los Proyectos de Alianzas Productivas asignadas por la supervisión, los cuales deben incluir visitas de acompañamiento y la participación en los comités directivos de Alianza.	Durante la vigencia del contrato el contratista realizo acompañamiento permanente a los comités de alianza productiva de las alianzas COAGROGUAVIO, ASOGAMU, AMERA Y ASAMETS apoyando procesos de liquidación, elección de operador local, elección de profesionales	***100 %***

Powered by CamScanner

	proveedores, aprobación de actas y seguimiento constante. Durante este periodo el contratista realizo acompañamiento permanente a proceso de Aprobación de actas, y comités de alianza para proceso de liquidación de alianzas fase 2, COAGROGUAVIO Y ASOGAMU y Alianza Fase 3 AMERA DE ARBELAEZ mediante la aprobación de los términos de referencia para la contratación de Operador local, profesionales y proveedores de la Alianza Anexo 3 .	
5.Adelantar las demás gestiones asignadas por el Supervisor y que sean inherentes al objeto contractual.	Durante la vigencia del contrato el contratista participó en capacitación de Inducción general de la ACIDC y demás reuniones convocadas para la ejecución del presente contrato. Durante la Vigencia del contrato el contratista participo en la entrega de tarjetas de red de progreso agropecuario en los municipios de Tibacuy, Granada y Soacha. El contratista participo en rueda de negocios de la Gobernación de Cundinamarca en el Municipio de Silvania socializando la oferta de servicios ACIDC. Durante este periodo el contratista participó en Exposición ganadera en el municipio de Girardot, oferta de servicios ACIDC. Foto 4 El contratista participo en la entrega de maquinaria en el Municipio de Ubalá de convocatoria ACIDC y ADR. El día 05 de diciembre. Foto 4.	**92 %**

urante la ejecución del contrato, el contratista SI (_X_) NO (__) cumplió con las obligaciones actadas; y CERTIFICO que las actividades desarrollas o productos descritos en estas

Powered by CamScanner

bligaciones, han sido puestas en función de la ACIDC, se han documentado y remitido al Área le Contratación, para archivo en el correspondiente expediente contractual

3. INFORME FINANCIERO				
Consolidado de pagos				
No.	Fecha	Orden de pago	Fecha	Valor
1	18/08/2023	2023000614	22/08/2023	$ 1.344.830,67
2	08/09/2023	2023001340	13/09/2023	$ 5.763.560,00
3	06/10/2023	2023001872	12/10/2023	$ 5.763.560,00
4	07/11/2023	2023002120	14/11/2023	$ 5.763.560,00
5				$ 5.763.560,00
6				$ 1.536.949,33
Valor total cancelado				**$ 25.936.020,00**
Saldo				**$ 0**

4. ***BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)***

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	**$ 25.936.020,00**	**$ 0**
Valor Adición	**$ 0**	**$ 0**
Valor Ejecutado	**$ 0**	**$ 0**
Saldo a favor del Contratista	**$ 0**	**$ 25.936.020,00**
Saldo a favor de la Entidad para liberar	**$ 0**	**$ 0**
Sumas iguales	**$ 25.936.020,00**	**$ 25.936.020,00**

De acuerdo con lo anterior, como supervisor , dejo constancia del ejercicio de dicha función en (Relacione el número total de informes presentados) (__) informes de supervisión presentados

Powered by CamScanner

ante la ACIDC; los cuales han sido debidamente publicados dando cumplimiento a lo establecido en el literal g) del artículo 11 la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8., del Decreto 1081 de 2015, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación vigente; así mismo han sido publicados en la plataforma SECOP II O SECOP I, según sea el caso.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. ***RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)***

Cuando existan obligaciones posteriores a la liquidación, como por el amparo de garantías de cobertura de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o términos para cumplimiento de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se deberá relacionado el nombre y cargo del funcionario responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, vencidos dichos términos. (Art. 2.2.1.1.2.4.3. Dec. 1082/2015)

Nota: los numerales 4, 5, y 6 solamente deberán ser diligenciadas, cuando se trate de un informe final, de lo contrario deberán ser omitidas.

7. ***RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES***

Cordialmente,

Nombre y firma del Supervisor: Julián Guillermo Morales
Cargo: Subgerente
Dependencia: Innovación Y Transformación Productiva

Powered by CamScanner