GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	4					
SUPERVISION	☐X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	x☐	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/12/2023		Hasta:	15/12/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ x	**NÚMERO:**	4600016429
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	23/08/2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			MINIMA CUANTIA
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15359
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			30/08/2023
OBJETO: Suministro de insumos, herramientas y equipos agropecuarios como apoyo complementario a las acciones de formación y/o capacitación impartido por el SENA a las organizaciones de productores en el marco del convenio 2020AS180017.			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		PABONI DE COLOMBIA SAS
	NIT		8001597762
VALOR [$]:	INICIAL:		SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($75.040.827) incluido IVA, discriminados de la siguiente manera: **Lote 1:** DIECIOCHO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($18.040.827) incluido IVA **Lote 2:** CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($57.000.000) incluido IVA
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
		N/A	N/A / N/A
	VALOR TOTAL:		SETENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($75.040.827) incluido IVA, discriminados de la siguiente manera: **Lote 1:** DIECIOCHO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($18.040.827) incluido IVA

		Lote 2: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($57.000.000) incluido IVA			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500061137		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18/08/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	Cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por el DEPARTAMENTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**		
		30/08/2023	15/12/2023		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		15/12/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Supervisora coordinadora: Teresita de Jesús Rengifo Martínez C.C.34.996.968			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCION FISICA		100.0%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100.0%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

De acuerdo con los requerimientos de los Estudios y Documentos Previos, los pliegos de condiciones y el Contrato No.4600016429, el contratista PABONI DE COLOMBIA SAS, aportó documentos que permiten garantizar el alcance del objeto del Contrato.

Durante el período comprendido entre el 01/12/2023 y el 15/12/2023 la Supervisión realizó el seguimiento y verificación del avance de las actividades ejecutadas por el contratista, las cuales evidencian la gestión realizada en la consecución y/o adquisición de los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios a través de las siguientes evidencias, a) informe de ejecución del contratista, b) reuniones de comité técnico c) socialización de cronograma de entregas enviado el

31/10/2023, d) intercambio de información a través de correo electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas.

Para la verificación cumplimiento del alcance del objeto del contrato N°4600016429, la Supervisión requirió al contratista y recibió por parte de este, a través de correo electrónico el informe de ejecución N°4, informe que resume todas las entregas realizadas que fueron evidenciadas en el anterior informe. Todo lo anterior dando cumplimiento al alcance del objeto del contrato. La Supervisión verificó la información presentada por el contratista, mediante revisión de la información presentada y verificación de la normatividad asociada a la ejecución.

El presente informe de seguimiento a la contratación estatal, corresponde al seguimiento administrativo, técnico, jurídico y contable/financiero establecido en la designación de supervisión colegiada radicado N°2023020042875 de fecha 28/08/2023 para todas las obligaciones dispuestas en el contrato N°4600016429, oficio que posteriormente se le dio alcance mediante radicado N°2023020045364 de fecha 07/09/2023. Así mismo se realizó un remplazo de supervisión colegiada mediante oficio radicado N°2023020052128 de fecha 17/10/2023.

A continuación, se relaciona la relación de las entregas realizadas según informe adjunto del contratista.

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
CANASTILLAS FRUVER PLASTICA DE 60x40x25	Unidad	6	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Insecticida agrícola Cipermetrina (RS)-alfa-ciano-3-fenoxibencil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato 200 g/L. Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 L: Concentrado emulsionable - EC. Registro ICA vigente, fecha de expiración superior a un año en el momento de la entrega. Presentación Litro	Litro	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
FERTILIZANTE FOLIAR (POLIQUEL MAGNESIO) Liquido soluble. COMPOSICIÓN GARANTIZADA Nitrógeno Total (N-total) 38.0 Nitrógeno Orgánico (N-orgánico) 38.0 Azufre Total (S) 53.0 Magnesio Total (MgO) 64.0 Carbón Orgánico Oxidable Total (COOT) 73.7 Aminoácidos libres (1) 239 Aminoácidos: Alanina; Arginina; Acido Aspártico; Acido Glutámico; Glicina; Histidina; Isoleucina; Leucina; Lisina; Metionina; Fenilalanina; Prolina; Serina; Treonina y Valina. Enterobacterias < 10 UFC/GSalmonella sp Ausencia / 25 ml. Registro ICA vigente. Fecha de expiración en el momento de entrega superior a un año.	Litro	2	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Grapa galvanizada para cerca. Caja x 1 Kilogramo	Caja x kg	2	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Martillo de uña, con cabo metálico	Unidad	2	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Paladraga Con Mango de madera, Cava Hoyos. Máxima resistencia al desgaste, mango de madera de alta calidad Largo del mango: 100cm CARACTERÍSTICAS Altura total 1.46cm. Ancho de 17cm por cada pala	Unidad	2	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Machetillla de 16" con funda Machetillla de 16" con funda	Unidad	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
Machetillla de 16" con funda Machetillla de 16" con funda	Unidad	2	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Alambre de púas calibre 14. PRESENTACIÓN: Rollos de 400 metros	Rollo x 400 m	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Bolsa para vivero Bolsa 8cm x 16cm Cal. 1,5 con fuelle incluido paquete por 100 unidades	Paquete x 100 unidades	17	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
CINTA PARA INJERTAR Cinta de injertar (color segun el requerimiento) en baja densidad calibre 1,50 de 10 pulgadas y 40 cm de ancho. PRESENTACIÓN: ROLLO POR 100 METROS	Rollo x 100 m	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	AFROCLAVER. CONSEJO COMUNITARIO AFROCLAVER	901097069-2	LORENA INES BRAVO CUADRADO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
SILBATOS:Silbato para arbitro 120 decibelios de tono agudo El estridente se eleva por encima del ruido ambiental y puede escucharse en una milla lejos 100 construidos de plástico ABS de alto impacto Por lo tanto, son 100 impermeables al diseño Pealess de humedad Sin partes móviles nada que obstruya el sonido nada para romperse o congelarse Ideal para grandes áreas de multitudes como estadios de fútbol Motorsport Race Tracks Airport Runways Construction Sites y cualquier situación donde se necesite un dispositivo de señalización muy fuerte	Unidad	4	BAJO CAUCA	CACERES	ASODEPIAM. ASOCIACION DEJANDO HUELLAS PIAMONTE	901340014-1	VILMA LUZ MARTINEZ MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
KIT COMPLETO DE PRIMEROS AUXILIOS. Camilla de emergencia adulto con arnés, señal, soporte e inmovilizador de cabeza + botiquín de primeros auxilios tipo A reglamentario de acuerdo a la resolución 705 de 2007 + extintor multipropósito de 10 lb con señal y soporte.	KIT	1	BAJO CAUCA	CACERES	ASODEPIAM. ASOCIACION DEJANDO HUELLAS PIAMONTE	901340014-1	VILMA LUZ MARTINEZ MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
BINOCULARES PROFESIONALES 20X50 OBSERVACIÓN DE AVES:Modelo X002B Visión clara: binocular de 20 x 50, con un aumento de 20x, este binocular puede acercar el sujeto 20 veces más, diámetro de lente de 50 mm objeto que permite que pase más luz, y es muy claro para los detalles, incluso si está en condiciones de poca luz.Medidas del producto: alto 17.5 cm, ancho 19 cm, fondo 6 cm.Alcance aproximado entre 700 y 900 metros. Prisma Bak-4	Unidad	1	BAJO CAUCA	CACERES	ASODEPIAM. ASOCIACION DEJANDO HUELLAS PIAMONTE	901340014-1	VILMA LUZ MARTINEZ MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
CAMPING: Camping para4 personas. Tipo IGLU. Disponibles para 3 y 6 personas. Facil y rapida de armar. Super liviana y ligera para llevar a cualquir parte. Material impermeable ideal para la lluvia y la nieve. Medidas 2 mts. x 2 mts. x 1,40 mts.	Unidad	2	BAJO CAUCA	CACERES	ASODEPIAM. ASOCIACION DEJANDO HUELLAS PIAMONTE	901340014-1	VILMA LUZ MARTINEZ MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
LINTERNAS: Color de la luz BlancoColor de la linterna AmarilloTipo de alimentación: Batería Tipo de luz: LED Potencia: 145 lm Es recargable: Sí Es a prueba de agua: No	Unidad	2	BAJO CAUCA	CACERES	ASODEPIAM. ASOCIACION DEJANDO HUELLAS PIAMONTE	901340014-1	VILMA LUZ MARTINEZ MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
SILBATOS:Silbato para arbitro 120 decibelios de tono agudo El estridente se eleva por encima del ruido ambiental y puede escucharse en una milla lejos 100 construidos de plástico ABS de alto impacto Por lo tanto, son 100 impermeables al diseño Pealess de humedad Sin partes móviles nada que obstruya el sonido nada para romperse o congelarse Ideal para grandes áreas de multitudes como estadios de fútbol Motorsport Race Tracks Airport Runways Construction Sites y cualquier situación donde se necesite un dispositivo de señalización muy fuerte	Unidad	4	BAJO CAUCA	NECHI	ASSEFUN	901293591-6	LUIS ALFONSO FIGUEROA	RUTA 4	8/11/2023
KIT COMPLETO DE PRIMEROS AUXILIOS. Camilla de emergencia adulto con arnés, señal, soporte e inmovilizador de cabeza + botiquín de primeros auxilios tipo A reglamentario de acuerdo a la resolución 705 de 2007 + extintor multipropósito de 10 lb con señal y soporte.	KIT	1	BAJO CAUCA	NECHI	ASSEFUN	901293591-6	LUIS ALFONSO FIGUEROA	RUTA 4	8/11/2023
BINOCULARES PROFESIONALES 20X50 OBSERVACIÓN DE AVES:Modelo X002B Visión clara: binocular de 20 x 50, con un aumento de 20x, este binocular puede acercar el sujeto 20 veces más, diámetro de lente de 50 mm objeto que permite que pase más luz, y es muy claro para los detalles, incluso si está en condiciones de poca luz.Medidas del producto: alto 17.5 cm, ancho 19 cm, fondo 6 cm.Alcance aproximado entre 700 y 900 metros. Prisma Bak-4 Visión amplia e imagen clara. No tiene visión nocturna. Contenido: 1	Unidad	1	BAJO CAUCA	NECHI	ASSEFUN	901293591-6	LUIS ALFONSO FIGUEROA	RUTA 4	8/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
Binoculares 20x50 negros, paño limpieza, correa, estuche y manual.									
CAMPING: Camping para4 personas. Tipo IGLU. Disponibles para 3 y 6 personas. Facil y rapida de armar. Super liviana y ligera para llevar a cualquir parte. Material impermeable ideal para la lluvia y la nieve. Medidas 2 mts. x 2 mts. x 1,40 mts.	Unidad	2	BAJO CAUCA	NECHI	ASSEFUN	901293591-6	LUIS ALFONSO FIGUEROA	RUTA 4	8/11/2023
LINTERNAS: Color de la luz BlancoColor de la linterna AmarilloTipo de alimentación: Batería Tipo de luz: LED Potencia: 145 lm Es recargable: Sí Es a prueba de agua: No	Unidad	1	BAJO CAUCA	NECHI	ASSEFUN	901293591-6	LUIS ALFONSO FIGUEROA	RUTA 4	8/11/2023
Carretilla de platon metalico	Unidad	1	BAJO CAUCA	TARAZA	ASOLAVCA	901270391-0	JULIAN MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Fumigadora de espalda manual 10 litros, polietileno de alta densidad. Valvula de seguridad liberadora de presion con niveles de alerta. Manija /embolo: porta lanza, ergonomica, resistenre de facil sujeccion. viene con boquilla de cono hueco 470cc/min	Unidad	1	BAJO CAUCA	TARAZA	ASOLAVCA	901270391-0	JULIAN MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
palas redonda con cabo	Unidad	2	BAJO CAUCA	TARAZA	ASOLAVCA	901270391-0	JULIAN MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Canastas plasticas para el transporte de material vegetal (plantulas)	Unidad	3	BAJO CAUCA	TARAZA	ASOLAVCA	901270391-0	JULIAN MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Rastrillos metalicos con cabo	Unidad	2	BAJO CAUCA	TARAZA	ASOLAVCA	901270391-0	JULIAN MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Azadon con cabo	Unidad	2	BAJO CAUCA	TARAZA	ASOLAVCA	901270391-0	JULIAN MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Bolsa para vivero Bolsa x 100 unidades 8x12 con fuelle calibre 1.5	Paquete x 100 unidades	146	BAJO CAUCA	TARAZA	ASOLAVCA	901270391-0	JULIAN MUÑOZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL. Características Capacidad del Tanque: 20l : 5.28 gl Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Camara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 l, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 43 psi +/- 10% Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto : 10 Con una Boquilla de 600 c/min. Peso Neto : 5,73 kg / 12,63 lb	Unidad	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	CORSOAMB	901623109-6	LEIDER MEJIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Canastas plasticas para el transporte de material vegetal (plantulas)	Unidad	5	BAJO CAUCA	EL BAGRE	CORSOAMB	901623109-6	LEIDER MEJIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
palas redonda con cabo	Unidad	4	BAJO CAUCA	EL BAGRE	CORSOAMB	901623109-6	LEIDER MEJIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Alicate diablo	Unidad	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	CORSOAMB	901623109-6	LEIDER MEJIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Bolsa para vivero Bolsa x 100 unidades 8x12 con fuelle calibre 1.5	paquete x 100 unidades	100	BAJO CAUCA	EL BAGRE	CORSOAMB	901623109-6	LEIDER MEJIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Manguera jardinera	Rollo x 100 m	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	CORSOAMB	901623109-6	LEIDER MEJIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Azadon con cabo	Unidad	3	BAJO CAUCA	EL BAGRE	CORSOAMB	901623109-6	LEIDER MEJIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Carretilla de platon metalico	Unidad	1	BAJO CAUCA	CACERES	AGROFORTA	901630497-8	SAIDA HERAZO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Fumigadora de espalda manual 10 litros, polietileno de alta densidad. Valvula de seguridad liberadora de presion con niveles de alerta. Manija /embolo: porta lanza, ergonomica, resistenre de facil sujeccion. viene con boquilla de cono hueco 470cc/min	Unidad	1	BAJO CAUCA	CACERES	AGROFORTA	901630497-8	SAIDA HERAZO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
palas redonda con cabo	Unidad	3	BAJO CAUCA	CACERES	AGROFORTA	901630497-8	SAIDA HERAZO	RUTA 2_compressed	7/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
Canastas plasticas para el transporte de material vegetal (plantulas)	Unidad	2	BAJO CAUCA	CACERES	AGROFORTA	901630497-8	SAIDA HERAZO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Rastrillos metalicos con cabo	Unidad	2	BAJO CAUCA	CACERES	AGROFORTA	901630497-8	SAIDA HERAZO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Azadon con cabo	Unidad	2	BAJO CAUCA	CACERES	AGROFORTA	901630497-8	SAIDA HERAZO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Bolsa para vivero Bolsa x 100 unidades 8x12 con fuelle calibre 1.5	Paquete x 100 unidades	138	BAJO CAUCA	CACERES	AGROFORTA	901630497-8	SAIDA HERAZO	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Carretilla de platon metalico	Unidad	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	ASOSANTAISABEL	901450770-1	EDUAR ENRIQUE ZABALETA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Fumigadora de espalda manual 10 litros, polietileno de alta densidad. Valvula de seguridad liberadora de presion con niveles de alerta. Manija /embolo: porta lanza, ergonomica, resistenre de facil sujeccion. viene con boquilla de cono hueco 470cc/min	Unidad	1	BAJO CAUCA	EL BAGRE	ASOSANTAISABEL	901450770-1	EDUAR ENRIQUE ZABALETA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
palas redonda con cabo	Unidad	3	BAJO CAUCA	EL BAGRE	ASOSANTAISABEL	901450770-1	EDUAR ENRIQUE ZABALETA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Canastas plasticas para el transporte de material vegetal (plantulas)	Unidad	3	BAJO CAUCA	EL BAGRE	ASOSANTAISABEL	901450770-1	EDUAR ENRIQUE ZABALETA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Rastrillos metalicos con cabo	Unidad	2	BAJO CAUCA	EL BAGRE	ASOSANTAISABEL	901450770-1	EDUAR ENRIQUE ZABALETA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Azadon con cabo	Unidad	2	BAJO CAUCA	EL BAGRE	ASOSANTAISABEL	901450770-1	EDUAR ENRIQUE ZABALETA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Machetillla de 16" con funda Machetillla de 16" con funda	Unidad	11	BAJO CAUCA	EL BAGRE	ASOSANTAISABEL	901450770-1	EDUAR ENRIQUE ZABALETA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
FUMIGADORA A MOTOR DE ESPALDA	Unidad	1	URABA	MUTATA	ASJEPROMUT. ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES EL PROGRESO DE MUTATA	9012650418	WILFER DURANGO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Fumigadora de 1 Litro- Fumigadora de compresión con capacidad de trabajo de 1 litro, depósito ergonómico y traslúcido para ver el nivel del líquido	Unidad	15	URABA	TURBO	ASUAP. ASOCIACION UNION AGRICOLA DE PLATANICULTORES	9005583338	LUIS EDUARDO HENAO VINASCO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Palin para desmache de banano arreglado	Unidad	15	URABA	TURBO	ASUAP. ASOCIACION UNION AGRICOLA DE PLATANICULTORES	9005583338	LUIS EDUARDO HENAO VINASCO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Deshojadora bananera	Unidad	6	URABA	TURBO	ASUAP. ASOCIACION UNION AGRICOLA DE PLATANICULTORES	9005583338	LUIS EDUARDO HENAO VINASCO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Deshidratador De Alimentos Industrial Acero de 6 a 8 Bandejas Control de tiempo y temperatura: el rango de tiempo es de 0 a 24 horas, el temporizador se apagará automáticamente cuando termines, y el rango de temperatura es de 20 a 90 cGran capacidad: pies grandes de espacio de secado, con 8 bandejas, cada bandeja es de 9.843 x 9.843	Unidad	1	URABA	TURBO	COMUDECO. CORPORACION MULTIACTIVA DE DESARROLLO COMUNITARIO	900676679-6	JHON JAIRO YEPES CANO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Refractometro 0- 80 °C Una escala: Brix escala: 0 a 90% Brix; Temperatura de referencia: 20 °C ATC (compensación automática de temperatura) Rango de compensación: 10 °C-30 °C (50 °F-86 °F)Calibración Manual con controlador de minitornillo proporcionado	Unidad	1	URABA	TURBO	COMUDECO. CORPORACION MULTIACTIVA DE DESARROLLO COMUNITARIO	900676679-6	JHON JAIRO YEPES CANO	RUTA 1_compressed	4/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
Termometro digital de punzon - 10 a 100 °C rango de temperatura:-50 ° C a + 300 ° C o-58 ° F a 572 ° Fresolución: 0.1 ° C o 0.1 ° F precisión: ± 1 ° C o ± 1 ° Funidad temprature opcional: ° C/° F Material: 304 Acero Inoxidable y Plástico ABS botones: ENCENDIDO/APAGADO, ° C/° F, MANTENGA fuente de Alimentación: 1x1.5 V LR44/ag13 (incluido) Ahorro De Energía: apagado Automático después de 15 minutos función de retención de datos peso: 20g Tamaño de la pantalla: 20 cm * 35 cm/7.87 " * 13.78 " (Aprox.) Longitud Total: 24.5 cm/9.64 " (Aprox.) Longitud de La sonda: 14.5 cm/5.7 " (Aprox.)	Unidad	1	URABA	TURBO	COMUDECO. CORPORACION MULTIACTIVA DE DESARROLLO COMUNITARIO	900676679-6	JHON JAIRO YEPES CANO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
MESA DE MARMOL TEMPLADO CHOCOLATE ENTRE 100 CM Y 120. CM, 50 A 60 CM DE FONDO CON BASE EN ACERO INOXIDABLE	Unidad	1	URABA	APARTADO	ASOCPRAUR. ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE URABA	9011651757	JAVIER VELASQUEZ	RUTA 1_compressed	4/11/2023
MOLDES DE POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA Molde en policarbonato para Chocolate de Mesa Una barra por 180 gramos (250 cc) aprox. con 10 divisiones. su material de fabricado en policarbonato proporciona alta resistencia en su utilizacion, además de aportar mayor brillo a la cobertura de chocolate. Tamaño del molde 27.5 cm largo x 13.5 cm ancho x 2.5 cm alto Tamaño cavidad 1, 5 a 2 cm profundidad	Unidad	10	URABA	APARTADO	ASOCPRAUR. ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE URABA	9011651757	JAVIER VELASQUEZ	RUTA 1_compressed	4/11/2023
FERTILIZANTE DAP	Bulto x 50 kg	3	URABA	CAREPA	ASPOMAFLOR. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MARACUYA DE LA VEREDA LAS FLORES	9007725561	LUCELLY DEL CARMEN GONZALEZ ESPITIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Fertilizante Abotek 15-4-23+4MgO+2S+0.1B+0.1Zn	Bulto x 50 kg	3	URABA	CAREPA	ASPOMAFLOR. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MARACUYA DE LA VEREDA LAS FLORES	9007725561	LUCELLY DEL CARMEN GONZALEZ ESPITIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Horno para panaderia elaborado en acero inoxidable, 3 camaras de horneo, funcionamiento a gas.	Unidad	1	URABA	MUTATA	ASCAMPA. ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAVARANDOCITO	9012246894	GUSTAVO ORTEGA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Bandejas en aluminio troqueladas medidas 45*65	Paquete x 12 unidades	1	URABA	MUTATA	ASCAMPA. ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAVARANDOCITO	9012246894	GUSTAVO ORTEGA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
ALIMENTO PECUARIO COMPLETO PARA PECES DE 38-45% PROTEÍNA	BULTOS x40 Kg	2	URABA	TURBO	APAVECMA. ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE LA VEREDA CLAUDIA MARIA	9001503532	ROMÁN BERRIO GUERRERO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
ALIMENTO PECUARIO COMPLETO PARA PECES DE 25 -25% PROTEÍNA	BULTOS x40 Kg	3	URABA	TURBO	APAVECMA. ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE LA VEREDA CLAUDIA MARIA	9001503532	ROMÁN BERRIO GUERRERO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
ALIMENTO PECUARIO COMPLETO PARA PECES DE 34% PROTEÍNA	BULTOS x40 Kg	3	URABA	TURBO	APAVECMA. ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE LA VEREDA CLAUDIA MARIA	9001503532	ROMÁN BERRIO GUERRERO	RUTA 1_compressed	4/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
FERTILIZANTE UREA	Bulto x 50 kg	2	URABA	SAN PEDRO DE URABA	AMUVICPROES. ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO PROGRESO Y ESPERANZA	901553426-5	YUDIS MARIA CONTRARAS ARCIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
MELAZA	Bulto x 30 Kg	4	URABA	SAN PEDRO DE URABA	AMUVICPROES. ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO PROGRESO Y ESPERANZA	901553426-5	YUDIS MARIA CONTRARAS ARCIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
CONCENTRADO PONEDORA - ALIMENTO FASE POSTURA - ALIMENTO CONCENTRADO PARA GALLINAS PONEDORAS CON HUMEDAD MAXIMA DEL 13% PROTEINA MINIMA DEL 17 - 18% GRASA MINIMA 4%, FIBRA MAXIMA 6%, CENIZA MAXIMA 15%, CALCIO MINIMO 3,6%, FOSFORO MINIMO 0,45%.	Bulto x 40 kg	4	URABA	SAN PEDRO DE URABA	AMUVICPROES. ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO PROGRESO Y ESPERANZA	901553426-5	YUDIS MARIA CONTRARAS ARCIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL. Características Capacidad del Tanque: 20l : 5.28 gl Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Camara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 l, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 43 psi +/- 10% Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto : 10 Con una Boquilla de 600 c/min. Peso Neto : 5,73 kg / 12,63 lb	Unidad	1	URABA	SAN PEDRO DE URABA	AMUVICPROES. ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO PROGRESO Y ESPERANZA	901553426-5	YUDIS MARIA CONTRARAS ARCIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
FERTILIZANTE MICORRIZAS	Bulto x 50 kg	10	URABA	MUTATA	AGRITRIUNFO. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES EL TRIUNFO	9013049140	ELVER LEON	RUTA 1_compressed	4/11/2023
ALAMBRE DULCE GALVANIZADO, CALIBRE 12	Rollo X 25 kg	3	URABA	TURBO	ASOJOM. ASOCIACION AGROPECUARIA SAN JOSE DE MULATOS	9008885813	ELBERTO DE JESUS LOPEZ CAVADIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
FERTILIZANTE DAP	Bulto x 50 kg	1	URABA	TURBO	ASOJOM. ASOCIACION AGROPECUARIA SAN JOSE DE MULATOS	9008885813	ELBERTO DE JESUS LOPEZ CAVADIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
BOLSAS DE POLIETILENO NEGRAS CON FUELLE PARA SEMILLERO, DE 10 X 15 CM, CALIBRE 2	Paquete x 100 unidades	19	URABA	TURBO	ASOJOM. ASOCIACION AGROPECUARIA SAN JOSE DE MULATOS	9008885813	ELBERTO DE JESUS LOPEZ CAVADIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
FERTILIZANTE MICORRIZAS	Bulto x 50 kg	2	URABA	TURBO	ASOJOM. ASOCIACION AGROPECUARIA SAN JOSE DE MULATOS	9008885813	ELBERTO DE JESUS LOPEZ CAVADIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
MOLINO INDUSTRIAL. Molino con motor eléctrico, muele toda clase de granos secos como mojados. Producción de hasta 30 kilos por hora dependiendo del grano, estructura de metal, hierro dulce, tolva en acero inoxidable.	Unidad	1	URABA	CAREPA	ASOCIACION MUJERES CAMPESINAS FLOR SILVESTRE	9001878218	MARGOT ESCOBAR	RUTA 1_compressed	4/11/2023
MOLDES DE POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA Molde en policarbonato para Chocolate de Mesa Una barra por 180 gramos (250 cc) aprox. con 10 divisiones. su material de fabricado en policarbonato proporciona alta resistencia en su utilizacion, además de aportar mayor brillo a la cobertura de chocolate. Tamaño del molde 27.5 cm largo x 13.5 cm ancho x 2.5 cm alto Tamaño cavidad 1, 5 a 2 cm profundidad	Unidad	7	URABA	CAREPA	ASOCIACION MUJERES CAMPESINAS FLOR SILVESTRE	9001878218	MARGOT ESCOBAR	RUTA 1_compressed	4/11/2023
REFRIGERADOR -CONGELADOR CON CAPACIDAD DE 200 LITROS, NO FROST	Unidad	1	URABA	TURBO	FRUDESH. FRUTAS DESHIDRATADAS DE URABA	901585552-2	JUAN CARLOS GAVIRIA	RUTA 1_compressed	4/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
FERTILIZANTE MICORRIZAS	Bulto x 50 kg	10	URABA	TURBO	ASOCEVASI. ASOCIACIÓN CAMPESINA EMPRENDEDORA VICTIMAS AGRICOLAS DEL SINAI	901644192-8	CESAR DIAZ TARRAZ	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Zaranda manual para panela pulverizada malla 12 en alambre inoxidable de 0.45 x 0.70 x 0.15 mts	Unidad	1	NORTE	ITUANGO	ASOCIACION DE PANELEROS DE SANTA RITA	9009308168	LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
REMELLONES EN ACERO INOXIDABLE 304 PARA TRASVASAR JUGO DE CAÑA	Unidad	3	NORTE	ITUANGO	ASOCIACION DE PANELEROS DE SANTA RITA	9009308168	LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Remellon inoxidable sin cabo	Unidad	1	NORTE	ITUANGO	ASOCIACION DE PANELEROS DE SANTA RITA	9009308168	LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Freidora de Aceite Electrica 2 Tanques Cada Tanque 5.5 L Comercial Modelo 2 TANQUES CADA TANQUE 5.5LT.	Unidad	1	NORTE	ITUANGO	MUJERES IDEALES	8110217371	LUZ MYRIAM MAZO ORTIZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
Procesadora / Cortadora / Rallador de Alimentos 3 en 1	Unidad	2	NORTE	ITUANGO	MUJERES IDEALES	8110217371	LUZ MYRIAM MAZO ORTIZ	RUTA 2_compressed	7/11/2023
OVEROL APICOLA TIPO AMERICANO : DESCRIPCION : Overol drill super 8 con visor para apiculturaura: A. Cuello: Tipo Militar, B. Manga: Larga, C. Puño:Resortado, D Bolsillos: Seis bolsillos. Parte superior (Pecho): dos bolsillos con cremallera, Parte inferior (Pantalón): dos bolsillos en el frente con cremallera y dos traseros sin cremallera, E. Bota: Resortada, F. Tipo de costura: Triple, G.Tipo de cierre: Cremallera plástica de doble sleider. H. Visor: En angeo, adherido al overol por medio de cremallera y velcro Color: Blanco o Cafe. Talla M, L y XL	Unidad	2	OCCIDENTE	BURITICA	ASOCIACION APICOLA LA RESERVA	901422243-2	LIBANIEL PRESIGA TANGARIFE	RUTA 1_compressed	4/11/2023
PARES DE GUANTES APICULTURA (Color Amarillo o Blanco, Longitud total: Aprox. 52cm / 20,47 pulgadas, CON EXTENSION EN DRILL REFORZADO)	Unidad par	2	OCCIDENTE	BURITICA	ASOCIACION APICOLA LA RESERVA	901422243-2	LIBANIEL PRESIGA TANGARIFE	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Centrifugadora - Herrajes de acero inoxidable, con Caneca Plástica Medidas 90 cms de altura, 49 cms de diámetro, Herrajes en acero inoxidable 304, Canastas con capacidad para centrifugar 3 cuadros de cría o 6 de media alza. Llave envasadora en acero inoxidable en la parte inferior, Peso aproximado 15 kilos	Unidad	1	OCCIDENTE	BURITICA	ASOCIACION APICOLA LA RESERVA	901422243-2	LIBANIEL PRESIGA TANGARIFE	RUTA 1_compressed	4/11/2023
CABUYA COSECHERA VERDE REF. 6X1X1500 METROS	Rollo x 1500 m	15	OCCIDENTE	PEQUE	ASOFRIPE. ASOCIACIÓN DE FRIJOLEROS DEL MUNICIPIO DE PEQUE	9011635213	YOANY VERA REPRESENTANTE LEGAL	RUTA 1_compressed	5/11/2023
CANASTO RECOLECTOR CANASTA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 100% VIRGEN, ERGONICOMO, CON UV PROTECCIÓN RAYOS ULTAVIOLETA PARA RECOLECCIÓN DE CAFÉ Y FRUTOS.	Unidad	16	OCCIDENTE	PEQUE	ASOFRIPE. ASOCIACIÓN DE FRIJOLEROS DEL MUNICIPIO DE PEQUE	9011635213	YOANY VERA REPRESENTANTE LEGAL	RUTA 1_compressed	5/11/2023
MACHETE BARRICON 18 PULG. - Caracteristicas - Espesor: 1,8 mm .Longitud: 18" .Acabado: Pulido.	Unidad	13	OCCIDENTE	PEQUE	ASOFRIPE. ASOCIACIÓN DE FRIJOLEROS DEL MUNICIPIO DE PEQUE	9011635213	YOANY VERA REPRESENTANTE LEGAL	RUTA 1_compressed	5/11/2023
BASCULA DIGITAL INALAMBRICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 150 KG - Capacidad: 150kg, División: 20g, Unidades de peso: lb y Kg - Batería interna recargable de 12V y autonomía de 8horas - Dimensión plataforma: 30 x 40 (150 kg) - Display: LCD - Display de tres pantallas con 7 dígitos cada uno - Función Indicador: Liquidador - Sistema de Tara para disminuir recipientes	Unidad	1	OCCIDENTE	BURITICA	ASOPABU. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE DE BURITICA	901205116	CARLOS HIGUITA	RUTA 1_compressed	4/11/2023
CANASTILLAS FRUVER PLASTICA DE 60x40x25	Unidad	37	OCCIDENTE	BURITICA	ASOPABU. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE DE BURITICA	901205116	CARLOS HIGUITA	RUTA 1_compressed	4/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
Desgajadora,desjarretadora para platano y Banano	Unidad	1	OCCIDENTE	EBEJICO	ASOPPAE. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE EBEJICO	900793392-9	Jairo Berrio Pineda	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Gurbia de desmane para platano. Herramienta de metal en forma de curva empleada para hacer cortes.	Unidad	2	OCCIDENTE	EBEJICO	ASOPPAE. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE EBEJICO	900793392-9	Jairo Berrio Pineda	RUTA 1_compressed	4/11/2023
BASCULA DIGITAL INALAMBRICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 150 KG - Capacidad: 150kg, División: 20g, Unidades de peso: lb y Kg - Batería interna recargable de 12V y autonomía de 8horas - Dimensión plataforma: 30 x 40 (150 kg) - Display: LCD - Display de tres pantallas con 7 dígitos cada uno - Función Indicador: Liquidador - Sistema de Tara para disminuir recipientes	Unidad	1	OCCIDENTE	EBEJICO	ASOPPAE. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE EBEJICO	900793392-9	Jairo Berrio Pineda	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Bolsa platanera rollo x 80 metros - Bolsas plásticas para plátano convenientemente plegadas, tipo Lay Flat, de fácil apertura e instalación. - Presentación: Bolsa Cortada. - Bolsa en Rollo (con o sin precorte). Ancho*: 91,44 cm (36 pulgadas). - 94,00 cm (37 pulgadas). Largo*: 140 cm (55,1 pulgadas). - 145 cm (57,1 pulgadas). Espesor*: Desde 0,30 hasta 0,60 milésimas de pulgada. - Perforación: 4 mm. - 6 mm.	Rollo x 80 m	4	OCCIDENTE	EBEJICO	ASOPPAE. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE EBEJICO	900793392-9	Jairo Berrio Pineda	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Caneca plastica de 55 galones con tapa para desarrollo de biopreparados	Unidad	2	OCCIDENTE	EBEJICO	ASOPPAE. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE EBEJICO	900793392-9	Jairo Berrio Pineda	RUTA 1_compressed	4/11/2023
FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL. Características Capacidad del Tanque: 20l : 5.28 gl Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Camara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 l, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 43 psi +/- 10% Rango de Presión: 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto : 10 Con una Boquilla de 600 c/min. Peso Neto : 5,73 kg / 12,63 lb	Unidad	1	OCCIDENTE	EBEJICO	ASOPPAE. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE EBEJICO	900793392-9	Jairo Berrio Pineda	RUTA 1_compressed	4/11/2023
MOTOSIERRA STIHL MSE250C 3.1HP COMPLETA (40CMS)ESPADA/CADENA	Unidad	1	OCCIDENTE	EBEJICO	ASOCIACION DE CACAOCULTORES DEL MUNICIPIO DE EBEJICO	901512670	JOSE FERNANDO JIMENEZ CARDENAS	RUTA 1_compressed	4/11/2023
BASCULA DIGITAL INALAMBRICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 150 KG - Capacidad: 150kg, División: 20g, Unidades de peso: lb y Kg - Batería interna recargable de 12V y autonomía de 8horas - Dimensión plataforma: 30 x 40 (150 kg) - Display: LCD - Display de tres pantallas con 7 dígitos cada uno - Función Indicador: Liquidador - Sistema de Tara para disminuir recipientes	Unidad	1	OCCIDENTE	GIRALDO	ASOPROGIRALDO. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE GIRALDO	901613430-3	ANDRES FELIPE CANO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
TESTER pH para suelos	Unidad	1	OCCIDENTE	GIRALDO	ASOPROGIRALDO. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE GIRALDO	901613430-3	ANDRES FELIPE CANO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
PODADORA DE RAMAS ALTAS 14 PULGADAS CON PERTIGA	Unidad	2	OCCIDENTE	GIRALDO	ASOPROGIRALDO. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE GIRALDO	901613430-3	ANDRES FELIPE CANO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
Tijeras podadoras 9"	Unidad	5	OCCIDENTE	GIRALDO	ASOPROGIRALDO. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE GIRALDO	901613430-3	ANDRES FELIPE CANO	RUTA 1_compressed	4/11/2023
CANASTILLAS FRUVER PLASTICA DE 60x40x18	Unidad	10	OCCIDENTE	GIRALDO	ASOPROGIRALDO. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE GIRALDO	901613430-3	ANDRES FELIPE CANO	RUTA 1_compressed	4/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
REFRIGERADOR -CONGELADOR CON CAPACIDAD DE 200 LITROS, NO FROST	Unidad	1	OCCIDENTE	URAMITA	ASOCIACION AGRICOLA Y PECUARIA JUNTAS DE URAMITA	900823434-1	CARMEN ROSA URIBE	RUTA 1_compressed	4/11/2023
CAL AGRÍCOLA, CARBONATO DE CALCIO, ENMIENDA INORGÁNICA DE SUELOS POLVO SECO USO AGRÍCOLA. CALCIO SOLUBLE EN HCL (CaO 48%). Presentación de Bulto por 50 kilogramos.	Bulto x 50 kg	20	NORDESTE	SAN ROQUE	ASOCAFEN. ASOCIACION DE CAFETEROS DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO	9013184473	RICARDO VALENCIA NARANJO	RUTA 5	9/11/2023
CAL TRIPLE 30 MENORES	Bulto x 50 kg	20	NORDESTE	SAN ROQUE	ASOCAFEN. ASOCIACION DE CAFETEROS DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO	9013184473	RICARDO VALENCIA NARANJO	RUTA 5	9/11/2023
CAL DOLOMITA 16% ENMIENDA INORGÁNICA DE SUELOS POLVO SECO USO AGRÍCOLA. CALCIO SOLUBLE EN HCl (CaCO3 36%), MAGNESIO SOLUBLE EN HCl (MgO 16%). Presentación de Bulto por 50 kilogramos.	Bulto x 50 kg	20	NORDESTE	SAN ROQUE	ASOCAFEN. ASOCIACION DE CAFETEROS DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO	9013184473	RICARDO VALENCIA NARANJO	RUTA 5	9/11/2023
MOLINO INDUSTRIAL. Molino con motor eléctrico, muele toda clase de granos secos como mojados. Producción de hasta 30 kilos por hora dependiendo del grano, estructura de metal, hierro dulce, tolva en acero inoxidable.	Unidad	1	NORDESTE	ANORI	ASOMUCAN. ASOCIACION MUNICIPAL DE CACAOCULTORES DE ANORI	900072820	FELIX ANTONIO ROJAS	RUTA 6	10/11/2023
Refractometro 0- 80 °C Una escala: Brix escala: 0 a 90% Brix; Temperatura de referencia: 20 °C ATC (compensación automática de temperatura) Rango de compensación: 10 °C-30 °C (50 °F-86 °F)Calibración Manual con controlador de minitornillo proporcionado	Unidad	1	NORDESTE	SAN ROQUE	CANÑATE PANELA'S	901554968-1	OLGA LUCIA BAENA MEJIA	RUTA 5	9/11/2023
Machete rula agricola + cruceta	Unidad	3	NORDESTE	SAN ROQUE	CANÑATE PANELA'S	901554968-1	OLGA LUCIA BAENA MEJIA	RUTA 5	9/11/2023
CAL TRIPLE 30	Bulto x 50 kg	7	NORDESTE	SAN ROQUE	CANÑATE PANELA'S	901554968-1	OLGA LUCIA BAENA MEJIA	RUTA 5	9/11/2023
ROCA FOSFORICA	Bulto x 50 kg	6	NORDESTE	SAN ROQUE	CANÑATE PANELA'S	901554968-1	OLGA LUCIA BAENA MEJIA	RUTA 5	9/11/2023
GAVERAS DE 8/4 POR 22 KL	Unidad	3	NORDESTE	SAN ROQUE	CANÑATE PANELA'S	901554968-1	OLGA LUCIA BAENA MEJIA	RUTA 5	9/11/2023
Carretilla de platon metalico	Unidad	1	NORDESTE	SAN ROQUE	CANÑATE PANELA'S	901554968-1	OLGA LUCIA BAENA MEJIA	RUTA 5	9/11/2023
MESA PARA ENFRIAMIENTO DE PANELA PULVERIZADA CON RODACHINES CON DIMENSIONES DE 1.5m x1m. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 316	Unidad	1	NORDESTE	YOLOMBO	TRAPICHE COMUNITARIO LAS FRÍAS	800078757	ÁRLEY DE JESUS PEREZ	RUTA 4	8/11/2023
BATEA PARA ENFRIAMIENTO DE MIEL DE CAÑA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 316	Unidad	1	NORDESTE	SAN ROQUE	TRAPICHE COMUNITARIO LA GUZMANA	901237953-0	OCTAVIO DE JESUS ARIAS	RUTA 5	9/11/2023
ESPATULAS PARA BATIDO DE MIEL DE CAÑA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 316	Unidad	1	NORDESTE	SAN ROQUE	TRAPICHE COMUNITARIO LA GUZMANA	901237953-0	OCTAVIO DE JESUS ARIAS	RUTA 5	9/11/2023
REMELLONES EN ACERO INOXIDABLE 304 PARA TRASVASAR JUGO DE CAÑA	Unidad	1	NORDESTE	SAN ROQUE	TRAPICHE COMUNITARIO LA GUZMANA	901237953-0	OCTAVIO DE JESUS ARIAS	RUTA 5	9/11/2023
ZARANDA MANUAL PARA PANELA PULVERIZADA CON SALIDA A BATEA (INCLUYE LA BATEA). DIMENSIONES 100X60 CM Y 95CM DE ALTO. LÁMINA EN ACERO 304 MALLA CON HUECO DE 3MM, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE PULGADA Y MEDIA, SOPORTE TIPO BIELA PARA ZARANDEAR	Unidad	1	NORDESTE	YOLOMBO	APCODY. ASOCIACION PANELERA COMUNITARIA ORO DULCE LA GERGONA	900760876-1	HECTOR MANUEL CASTRILLON ACEVEDO	RUTA 4	8/11/2023
CAL TRIPLE 30	Bulto x 50 kg	10	NORDESTE	SAN ROQUE	TRAPICHE SANTA RITA	3539815-1	FERNANDO ANDRES HINCAPIE CALDERÓN	RUTA 5	9/11/2023
ROCA FOSFORICA	Bulto x 50 kg	10	NORDESTE	SAN ROQUE	TRAPICHE SANTA RITA	3539815-1	FERNANDO ANDRES HINCAPIE CALDERÓN	RUTA 5	9/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
Refractometro 0- 80 °C Una escala: Brix escala: 0 a 90% Brix; Temperatura de referencia: 20 °C ATC (compensación automática de temperatura) Rango de compensación: 10 °C-30 °C (50 °F-86 °F) Calibración Manual con controlador de minitornillo proporcionado	Unidad	1	NORDESTE	SAN ROQUE	TRAPICHE SANTA RITA	9007544114	FERNANDO ANDRES HINCAPIE CALDERÓN	RUTA 5	9/11/2023
CAL AGRÍCOLA, CARBONATO DE CALCIO, ENMIENDA INORGÁNICA DE SUELOS POLVO SECO USO AGRÍCOLA. CALCIO SOLUBLE EN HCL (CaO 48%). Presentación de Bulto por 50 kilogramos.	Bulto x 50 kg	10	NORDESTE	SAN ROQUE	TRAPICHE SANTA RITA	3539815-1	FERNANDO ANDRES HINCAPIE CALDERÓN	RUTA 5	9/11/2023
SERRUCHO DE PODA PLEGABLE	Unidad	10	MAGDALENA MEDIO	PUERTO BERRIO	ASPROCABE. ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS DE PUERTO BERRIO	900737205- 1	LUIS JAVIER CARVAJAL	RUTA 5	9/11/2023
MOLDES PARA CHOCOLATE DE MESA EN POLICARBONATO APTOS PARA CONTACTO CON ALIMENTOS. Diseño Materiales Proceso de homologación Garantía Según diseño existente de Pladesan. Moldes de 125gr para chocolate amargo. Policarbonato, Aprobado FDA para contacto directo de alimentos. Todos los materiales ofertados son polímeros de ingeniería de fabricantes reconocidos.Moldes para chocolate amargo 16P. Precio para 124 unidades.	Unidad	269	MAGDALENA MEDIO	CARACOLI	ASOAGRICOLA. ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS DE CARACOLI	900050123-5	LUCIA ADRIANA GOMEZ CARMONA - VICEPRESIDENTE Yolanda Molina	RUTA 5	9/11/2023
Tijeras podadoras 9"	Unidad	7	SUROESTE	SANTA BARBARA	ASOFRUSABAR	811029542-9	RAFAEL HUMBERTO VEGA RIVILLAS	RUTA 3	8/11/2023
SERRUCHO DE PODA PLEGABLE	Unidad	5	SUROESTE	SANTA BARBARA	ASOFRUSABAR	811029542-9	RAFAEL HUMBERTO VEGA RIVILLAS	RUTA 3	8/11/2023
Lupas para monitoreo DE 40X	Unidad	3	SUROESTE	SANTA BARBARA	ASOFRUSABAR	811029542-9	RAFAEL HUMBERTO VEGA RIVILLAS	RUTA 3	8/11/2023
Carretilla de platon metalico	Unidad	1	SUROESTE	EL JARDIN	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	8110286289	NABOR ORLANDO GIRALDO VELÁSQUEZ	RUTA 3	8/11/2023
Fumigadora de espalda manual 10 litros, polietileno de alta densidad. Valvula de seguridad liberadora de presion con niveles de alerta. Manija /embolo: porta lanza, ergonomica, resistenre de facil sujeccion. viene con boquilla de cono hueco 470cc/min	Unidad	1	SUROESTE	EL JARDIN	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	8110286289	NABOR ORLANDO GIRALDO VELÁSQUEZ	RUTA 3	8/11/2023
ABONO ORGANICO. TIPO GALLINAZA COMPOSTADA.	Bulto x 50 kg	43	SUROESTE	EL JARDIN	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE JARDIN ANTIOQUIA	8110286289	NABOR ORLANDO GIRALDO VELÁSQUEZ	RUTA 3	8/11/2023
Carretilla de platon metalico	Unidad	1	SUROESTE	EL JARDIN	ORGANIZACIÓN CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO	901200881-9	MARIA FERNANDA CANO	RUTA 3	8/11/2023
Fumigadora de espalda manual 10 litros, polietileno de alta densidad. Valvula de seguridad liberadora de presion con niveles de alerta. Manija /embolo: porta lanza, ergonomica, resistenre de facil sujeccion. viene con boquilla de cono hueco 470cc/min	Unidad	1	SUROESTE	EL JARDIN	ORGANIZACIÓN CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO	901200881-9	MARIA FERNANDA CANO	RUTA 3	8/11/2023
Cubetas para germinacion de plantulas	Unidad	41	SUROESTE	EL JARDIN	ORGANIZACIÓN CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO	901200881-9	MARIA FERNANDA CANO	RUTA 3	8/11/2023
ABONO ORGANICO. TIPO GALLINAZA COMPOSTADA.	Bulto x 50 kg	19	SUROESTE	EL JARDIN	ORGANIZACIÓN CAMPESINOS CONSTRUYENDO FUTURO	901200881-9	MARIA FERNANDA CANO	RUTA 3	8/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
Fumigadora de espalda manual 10 litros, polietileno de alta densidad. Valvula de seguridad liberadora de presion con niveles de alerta. Manija /embolo: porta lanza, ergonomica, resistenre de facil sujeccion. viene con boquilla de cono hueco 470cc/min	Unidad	1	SUROESTE	MONTEBELLO	ASOCIACION DE PANELEROS DE MONTEBELLO REVIVIR 1	900294818-3	MEDARDO DE JESUS CARDONA RIOS	RUTA 3	8/11/2023
FERTILIZANTE COMPUESTO 15-15-15	Kilo	4	SUROESTE	MONTEBELLO	ASOCIACION DE PANELEROS DE MONTEBELLO REVIVIR 1	900294818-3	MEDARDO DE JESUS CARDONA RIOS	RUTA 3	8/11/2023
Azadon con cabo	Unidad	6	SUROESTE	MONTEBELLO	ASOCIACION DE PANELEROS DE MONTEBELLO REVIVIR 1	900294818-3	MEDARDO DE JESUS CARDONA RIOS	RUTA 3	8/11/2023
Fumigadora de espalda manual 10 litros, polietileno de alta densidad. Valvula de seguridad liberadora de presion con niveles de alerta. Manija /embolo: porta lanza, ergonomica, resistenre de facil sujeccion. viene con boquilla de cono hueco 470cc/min	Unidad	1	SUROESTE	MONTEBELLO	ASOCIACION DE PANELEROS DE MONTEBELLO REVIVIR 2	900294818-3	MEDARDO DE JESUS CARDONA RIOS	RUTA 3	8/11/2023
FERTILIZANTE COMPUESTO 10-30-10	Bulto x 50 kg	4	SUROESTE	MONTEBELLO	ASOCIACION DE PANELEROS DE MONTEBELLO REVIVIR 2	900294818-3	MEDARDO DE JESUS CARDONA RIOS	RUTA 3	8/11/2023
Azadon con cabo	Unidad	4	SUROESTE	MONTEBELLO	ASOCIACION DE PANELEROS DE MONTEBELLO REVIVIR 2	900294818-3	MEDARDO DE JESUS CARDONA RIOS	RUTA 3	8/11/2023
GORRO O COFIA	Caja x 100	1	ORIENTE	SAN CARLOS	ASOPASAN. ASOCIACION DE PANELEROS SAN CARLOS ANTIOQUIA	9006801665	JOSE FERNANDO OROZCO BEDOYA	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA PARA BAÑOS 22X15 CM POLIESTIRENO : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	SAN CARLOS	ASOPASAN. ASOCIACION DE PANELEROS SAN CARLOS ANTIOQUIA	9006801665	JOSE FERNANDO OROZCO BEDOYA	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA MANTENGA ASEADO EL LUGAR 35X24CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	SAN CARLOS	ASOPASAN. ASOCIACION DE PANELEROS SAN CARLOS ANTIOQUIA	9006801665	JOSE FERNANDO OROZCO BEDOYA	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 30X45CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	SAN CARLOS	ASOPASAN. ASOCIACION DE PANELEROS SAN CARLOS ANTIOQUIA	9006801665	JOSE FERNANDO OROZCO BEDOYA	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA PELIGRO 22X15CM POLIESTIRENO : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	9	ORIENTE	SAN CARLOS	ASOPASAN. ASOCIACION DE PANELEROS SAN CARLOS ANTIOQUIA	9006801665	JOSE FERNANDO OROZCO BEDOYA	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA USE MASCARILLA 22X15CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	1	ORIENTE	SAN CARLOS	ASOPASAN. ASOCIACION DE PANELEROS SAN CARLOS ANTIOQUIA	9006801665	JOSE FERNANDO OROZCO BEDOYA	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS 22X15 CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	SAN CARLOS	ASOPASAN. ASOCIACION DE PANELEROS SAN CARLOS ANTIOQUIA	9006801665	JOSE FERNANDO OROZCO BEDOYA	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA NO FUMAR 22X15 CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	SAN CARLOS	ASOPASAN. ASOCIACION DE PANELEROS SAN CARLOS ANTIOQUIA	9006801665	JOSE FERNANDO OROZCO BEDOYA	RUTA 6	10/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
LAMINA PARA BAÑOS 22X15 CM POLIESTIRENO : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	NARIÑO	PASONAR. ASOCIACION DE PANELEROS DE NARIÑO	8110290854	JOSE DARIO GALLEGO PEREZ	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA MANTENGA ASEADO EL LUGAR 35X24CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	NARIÑO	PASONAR. ASOCIACION DE PANELEROS DE NARIÑO	8110290854	JOSE DARIO GALLEGO PEREZ	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS 30X45CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	NARIÑO	PASONAR. ASOCIACION DE PANELEROS DE NARIÑO	8110290854	JOSE DARIO GALLEGO PEREZ	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA PELIGRO 22X15CM POLIESTIRENO : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	9	ORIENTE	NARIÑO	PASONAR. ASOCIACION DE PANELEROS DE NARIÑO	8110290854	JOSE DARIO GALLEGO PEREZ	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA USE MASCARILLA 22X15CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	1	ORIENTE	NARIÑO	PASONAR. ASOCIACION DE PANELEROS DE NARIÑO	8110290854	JOSE DARIO GALLEGO PEREZ	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA PROHIBIDO CONSUMIR ALIMENTOS 22X15 CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	NARIÑO	PASONAR. ASOCIACION DE PANELEROS DE NARIÑO	8110290854	JOSE DARIO GALLEGO PEREZ	RUTA 6	10/11/2023
LAMINA NO FUMAR 22X15 CM : CARACTERISTICAS: CUMPLE NTC 1461, MATERIAL: POLIESTIRENO 1,5 MM, ACABADOS: CINTADOBLE O PERFORACIÓN PARA INSTALAR, IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADA	Unidad	12	ORIENTE	NARIÑO	PASONAR. ASOCIACION DE PANELEROS DE NARIÑO	8110290854	JOSE DARIO GALLEGO PEREZ	RUTA 6	10/11/2023
caneca de plastico de 30 galones	Unidad	6	ORIENTE	SONSON	JAC RIO VERDE DE LOS MONTES	901692215	JHON ALBEIRO SOTO	RUTA 6	10/11/2023
caneca metalica de 55 galones	Unidad	1	ORIENTE	SONSON	JAC RIO VERDE DE LOS MONTES	901692215	JHON ALBEIRO SOTO	RUTA 6	10/11/2023
caneca metalica de 15 galones	Unidad	1	ORIENTE	SONSON	JAC RIO VERDE DE LOS MONTES	901692215	JHON ALBEIRO SOTO	RUTA 6	10/11/2023
hojas de eternit #8	Unidad	8	ORIENTE	SONSON	JAC RIO VERDE DE LOS MONTES	901692215	JHON ALBEIRO SOTO	RUTA 6	10/11/2023
bultos de cemento gris	Bulto x 50 kg	8	ORIENTE	SONSON	JAC RIO VERDE DE LOS MONTES	901692215	JHON ALBEIRO SOTO	RUTA 6	10/11/2023
CAL DOLOMITA ACONDICIONADOR INORGÁNICO DE SUELOS, EN POLVO SECO, PARA USO AGRÍCOLA PARA SU ENMIENDA SACO DE POLIPROPILENO CON BOLSA INTERIOR Y LICENCIA ICA. CaO 31% y 12% de MgO	Bulto x 50 kg	5	ORIENTE	SAN FRANCISCO	ASOCIACION DE PANELEROS DE SAN FRANCISCO SOL Y LUNA	9012597750	MARIBEL ESPINOSA QUICENO	RUTA 6	10/11/2023
ABONO ORGANICO. TIPO GALLINAZA COMPOSTADA.	Bulto x 50 kg	6	ORIENTE	SAN FRANCISCO	ASOCIACION DE PANELEROS DE SAN FRANCISCO SOL Y LUNA	9012597750	MARIBEL ESPINOSA QUICENO	RUTA 6	10/11/2023
FERTILIZANTE COMPUESTO 15-15-15	Bulto x 50 kg	5	ORIENTE	SAN FRANCISCO	ASOCIACION DE PANELEROS DE SAN FRANCISCO SOL Y LUNA	9012597750	MARIBEL ESPINOSA QUICENO	RUTA 6	10/11/2023
Alimento concentrado mojarra 30%	Bulto x 40 kg	9	ORIENTE	SAN LUIS	ASOPISANLUIS	9007523740	JULIAN CAMILO PINEDA	RUTA 6	10/11/2023
CANASTILLAS FRUVER PLASTICA DE 60x40x18	unidad	4	ORIENTE	SAN VICENTE	ASOCIACION DE PRODUCTORES SEMBRANDO FUTURO	900702246-2	MARLENY DE JESUS HENAO MESA	RUTA 6	10/11/2023

INSUMO/HERRAMIENTA/EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	SUBREGION	MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL/CONTACTO	EVIDENCIA RUTA DE ENTREGA	FECHA
Mesa en acero inoxidable. dimensiones 1,20 m x 0,60 m En Acero Inoxidable 304 Con Refuerzos.	unidad	1	ORIENTE	SAN VICENTE	ASOCIACION DE PRODUCTORES SEMBRANDO FUTURO	900702246-2	MARLENY DE JESUS HENAO MESA	RUTA 6	10/11/2023
Caneca 30 Litros Con Tapa Y Zuncho Metalico. Nueva Caneca 30litros con Tapa y Zuncho Metalico Polietileno 100% atoxico. Tapa de cierre Hermético con precinto de seguridad y aro metálico, fáciles de usar, fáciles de apilar, reutilizables.	unidad	4	ORIENTE	SAN RAFAEL	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL COMUNITARIA ASOCOMUNAL	800033721-6	JUAN CARLOS BRASIL	RUTA 6	10/11/2023
Dispensador de crema Chantilly acero inox 1 lit. Para la preparación de espumas ligeras y esponjosas, bocaditos, salsas calientes y frías, sopas cremosas, así como nata montada y postres.	unidad	1	ORIENTE	SAN RAFAEL	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL COMUNITARIA ASOCOMUNAL	800033721-6	JUAN CARLOS BRASIL	RUTA 6	10/11/2023
Metodo COLD DRIP METAL TRES PATAS. Maquina para metodo de preparacion de café en frio	unidad	1	ORIENTE	SAN RAFAEL	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL COMUNITARIA ASOCOMUNAL	800033721-6	JUAN CARLOS BRASIL	RUTA 6	10/11/2023

Los insumos, materiales, herramientas y equipos dispuestos en los Estudios previos, fueron suministrados a cabalidad a los 50 grupos organizativos de pequeños productores, de 30 municipios, entre el 2 al 10 de noviembre de acuerdo al cronograma socializado. Todos los grupos de productores beneficiarios culminaron el proceso de formación recibido en el marco del convenio SENA 2020AS180017 (convenio marco que dio origen al actual contrato).

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, la invitación pública y adendas si las hubiere.	**0.0%**	**5.0%**	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	El pasado mes de noviembre el contratista realizó la entrega de todos los insumos. Los medios de verificación presentados en el informe anterior N°3 dan cuenta de ello.
2. Suministrar los insumos, materiales, herramientas y equipos, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el proceso de selección.	**0.0%**	**20.0%**	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	El pasado mes de noviembre, el contratista realizo todas las gestiones e hizo efectivo el suministro de todos los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios; de acuerdo a lo

				establecido en el cronograma de entregas socializado previamente con las organizaciones de productores y funcionarios del convenio SENA, convenio concomitante con el presente contrato.
3. Entregar en las cabeceras municipales, a las organizaciones de productores de acuerdo a la información entregada por el supervisor, los bienes en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas, previa notificación al supervisor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	**0.0%**	**20.0%**	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	El contratista realizo todas las gestiones e hizo entrega de todos los productos en las cabeceras municipales a los representantes de las organizaciones de productores beneficiarias el pasado mes de noviembre.
4. El contratista debe comunicarse con los representantes de las organizaciones de productores y/o funcionario de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria, para hacer la entrega, previo conocimiento del supervisor.	**0.0%**	**5.0%**	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	El contratista realizo todas las gestiones e hizo entrega de todos los productos en las cabeceras municipales a los representantes de las organizaciones de productores beneficiarias el pasado mes de noviembre. Todo lo anterior se evidencio en el anterior informe.
5. Reponer los insumos, materiales, herramientas y equipos, que presente alguna alteración, deterioro y/o faltante, máximo cinco (5) días hábiles, después de haberse reportado el hecho. El contratista y el supervisor colegiado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, deberán informar inmediatamente y de manera oficial al Supervisor Coordinador de este contrato sobre dicha situación y entregar soportes de la reposición.	**0.0%**	**5.0%**	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	En ningún caso se presentó situación alguna que requiriera de reposición de productos
6. Garantizar la calidad los insumos, materiales, herramientas y equipos, a través del cumplimiento de la ficha técnica del producto, en cuanto a contenido, calidad y presentación del mismo, que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el contratante y cumplimiento de la normatividad de transporte.	**0.0%**	**15.0%**	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	Se informa que el contratista cumplió con todo el suministro y evidencio en el anterior informe N°3, la entrega y calidad de todos los productos entregados a las organizaciones beneficiarias.
7. Presentar los formatos de recibo de los bienes entregados, debidamente diligenciados y firmados por el funcionario designado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y representante de la	**0.0%**	**15.0%**	Esta información fue presentada y validada por la supervisión en el anterior informe N°3	El contratista presento conjuntamente con el informe de

organización de productores y/o funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria o la entidad que haga sus veces en el Municipio. La remisión contiene: fecha, dirección del punto de entrega, nombre e identificación del o los responsables que reciben, subregión, municipio, descripción del producto, unidades y verificar el buen estado al momento de entrega.				ejecución N°3, todos los formatos de recibo de los productos entregados, debidamente diligenciados.
8. Presentar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el cronograma establecido para la entrega de los bienes, el cual debe contener la siguiente información: Subregión, Municipio, lugar de entrega, día de entrega, datos del responsable que realizara la entrega. Dicho cronograma que debe conversar con el cronograma de actividades del contrato.	**0.0%**	**5.0%**	Cronograma presentado por correo electrónico el 31/10/2023.	
9. Coordinar con el funcionario de la Secretaría de Agricultura, y el representante de la organización de productores y/o funcionario de la unidad municipal de asistencia técnica o entidad que haga sus veces en cada municipio, las entregas de los bienes, horarios y lugares, así como los formatos respectivos para la legalización de dichas entregas.	**0.0%**	**5.0%**	La coordinación con la supervisión, las organizaciones de productores y los funcionarios SENA, permitió al contratista dar cumplimiento a todo el suministro de insumos. Todo se validó a través de diferentes acciones. a) Reuniones de comité técnico, b) contacto telefónico y mensajes de WhatsApp con todas las organizaciones de productores en los diferentes municipios, c) intercambio de correos electrónicos.	Previamente, el cronograma de entregas fue socializado con el SENA, institución que apoya el proceso con formación y que está al tanto del presente contrato ya que este se generó debido a compromisos planteados en el convenio 2020AS180017 Suscrito con el SENA.
10. Participar en las reuniones de comité técnico para coordinar la operación de entrega de los elementos requeridos en los municipios.	**0.0%**	**5.0%**		
TOTAL		**100.0%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

OBLIGACIONES PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	**% ASIGNADO PARA CADA ACTIVIDAD**	**METODO DE CALCULO**
1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, la invitación pública y adendas si las hubiere.	5,00	El 100% de esta obligación es el cumplimiento total de las restantes obligaciones que conforman las obligaciones del componente técnico (desde la obligación 2 hasta la 10)
2. Suministrar los insumos, materiales, herramientas y equipos, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el proceso de selección.	20,00	El 100% de esta obligación es el número total de producto entregado que es 1.499. El porcentaje de ejecución del periodo informado se calcula con el número de productos entregados a la fecha del informe. El cálculo se realiza a través de regla de 3 simple.

OBLIGACIONES PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% ASIGNADO PARA CADA ACTIVIDAD	METODO DE CALCULO
3. Entregar en las cabeceras municipales, a las organizaciones de productores de acuerdo a la información entregada por el supervisor, los bienes en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas, previa notificación al supervisor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	20,00	El 100% de esta obligación es el número total de municipios a los cuales se les entrega el producto que son 30. El porcentaje de ejecución del periodo informado se calcula con el número de municipios a los cuales se les ha entregado el producto a la fecha del informe. Calculo que se realiza a través de regla de 3 simple
4. El contratista debe comunicarse con los representantes de las organizaciones de productores y/o funcionario de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria, para hacer la entrega, previo conocimiento del supervisor.	5,00	El 100% de esta obligación es el número total de municipios a con los cuales hizo contacto para gestionar la entrega del producto que son 30. El porcentaje de ejecución del periodo informado se calcula con el número de municipios a los cuales contacto y gestiono la programación de entregas a la fecha del informe. Calculo que se realiza a través de regla de 3 simple
5. Reponer los insumos, materiales, herramientas y equipos, que presente alguna alteración, deterioro y/o faltante, máximo cinco (5) días hábiles, después de haberse reportado el hecho. El contratista y el supervisor colegiado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, deberán informar inmediatamente y de manera oficial al Supervisor Coordinador de este contrato sobre dicha situación y entregar soportes de la reposición.	5,00	En este punto, es relativo el surtimiento de esta obligación ya que puede o no presentarse la obligación. Si se presenta una gestión de reposición se realizará y se reportara la novedad.
6. Garantizar la calidad los insumos, materiales, herramientas y equipos, a través del cumplimiento de la ficha técnica del producto, en cuanto a contenido, calidad y presentación del mismo, que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el contratante y cumplimiento de la normatividad de transporte.	15,00	El 100% de esta obligación es la verificación de la calidad del producto confrontado con la ficha técnica y las especificaciones técnicas del producto entregado.
7. Presentar los formatos de recibo de los bienes entregados, debidamente diligenciados y firmados por el funcionario designado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y representante de la organización de productores y/o funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria o la entidad que haga sus veces en el Municipio. La remisión contiene: fecha, dirección del punto de entrega, nombre e identificación del o los responsables que reciben, subregión, municipio, descripción del producto, unidades y verificar el buen estado al momento de entrega.	15,00	El 100% de esta actividad es la evidencia total de los formatos de recibo diligenciados con firmas y entregados a esta supervisión, de tal forma que evidencie la entrega de la totalidad del producto.
8. Presentar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el cronograma establecido para la entrega de los bienes, el cual debe contener la siguiente información: Subregión, Municipio, lugar de entrega, día de entrega, datos del responsable que realizara la entrega. Dicho cronograma que debe conversar con el cronograma de actividades del contrato.	5,00	El 100% de esta actividad es la presentación y ajuste del cronograma de entregas por parte del contratista
9. Coordinar con el funcionario de la Secretaría de Agricultura, y el representante de la organización de productores y/o funcionario de la unidad municipal de asistencia técnica o entidad que haga sus veces en cada municipio, las entregas de los bienes, horarios y lugares, así como los formatos respectivos para la legalización de dichas entregas.	5,00	El 100% de esta actividad son las diferentes acciones de coordinación gestionadas por el contratista para las entregas.
10. Participar en las reuniones de comité técnico para coordinar la operación de entrega de los elementos requeridos en los municipios.	5,00	El 100% de esta actividad es el número de reunión de comité técnico en las cuales participo el contratista, para el caso estableceremos un umbral de 5 reuniones de comité técnico.
TOTAL	**100,00**	

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

El presente contrato de suministros fue gestionado por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural ante la Secretaria de Suministros y Servicios para darle cumplimiento y complementariedad a compromisos adquiridos en el marco del convenio N° 2020AS180017 suscrito con el SENA. Por lo anterior, en el marco del convenio SENA mencionado se viene desarrollando con las comunidades que recibirán los productos, proceso de formación y/o transferencia de tecnología, para que estas cuenten con el conocimiento técnico necesario para hacer buen uso de los productos suministrados.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

Para el suministro de insumos, herramientas y equipos agropecuarios, no se requieren permisos ni licencias ambientales especiales. Específicamente, para los grupos de organizaciones de productores agropecuarios en los procesos de formación y/o capacitación con el SENA, al momento de utilizar los insumos agropecuarios, realizarán dicha actividad bajo los parámetros ambientales de las buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Pecuarias (BPP); y guardando las zonas de retiro cercanas a fuentes hídricas, para evitar contaminaciones.

El contratista deberá tener en cuenta que se han expedido directrices para la protección y conservación de la naturaleza y que por tanto deben ser tenidas en cuenta para su posible aplicación, en los casos que aplique, en las actividades que se realicen en el marco del contrato, como es el caso de:

•Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohíbe la compra y uso de plásticos de un solo uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratación del Departamento de Antioquia
•Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura Cero” en el Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de prevenir y reducir la generación de residuos
•Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

El contratista presento el documento denominado Protocolo de Seguridad y Salud en el trabajo con fecha de aprobación 10/01/2023. Así mismo presenta los siguientes documentos adicionales a dicho protocolo: Estándares mínimos ARL, certificación ARL, política de seguridad vial y plan estratégico de seguridad vial.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero, contable y ambiental de la ejecución del contrato, y de forma detallada de la entrega de los elementos, objeto del	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación	El contratista presento informe de ejecución N°4 del mes de diciembre mediante

contrato, el que debe estar mínimo acorde con lo establecido en el cronograma de entregas aprobado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.		telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	correo electrónico de fecha 11/12/2023
2.Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, así: 1) En las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo al cronograma de actividades; 2) en informes de seguimiento mensuales, el que debe ser presentado en los primeros cinco (5) días siguientes al período de ejecución; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en informe técnico final de la ejecución del proyecto que, describa las actividades realizadas y que contenga los productos definidos en el proyecto y demás documentos requeridos para la liquidación del Contrato. El Contratista se compromete y es responsable de presentar los medios de verificación establecidos en estos estudios y documentos previos, como son: Informes mensuales, registro fotográfico, en el mes siguiente a su ejecución y de acuerdo con el cronograma de trabajo. Todos los documentos presentados por el contratista, deberán tener la firma a mano alzada, en atención a la circular con Radicado K 2022090000215 de fecha 06/07/2022.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	Se sostuvo permanente comunicación entre la supervisión y el contratista
3. Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	
4. Cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás normas que rijan la materia.	CUMPLE	Documento de SST, presentado por el contratista en el pasado informe N°1.	
5. Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la normatividad colombiana para el desarrollo del objeto del Contrato.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	
6. Cumplir con los requisitos y exigencias contenidos en el ordenamiento jurídico vigente para los servicios de transporte y tránsito, especialmente aquellas contenidas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1993, Ley 769 de 2002, las especiales contenidas en el Decreto 173 de 2001 #Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga#, la Resolución 009 de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes respecto al transporte de sustancias sometidas a control especial, y demás actos legales y administrativos relacionados con la materia, así como aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	El contratista es el responsable del cumplimiento de la normatividad relacionada con el transporte requerido en la distribución de los productos
7. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad aplicable para la ejecución del proyecto.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	
8. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o	CUMPLE	Las garantías fueron presentadas por el contratista en la etapa de perfeccionamiento del contrato. Publicadas en el SECOP II y reposan	

restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.		en la carpeta física	
9. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	CUMPLE	El contratista presentó en el pasado mes de noviembre el informe para gestión de único pago.	
10. Durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios u honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes parafiscales, riesgos laborales, y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	CUMPLE	El contratista presento certificación actualizada del pago de la SS y PF y copia de las planillas de pago	
11. Facilitar la labor de la supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones y/o requerimientos que se realicen, de la cual se dejará constancia escrita.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	El contratista ha respondido a las consultas y observaciones realizadas vía correo electrónico por al supervisión
12. Informar a la supervisión oportunamente sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	A la fecha el contratista no ha reportado ninguna anomalía relacionada con lal ejecución del contrato
13. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general	CUMPLE	Informes de ejecuciones anteriores, presentado por el contratista.	
14.Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	El contratista no ha realizado ninguna divulgación de información indebida que altere la exclusiva propiedad del departamento en cuanto a información o publicidad.
15. El contratista deberá garantizar durante la ejecución del contrato, el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional y Departamental para la prevención, mitigación y contención del COVID-19 u otras enfermedades que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	CUMPLE	Informe de ejecución N° 1 y N°2 entregados por el contratista. Documentos de la SST entregados por el contratista en el informe de ejecución N°1.	
16. La información entregada durante la ejecución del contrato, goza de confidencialidad. El contratista Manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4. Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.	CUMPLE	El contratista en la actualidad ha salvaguardado la información del presente contrato y solo ha realizado uso de la información necesaria para la ejecución del mismo	
17. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá	CUMPLE	En el anterior Informe de ejecución N°3, el contratista gestiono el pago, con toda la documentación	El presente informe **no es para pago**.

presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.		requerida. Intercambio de correos electrónicos, comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista.	
18. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	CUMPLE	Con la gestión para pago realizada en el anterior informe N°3, el contratista es consciente de las obligaciones tributarias que la Sec. de Hacienda, realizo en el proceso de pago	
19. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio, en el marco de lo especificado en el numeral 4.2. Presupuesto oficial de estos estudios y documentos previos.	CUMPLE	El contratista envió por correo electrónico, documento Resumen del Registro de Información Tributaria; emitido por la Subsecretaria de ingresos de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Medellín.	
20. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	CUMPLE	El contratista en la fase precontractual del proceso presento documentos que certifican no estar incursos en inhabilidad o incompatibilidad.	
21. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	
22. Los precios de los bienes referenciados por el contratista en la propuesta de precio se entenderán fijos durante la vigencia del contrato. .	CUMPLE	Los precios fijados en la propuesta de precio, quedaron fijados durante la vigencia del contrato	
23. Suministrar al Departamento y/o al supervisor del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato	CUMPLE	Informe de ejecución N°4, presentado por el contratista. Intercambio de correos electrónicos con el contratista. Comunicación telefónica y vía WhatsApp con el contratista. Reuniones de apoyo técnico	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello.	CUMPLE	El actual Informe de seguimiento a la contratación estatal N°4, **no es** para gestión de pago .En el anterior informe	El presente informe No es para pago

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		N° 3, la supervisión presento gestión ante la Secretaría de Suministros y Servicios y esta a su vez ante la Secretaria de Hacienda para el único pago del contratista	
2. Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	En reunión de comité técnico del pasado 31/08/2023, se le entrego toda la información pertinente al contratista, y se continuó durante toda la ejecución apoyándolo con información adicional solicitada.
3. Coordinar con el contratista, las entregas de los insumos, materiales herramienta y equipos, en cada uno de los municipios, horarios y sitios concretos de entrega.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	En la primera reunión de comité técnico del pasado 31/08/2023, se le entrego toda la información pertinente al contratista, y se continuó durante toda la ejecución apoyándolo con información adicional solicitada.
4. Revisar y avalar los formatos de recibo de los elementos, diligenciados por el contratista como requisito previo al pago.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	
5. Impartir al proveedor seleccionado las instrucciones con base en las cuales éste deberá suministrar los elementos.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	En reunión de comité técnico del pasado 31/08/2023, se le entrego toda la información pertinente al contratista, y se continuó durante toda la ejecución apoyándolo con información adicional solicitada.
6. Realizar actividades de seguimiento a la entrega de los elementos a través de la supervisión asignada al contrato.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	Se realizó seguimiento a través de contacto telefónico con los representantes de las organizaciones y los funcionarios del convenio SENA que lideraron los procesos de formación con los grupos beneficiarios. Así mismo con los Supervisores colegiados en territorio,
7. Participar en las reuniones de comité técnico para coordinar la operación de entrega en los municipios.	CUMPLE	Acta de reuniones de comité técnico N°1 a la 5, todas reportadas en anteriores informes	Se participó en todas las reuniones de comité técnico efectuadas y reportadas en los diferentes informes de seguimiento
8. Garantizar las condiciones de almacenamiento y seguridad del sitio donde el contratista dispondrá de los insumos, herramientas y equipos agropecuarios en los municipios.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	
9. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, para que ejerza las respectivas funciones de seguimiento y control.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	Mediante oficio radicado N°2023020042875 de fecha 28/08/2023 se designó la supervisión colegiada del presente contrato. Para corregir el número de cedula de uno delos supervisores colegiados se emitió nuevamente oficio de designación N°2023020015364 de fecha 07/09/2023 y por ultimo por

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			reemplazo de uno de los supervisores colegiados se emitió oficio radicado N°20230200522128 de fecha17/10/2023
10. Verificar la efectiva entrega del bien y el cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas por parte del Contratista, entre otras.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	
11. Efectuar por escrito todas las comunicaciones que se refieran a solicitud de servicios, quejas o reclamos al contratista.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	
12. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos de Seguridad y salud en trabajo.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	
13.Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	El contratista aporto documentos de pago de la SS y PF con el informe de ejecución N°4
14. Elaborar informes mensuales que dé cuenta del seguimiento del contrato y el cumplimiento del mismo, evidenciándolo según cada necesidad.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	
15. Mantener al día el SECOP II con el fin de cumplir con la normatividad vigente.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	Las evidencias de publicación en el SECOP II de los informes de seguimiento y demás documentos anexos, son reportadas mediante correos electrónicos a la mesa de ayuda de la Secretaria de Suministros y Servicios. Así mismo se remiten los documentos en físico a la misma Secretaría.
16. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Informes de seguimiento a la contratación estatal N°1, 2,3,4. Actas de reunión de comité técnico Actas de recibo parcial y final	A la fecha, no se ha reportado ninguna irregularidad durante el desarrollo del contrato.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO (S) No Aplica**	**OTROS No Aplica**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 75.040.827,00	N/A	N/A	$ 75.040.827,00
2. Adiciones	$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 75.040.827,00	N/A	N/A	$ 75.040.827,00

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO (S) No Aplica**	**OTROS No Aplica**	**TOTAL**
4. Anticipos	$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00
5. Recursos pagados	$ 75.040.827,00	N/A	N/A	$ 75.040.827,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 75.040.827,00	N/A	N/A	$ 75.040.827,00
7. Recursos ejecutados (incluidos los recursos que se van a facturar y pagar con el presente informe, en caso de tratarse de informe para pago)	$ 75.040.827,00	N/A	N/A	$ 75.040.827,00
8. Recursos no ejecutados	$0,00	N/A	N/A	$ 0,00

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
31/08/2023	Reunión de comité de técnico N°1	Conformación del comité técnico y actividades para contribuir al desarrollo de la ejecución del proyecto.
02/10/2023	Reunión de comité de técnico N°2	Seguimiento a las actividades de ejecución del contrato.
09/10/2023	Reunión de comité de técnico N°3	Seguimiento a las actividades de ejecución del contrato.
11/10/2023	Reunión de comité de técnico N°4	Seguimiento a las actividades de ejecución del contrato.
26/10/2023	Reunión de comité de técnico N°5	Seguimiento a las actividades de ejecución del contrato.
01/12/2023	Reunión de apoyo técnico	Apoyo a la gestión de facturación del contratista
07/12/2023	Reunión de apoyo técnico	Apoyo a la gestión elaboración de informe final de ejecución
11/12/2023	Reunión de comité técnico N°6	Terminación de contrato

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: En contraprestación por los bienes recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA mediante pagos parciales, contraentrega de los bienes efectivamente recibidos y verificados por parte del Supervisor designado. Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del Acta de Pago y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la

Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia. El Supervisor designado solo aprobará el pago de bienes y aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	12/07/2023	$75.040.827,00		0		$75.040.827,00	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1	04/12/2023		$75.040.827,00	N/A	$75.040.827,00	0,00	*Este numeral se diligencia, cuando la dependencia encargada (Secretaría de Hacienda) realice el pago.
TOTALES		$75.040.827,00	$75.040.827,00	N/A	$75.040.827,00		

*A la fecha de presentación del actual informe la oficina de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, no había realizado el pago. Una vez se realice el pago se actualizara en el informe el comprobante de egreso.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista Paboni de Colombia SAS acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante oficio de fecha 12/12/2023.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscal del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Ejecución	Durante el periodo evaluado en el presente informe de seguimiento, no se ha presentado, materializado ningún riesgo de los relacionados en el numeral 6 de los estudios y documentos previos del presente contrato	N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

A la fecha de presentación del actual informe de seguimiento a la contratación no se ha presentado, comentarios, observaciones, reclamaciones y/o imprevistos en la ejecución del contrato.

9. ANEXOS

- Informe de ejecución final del contratista.
- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral y Planillas de pago.
- Actas de reunión.

Para constancia, se firma la presente acta el 15/12/2023

Teresita Rengifo

_____

TERESITA DE JESUS RENGIFO MARTÍNEZ
SUPERVISORA