INFORME DE SEGUIMIENTO No.	004				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	19/10/2023		Hasta:	30/11/2023

FECHA DE ELABORACIÓN	*15*	de	*12*	de	*2023*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO **CONVENIO X**	NÚMERO:	CONV-ASO-001-2023		
	FECHA DEL CONTRATO:	25	05	2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO AMBIENTAL, AGROEMPRESARIAL Y PRODUCTIVO, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023, COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO Y ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE – ANTIOQUIA.				
DEPENDENCIAS:		SECRETARIA AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ANTIOQUIA (COOPIAGRAN) CLAUDIA NANCY PARRA MARIN		
	CC/NIT	800.023.294-1 43.469.484		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	Inicial	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($568.285.072)		
	Adiciones	NINGUNA		
	Total	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($568.285.072)		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	DOSCIENTOS (200) DÍAS		
	Prorrogas	NINGUNA		
	Total	DOSCIENTOS (200) DÍAS		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		25	05	2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO: FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	00021 02/01/2023 00027 02/01/2023 00089 31/01/2023 00091 31/01/2023 00126 07/02/2023 00151 23/02/2023 00152 23/02/2023 00154 23/02/2023		

		00213 23/03/2023 00215 23/03/2023 00219 24/03/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	00392		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	12	05	2023
NOMBRE Y CARGO DE LOS SUPERVISORES	JAIRO IVÁN VALDES PÉREZ Secretario Agroambiental y de Turismo			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
(Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CONCEPTO SUPERVISOR
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – CAROLINA DEL PRÍNCIPE, CT-2021-001105.	**Fortalecimiento del programa de aprovechamiento de residuos.** Treinta y cinco (35) planos Ortomosaicos en acrílico con un tamaño de 100 cm x 80 cm. Ciento cinco (105) ortofotos o ortofotografía tomada desde DRONE resolución entre 2-8 cm por píxel referenciada como ortofotografía de alta resolución apta para la impresión. Ciento cinco (105) planos agropecuarios generales donde se presentan las distintas, zonas que componen el lote y sus alrededores como lo son bosques, ríos, construcciones, con su área y perímetro. Ciento cinco (105) planos con las pendientes los cuales contengan las curvas a nivel con el valor de la pendiente promedio por lote. Cuarenta (40) almuerzo
FORTALECIMIENTO DEL PGIRS - ZONAS VERDES - VIVERO MUNICIPAL - CMGR.	**Fortalecimiento del programa de aprovechamiento de residuos.** Doce (12) camiseta tipo polo con logo bordado en punto corazón, manga derecha y espalda. Doce (12) gorra tipo pava color gris

	Doce (12) claqueta tipo buzo con logo bordado en punto corazón, manga derecha y espalda. Doce (12) pantalón tipo jeans con logos. Cien (100) lombrices es californiana Tres (3) carreta de carga 1000lb **Fortalecimiento ambiental y estrategas de mitigación del cambio climático.** Quince (15) señalizaciones de zonas

Las anteriores actividades fueron verificadas en el reporte de documentos de ejecución del contrato en el numeral 7 del CONV-ASO001-2023, publicado en el SECOP 2.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	FV38	20/06/2023 8:59 AM *(UTC -5 horas)*	21/06/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	357.058.788 COP	380.46
Pago 002	FV59	4/09/2023 4:54 PM *(UTC -5 horas)*	4/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	51.724.235 COP	52.64
Pago 003	FV60	4/09/2023 4:56 PM *(UTC -5 horas)*	4/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	18.996.396 COP	18.99
Pago 004	FV62	7/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.745.027 COP	10.74
Pago 005	FV69(1)	18/10/2023 8:31 AM *(UTC -5 horas)*	18/10/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	49.098.287 COP	49.09
Pago 006	FV77	14/12/2023 4:21 PM *(UTC -5 horas)*	-	41.658.451 COP	41.65
Pago 007	FV78	14/12/2023 4:28 PM *(UTC -5 horas)*	-	12.577.059 COP	14.68

☐	INFORME N°3 DE EJECUCIÓN CON -ASO-001-2023..pdf	INFORME N°3 DE EJECUCIÓN CON -ASO-001-2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ANEXO 1. INFORME DE ACTIVIDADES COMPOSTERA MUNICIPAL. (1).pdf	ANEXO 1. INFORME DE ACTIVIDADES COMPOSTERA MUNICIPAL. (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	GJC-FR-27 INFORME DE SUPERVISION 3.pdf	GJC-FR-27 INFORME DE SUPERVISION 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME N°2 DE EJECUCIÓN CON -ASO-001-2023..pdf	INFORME N°2 DE EJECUCIÓN CON -ASO-001-2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ANEXO 1 - COMPONENTE 1.pdf	ANEXO 1 - COMPONENTE 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ANEXO 2 - COMPONENTE 4..pdf	ANEXO 2 - COMPONENTE 4..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ANEXO 3- COMPONENTE 5..pdf	ANEXO 3- COMPONENTE 5..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	EGRESO 3.pdf	EGRESO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	EGRESO 2.pdf	EGRESO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME N°4 DE EJECUCIÓN CON -ASO-001-2023..pdf	INFORME N°4 DE EJECUCIÓN CON -ASO-001-2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ANEXO 2. INFORME DE ACTIVIDADES COMPONENTE 4..pdf	ANEXO 2. INFORME DE ACTIVIDADES COMPONENTE 4..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Ejecución presupuestal recursos municipio

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES

Contrato Original	$568.285.072	------	2.3.2.02.02.009	------	------	0%
Adiciones	$0	$0	------	------	------	------
Anticipos	$0	$0	------	$0	------	------
Pago No.1	$568.285.072	$380.461.711	2.3.2.02.02.009	$187.823.361	21/06/2023	66.9%
Pago No.2	$568.285.072	$82.384.923	2.3.2.02.02.009	$105.438.438	26/09/2023	14.4%
Pago No.3	$568.285.072	$49.098.287	2.3.2.02.02.009	$56.340.151	18/10/2023	8.6%
Pago No.4	$568.285.072	$56.340.151	2.3.2.02.02.009	$0	15/12/2023	10.1%
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						100%

Ejecución presupuestal recursos COOPIAGRAN

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato Original	$171.065.000	------	------	------	------	0%
Adiciones	$0	$0	------	------	------	------
Anticipos	$0	$0	------	$0	------	------
Pago No.1	$171.065.000	$8.000.000	------	$163.065.000	21/06/2023	4.67%
Pago No.2	$171.065.000	$29.750.000	------	$133.315.000	26/09/2023	17.3%
Pago No.3	$171.065.000	$0	------	$133.315.000	18/10/2023	0.0%
Pago No.4	$171.065.000	$133.315.000		$0	15/12/2023	78.03%
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						100%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($56.340.151)**, tal como se indica en el numeral 5. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará por medio de actas de avance; de acuerdo a las actividades efectivamente ejecutadas conforme el alcance del contrato. Una vez haya cumplido con las actividades contempladas en el objeto y alcance del contrato y presentado la documentación requerida, por concepto de prestación de servicios, previa presentación de factura o del documento que haga sus veces, informe de actividades con sus respectivas evidencias de cumplimiento, aportes al sistema de seguridad social integral, y recibido a satisfacción por parte del Supervisor que dejara constancia en el informe de supervisión del cumplimiento de las actividades pactadas y cuando se tenga el flujo de caja en la Secretaria de Hacienda Municipal.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron

plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

5. SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

Estado porcentual del convenio de asociación Nro. 001-2023.

Estado porcentual municipio

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

Estado porcentual COOPIAGRAN

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

Para constancia, se firma el presente informe:



JAIRO IVAN VALDES PEREZ
Secretario Agroambiental y de Turismo
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión

Elaboró:	Sandra María Giraldo Lopera, Auxiliar Administrativo	Fecha:	15/12/2023
Revisó:	Jairo Valdés Pérez, Secretario Agroambiental y de Turismo	Fecha:	15/12/2023
Aprobó:	Jairo Valdés Pérez, Secretario Agroambiental y de Turismo	Fecha:	15/12/2023