FAC-S-2023-229269-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-229269-CI del 13 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL

Señor Teniente Coronel
PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF
Ciudad

Asunto: Solicitud Primer Modificatorio Contrato N° 141-00-B-COFAC-BACOF-2023.

De acuerdo con el contrato N° 141-00-B-COFAC-BACOF-2023 Cuyo objeto Es " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE" . me permito solicitar aL señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, Tenga bien Autorizar y Ordenar a quien corresponda se adelante el PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

CLAUSULA PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución del contrato que se estima desde la ***FIRMA DEL ACTA DE INICIO*** de obra sin que sobre pase el 22 de Diciembre de 2023.

CLAUSULA VALOR DEL CONTRATO INICIAL: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($37.737.224,35), incluido IVA y demás impuestos y gravámenes, el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

VALOR DE IMPUTACION								
CTA	**SUBCTA**	**OBJ**	**ORD**	**SUB ORD**	**ITEM**	**SUB ITEM**	**REC**	**VALOR TOTAL**
02	01	01	001	001	7		10	$ 37.737.224,35
TOTAL VIGENCIA 2023								**$ 37.737.224,35**
CDP 94723 DEL 04/09/2023								

PARA SER MODIFICADO ASI:

VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($19,179,565.87), incluido IVA y demás impuestos y gravámenes, el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

VALOR DE IMPUTACION								
CTA	**SUBCTA**	**OBJ**	**ORD**	**SUB ORD**	**ITEM**	**SUB ITEM**	**REC**	**VALOR TOTAL**
02	01	01	001	001	7		10	$19,179,565.87
TOTAL VIGENCIA 2023								**$19,179,565.87**
CDP 94723 DEL 04/09/2023								

La solicitud se fundamenta en los siguientes antecedentes:

1) Que mediante Oficio No FAC-S-2023-037305-CE del 13 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL, la supervisión Solicita a la firma contratista R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS, tenga bien aceptar la modificación del contrato.

2) Que mediante oficio 013 del 13 de Diciembre del 2023, La Firma Contratista R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS, acepto la modificación al contrato.

Finalmente el contratista debera realizar el ajuste del valor asegurado del contrato, una vez se lleve a cabo la reducción.



Subteniente NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE
Especialista Centralizador Adquisiciones

Anexo: Solicitud Modificatorio Contratista.
Aceptación Modificatorio Contratista.

ST. DURAN / GRUAL

Elaboró: ST. DURAN / GRUAL Revisó: Aprobó:ST. DURAN / GRUAL