Hugo Tibaquira

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE DATOS DEL PRIMER CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública			Otro, Cuál?			No.	4077645			Fecha:	18	10	2022					
Contratista	CONSORCIO MIA GP						NIT	X	C.C.		No.	901,634,703							
Dirección :	CRA.8 No.12-21 MN						Teléfonos	3133876020											
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente				NIT		C.C.		No.								
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Entidad donde realiza el Aporte AFP					NIT No:						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco											

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	5	7	0	6	9	9	9	6	4	8	4			Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta				

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado			Aplicar a todo el valor neto de giro:			Aplicar valor parcial						
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?				Valor parcial a aplicar									
Beneficiario										NIT		C.C.		No.					
Cuenta Bancaria										Banco						Ahorros		Corriente	

DATOS PARA DILIGENCIAMIENTO POR EL INTERVENTOR O PERFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5

Fecha Acta de Inicio	20	1	2023	Adición	X	→	Adición No.	1	→	Fecha	5	4	2023	→	Valor adición	$ 5,050,000,000.00			
Valor compromiso inicial	$ 11,941,262,150			→	Valor adición(es)		$ 5,050,000,000			→	Valor total compromiso		$ 16,991,262,150						

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	10	Período a pagar:	De	Fecha	20	10	2023	A:	Fecha	19	11	2023			
Recibo a Satisfacción No	10	→	Fecha	19	11	2023	Anticipo		→	% Anticipo		→	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3107-23	07	O23011601130000007638O2001-Adelantar diseño, construcción e	MGP 12	1,946,330,228		-	1,946,330,228			1,946,330,228
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				1,946,330,228		-	1,946,330,228	-	-	1,946,330,228

Valor en Letras	Un mil Novecientos Cuarenta y Seis millones Trescientos Treinta mil Doscientos veintiOcho Pesos M/L	Total a Pagar	1,946,330,228

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS E					
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED					
Fecha elaboración	01	12	2023	Ext:	3147	Fecha aprobación 01 12 2023

INFORMACION DILIGENCIADA POR TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

OTC-IF001

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública		Otro, Cuál?			No.	4077645		Fecha:	18	10	2022			
Contratista	CONSORCIO MIA GP					NIT	X	C.C.		No.	901,634,703				
Dirección :	CRA.8 No.12-21 MN					Teléfonos	3133876020								
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.					
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte			Entidad donde realiza el Aporte AFP				NIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.							Banco								

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	5	7	0	6	9	9	9	6	4	8	4			Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar			
Beneficiario								NIT	C.C.	No.	
Cuenta Bancaria							Banco		Ahorros		Corriente	

PASOS A SER DILIGENCIADOS POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5

Fecha Acta de Inicio	20	1	2023	Adición	X	→	Adición No.	1	→	Fecha	5	4	2023	→	Valor adición	$ 5,050,000,000.00
Valor compromiso inicial	$ 11,941,262,150			→	Valor adición(es)		$ 5,050,000,000			→	Valor total compromiso					$ 16,991,262,150

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	10 (1)		Periodo a pagar:	De	Fecha	20	10	2023	A:	Fecha	19	11	2023	
Recibo a Satisfacción No	10 (1)	→	Fecha	20	11	2023	Anticipo		→	% Anticipo		→	Valor Anticipo					
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada										

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4804-22	07	O23011601130000007538002001-Adelantar diseño, construcción e	MGP 12	676,863,668		-	676,863,668			676,863,668
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				676,863,668		-	676,863,668	-	-	676,863,668

Valor en Letras	Seiscientos Setenta y Seis millones Ochocientos Sesenta y Tres mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos M/L	Total a Pagar	676,863,668

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS E					
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED					
Fecha elaboración	01	12	2023	Ext:	3147	Fecha aprobación: 01 12 2023

DILIGENCIADO POR TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO MIA GP
NIT 901.634.703-9
CRA 8 12 21
Tel: (601) 3906417
Bogotá - Colombia
miagrupoempresarial@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. MGP 12

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3385590
Dirección	Carrera 30 N° 25-90 P 1 OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2023, 15:16
Expedición	29/11/2023, 15:18
Vencimiento	29/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA No 10 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	1.00	2,623,193,896.00	0.00	2,623,193,896.00

Total items: 1

Total Bruto	2,623,193,896.00
Total a Pagar	2,623,193,896.00

Valor en Letras:
Dos mil seiscientos veintitres millones ciento noventa y tres mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,623,193,896.00

Observaciones:
El AIU del contrato es: A=21,69% I=1,50% U=5,00%
El ajuste al peso es -0.07

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044703178 aprobado en 20230220 prefijo MGP desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 2468c22b87d216b9433d52e8b4b519367ef1d9d999fec385577cd48ef0448eeca54498a3d6a20bfe828af0530caf0d6d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 10

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA :	CONSORCIO MIA GP	OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
DIRECCION :	CARRERA 8 No 12 - 21 MN						
C.C. ó NIT :	901.634.700-8	ESTABLECIMIENTOS :		PLAZO INICIAL	:	11 MESES	
TELEFONO :	3.133.878.020	LOCALIZACION :		FECHA INICIACION	:	20 de enero de 2023	
INTERVENTOR :	CONSORCIO TIG	VR. INICIAL :	$ 11.941.262.150,00	FECHA TERMINAC.INICIAL	:	19 de diciembre de 2023	
DIRECCION :	CARRERA 47A No 93-41 BARRIO LA CASTELLANA	ANTICIPO	[illegible]	PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRA :			
C.C. ó NIT :	901.649.890-3	VR. ADICIONAL :	$ 5.050.000.000,00	TIEMPO SUSPENDIDO	:		
TELEFONO :	311 2004626	VR. FINAL :	$ 16.991.262.150,00	PLAZO TOTAL	:	11 MESES	
				FECHA FINAL	:	19 de diciembre de 2023	

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. RESAFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	6-jun-22	4804	16-oct-22	$ 11.941.262.150,00	$ 876.863.668,00	$ 876.863.668,00	-
2317	15-mar-23	3107	5-abr-23	$ 5.050.000.000,00	$ 5.050.000.000,00	$ 1.946.300.228,00	$ 3.103.699.772,00
				$ 16.991.262.150,00		$ 2.823.163.896,00	

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 2,623.193.896,00** SON: DOS MIL SESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

	CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% ACUM.
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	GL	1,00	$ 11.941.262.150,00	$ 11.941.262.150,00							
	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS												
	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA												
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.1.3	CERRAMIENTO DE LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.970,00		69,00	$ 2.454.330,00	143,00	$ 5.086.510,00	212,00	$ 7.540.840,00		
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.05 a 0.13 CM, Y GUARDASOBRA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30.864,00				169,21	$ 5.199.655,44	169,21	$ 5.199.655,44		
1.2.20	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REMA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.008,00		19,09	$ 267.412,72	20,70	$ 289.965,60	39,79	$ 557.378,32		
1.2.31	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.216,00				1.830,18	$ 53.466.708,70	1.830,18	$ 53.466.708,70		
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DRYWALL, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.764,00				160,68	$ 3.657.264,24	160,68	$ 3.657.264,24		
1.2.35	DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE (INDEPENDIENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONFORMIDAD A SITIOS AUTORIZADO)	M2		$ 18.112,00				36,48	$ 660.725,76	36,48	$ 660.725,76		
1.2.41	DESMONTE DE LAMPARAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS, CABLEADO Y ANEXOS)	UN		$ 8.634,00				146,00	$ 1.277.532,00	146,00	$ 1.277.532,00		
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$ 8.921,00									
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 8.062,00				120,00	$ 807.440,00	120,00	$ 807.440,00		
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADO Y ANDAMIOS AUTORIZADO)	M		$ 6.882,00		105,40	$ 725.362,80	259,60	$ 1.775.762,40	365,40	$ 2.501.125,20		
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M		$ 19.194,00		177,00	$ 2.966.338,00			177,00	$ 2.966.338,00		
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL ANTIGUO, MANTENIMIENTO CON MADILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2		$ 118.849,00		5,58	$ 669.257,42	109,13	$ 13.079.121,37	114,71	$ 13.747.878,79		
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN		$ 137.004,00				23,00	$ 3.151.092,00	23,00	$ 3.151.092,00		
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.4.7	TRASLADO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M2		$ 23.023,00				435,15	$ 10.018.458,45	435,15	$ 10.018.458,45		
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.5	ESTRUCTURA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 16.242,00				6.395,01	$ 103.867.752,42	6.395,01	$ 103.867.752,42		
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA NAQUENADA DE 100 X 350 X 9 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES INCARDOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE	UN		$ 199.115,00		56,00	$ 11.094.440,00	83,00	$ 16.443.545,00	139,00	$ 27.537.985,00		
3	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACION (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACION (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA EMT 3/4" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 207.904,00		4,00	$ 831.616,00	24,00	$ 4.989.696,00	28,00	$ 5.821.312,00		
3.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO INSTITUCIONAL 3-ISM, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERIA EMT 3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 225.499,00		13,00	$ 2.931.487,00	60,00	$ 13.539.940,00	73,00	$ 16.481.427,00		
3.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 524.617,00		1,00	$ 524.617,00			1,00	$ 524.617,00		
3.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 30X3 10 KA	UN		$ 21.527,00		16,00	$ 344.432,00	3,00	$ 64.581,00	19,00	$ 409.013,00		
3.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 150X300CM CON PUERTA Y CERRADURA	UN		$ 33.052,00		61,00	$ 2.016.172,00			61,00	$ 2.016.172,00		
3.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 42.407,00		283,75	$ 12.030.011,25	288,48	$ 12.230.880,18	572,23	$ 24.260.891,43		
3.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 47.087,00				30,00	$ 1.412.610,00	30,00	$ 1.412.610,00		
3.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 18.061,00		91,00	$ 1.991.431,39	411,87	$ 7.438.784,07	502,86	$ 9.100.215,46		
3.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 3N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 71.510,00				20,00	$ 1.430.380,00	20,00	$ 1.430.380,00		
3.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT 3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCHAQUETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN		$ 266.005,00		45,00	$ 12.010.725,00	62,00	$ 16.548.110,00	107,00	$ 28.558.835,00		
3.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	UN		$ 194.999,00		8,00	$ 1.559.992,00	50,00	$ 9.749.950,00	58,00	$ 11.309.942,00		
3.1.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE EN POLICARBONATO TIPO CAMPANA CON TAPA INTERIOR, INCLUYE BOMBILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	UN		$ 266.362,00				12,00	$ 3.556.560,00	12,00	$ 3.556.560,00		
3.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	UN		$ 168.166,00		24,00	$ 4.035.984,00	13,00	$ 2.186.158,00	37,00	$ 6.222.142,00		
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 34.999,00				169,21	$ 5.922.180,79	169,21	$ 5.922.180,79		
7.1.2	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E = 2 CM	M2		$ 18.220,00				169,21	$ 3.083.009,20	169,21	$ 3.083.009,20		
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDASOBRA BISELADO	M2		$ 151.381,00				171,87	$ 26.017.852,47	171,87	$ 26.017.852,47		
7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	M2		$ 30.770,00				169,21	$ 5.206.591,70	169,21	$ 5.206.591,70		
8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.1	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LAMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MADILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA)	UN		$ 151.985,00				35,74	$ 5.430.507,10	35,74	$ 5.430.507,10		
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CHOCO O BLAN-20)	M2		$ 633.348,00				39,79	$ 24.809.016,92	39,79	$ 24.809.016,92		
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.1	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DENTRO DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	UN		$ 530.300,00				3,78	$ 2.015.674,00	3,78	$ 2.015.674,00		
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M2		$ 8.764,00				240,70	$ 2.109.494,80	240,70	$ 2.109.494,80		
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M2		$ 17.770,00				547,16	$ 9.722.317,07	547,16	$ 9.722.317,07		
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 11.811,00				329,92	$ 3.898.441,12	329,92	$ 3.898.441,12		
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CUBIERTAS, PUERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 25.800,00		107,94	$ 2.678.254,84	1.849,51	$ 44.177.395,68	1.957,45	$ 46.755.650,70		
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												

	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO SEDE A												
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLASTICA PARA SARDINEL ANCHO = ANCHO X (SARDINEL + 10)t	H		$ 335.358,00				99,64	$ 33.420.799,12	99,64	$ 33.420.799,12		
NP-43	PLACA DE CONCRETO ESTAMPADO E=12 CM	M2		$ 284.869,00		98,37	$ 28.055.180,53			98,37	$ 28.055.180,53		
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B												
NP-10	RETIRO DE PINTURA SUELTA DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE LIJADO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS CARAS)	M		$ 15.960,00				504,00	$ 8.043.840,00	504,00	$ 8.043.840,00		
	EMPRENDIMA												
	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHERCALES												
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION CINCHAFE BLANCO PARA BARDA 20X60CM	M2		$ 126.929,00				54,75	$ 7.054.897,75	54,75	$ 7.054.897,75		
	COLEGIO REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS												
NP-13	DISPOSICION Y DESTAPONAMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS (INCLUYE ALQUILER DE CEQUIPO, SONDA METALICA, HIDROCAMARA, EXCAVACION MANUAL) APLICA TANTO PARA AGUA POTABLE COMO PARA AGUAS NEGRAS EVIDENCIANDO LA FUGA Y DESTAPONAMIENTO DE LA TUBERÍA SEGÚN SEA EL CASO	N		$ 270.149,00				4700,00%	$ 12.697.003,00	47,00	$ 12.697.003,00		
	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A												
NP-13	DISPOSICION Y DESTAPONAMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS (INCLUYE ALQUILER DE CEQUIPO, SONDA METALICA, HIDROCAMARA, EXCAVACION MANUAL) APLICA TANTO PARA AGUA POTABLE COMO PARA AGUAS NEGRAS EVIDENCIANDO LA FUGA Y DESTAPONAMIENTO DE LA TUBERÍA SEGÚN SEA EL CASO	N		$ 270.149,00				56,00	$ 15.128.344,00	56,00	$ 15.128.344,00		
	LICEO FEMENINO												
NP22	RETIRO DE CUBIERTA TIPO COLONIAL A DOBLE ALTURA, TEJA DE BARRO SUPERIOR, TEJA DE ASBESTO CEMENTO Y ESTERILLA, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN EL CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 15M, NO INCLUYE DISPOSICION FINAL	M2		$ 138.259,00				318,98	$ 43.925.337,62	318,98	$ 43.925.337,62		
NP15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL A SEIS ADAS CON CORTES TRANSVERSALES SEMICIRCULARES POR DESPIECE, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 15M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES	M2		$ 249.341,00				318,98	$ 79.536.110,18	318,98	$ 79.536.110,18		
NP26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, LABOR POR SUPERFICIE SUPERIOR PARA EVITAR DAÑO EN CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE TRASIEGO HORIZONTAL Y VERTICAL SUPERIOR A 15M, CON INTERVENCIONES INTERMITENTES POR PRESENCIA DE ESTUDIANTES	M		$ 191.365,00				64,02	$ 12.251.187,30	64,02	$ 12.251.187,30		
NP23	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de (entre 3,25 y 3,80) de largos (entre 0,60 y 0,65) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bardeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de aguas; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 a 0,40 x 0,30 profundidad, (con 4 pocetas). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN		$ 11.740.650,00				4,00	$ 46.962.600,00	4,00	$ 46.962.600,00		
NP24	Poceta en acero inoxidable 304 Calibre 20 formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 1,20 de largo x (entre 0,65 y 0,90) de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bardeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de aguas; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 1,20 x 0,40 x 0,30 profundidad, (en 1 poceta). Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UN		$ 4.597.070,00				2,00	$ 9.194.140,00	2,00	$ 9.194.140,00		
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL			$ 6.050.000.000,00			$ 168.550.896,81		$ 767.905.089,36		$ 946.665.705,17	15,7%	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 16.991.262.150,00	$ 2.823.193.896,67	$ 11.264.388.486,67	$ 13.887.582.376,64	81,73%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )					
VALOR A PAGAR		$ 2.823.193.896,67	$ 11.264.388.486,67	$ 13.887.582.376,64	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA		-$ 0,67	$ 1,43	$ 1,36	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 2.823.193.896,00	$ 11.264.388.487,00	$ 13.887.582.376,00	
SALDO DEL CONTRATO	$ 3.183.468.772,04	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

NOMBRE DE CONTRATISTA
C.C. O NIT
REP LEGAL
C.C.

Mateo Uzardo V.

CONSORCIO 160, CP
901.104.703-8
MATEO UZARDO VILLAMIZAR
C.C. 1.020.701.796 DE BOGOTA

NOMBRE DE INTERVENTORIA
C.C. O NIT
REP LEGAL
C.C.

CONSORCIO TSO
901.048.990-3
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
79.550.539

CONSORCIO TIG

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No.10

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022.

Correspondiente al periodo: 20 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 2023, se reunieron las siguientes personas: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, identificado con cédula No. 79.553.539 en su condición de Representante Legal de CONSORCIO TIG con NIT. 901.649.890-3 en calidad de Interventor, y MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, identificado con cédula No. 1.020.791.796 de Bogotá, en su condición de Representante Legal del CONSORCIO MIA GP, con NIT. 901.634.703-9 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	($16,991,262,150.00) DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso.

CONSORCIO TIG

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 9 el cual corresponde a un valor de ($ 2,623,193,896): DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE., el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 81,73%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Mateo Luzardo V.

CONTRATISTA
MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante Legal
CONSORCIO MIA GP

INTERVENTOR
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
CONSORCIO TIG