PC INTERVENTORES S.A.S
RUT: 901.492.520-7

Chachagüí – Nariño 11 de diciembre de 2023
AVL4PCI-2023-057

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ATN. ING. MARIA DEL PILAR CERON B.
Directora Territorial Nariño
Urbanización los Rosales II vía
AnganoyPasto-Nariño

Ref.: Solicitud de Prórroga Contrato No. 2655 de 2023.
Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 4.

Cordial saludo:

PC INTERVENTORES S.A.S, Administrador Vial grupo No. 4, respetuosamente se permite solicitar se autorice la **PRORROGA** al contrato No. **2655 de 2023** por un periodo de un mes, comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero de 2023,

Se requiere la Prórroga, Teniendo en Cuenta Las Actividades que Desarrolla La Administración Vial, Para Mantener La Vigilancia de Los Contratos de Interventoría Asignados o Por Asignar, La Obtención de Información Requerida Por El Instituto Nacional de Vías, La Atención Oportuna de Las Novedades y Emergencias Que Se Presente en los Tramos a Cargo y El Seguimiento a Los Contratos de Mantenimiento Rutinario de Las Vías a Cargo.

Agradeciendo su amable atención,

Atentamente;



Sergio Andrés Díaz Medina
Residente AMV 04

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 11/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2655 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: PC INTEVENTORES S.A.S (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No. N.A (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

FECHA: 11/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2023**
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 382.195.352,00** **50% EN SMMLV:** $ 164,74
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 382.195.352**
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 057 de fecha 11 de Diciembre de 2023 el Interventor solicita lo siguiente: SE AUTORICE LA PRORROGA DEL CONTRATO POR UN MES) EN CONSIDERACIÓN A QUE PERMITEN CUBRIR LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDAES DE ADMINISTRACIÓN VIAL POR EL TIEMPO SOLICITADO. SE REQUIERE LA PRÓRROGA, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES QUE DASARROLLA LA ADMINISTRACION VIAL, PARA MANTENER LA VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA ASIGNADOS O POR ASIGNAR, LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NOVEDADES Y EMERGENCIAS QUE SE PRESENTE EN LOS TRAMOS A CARGO Y EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MERITOS No. CMA-DEO-SGI-013-2023

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ 0,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de **2023** (año) **$ 186.734.969,84**

Último mes facturado: **NOVIEMBRE DE 2023** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 195.460.382,16** (mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 11/12/2023
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **NARIÑO**

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO CURSA PROCESO DE MULTA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

SE REQUIERE LA PRÓRROGA, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES QUE DASRROLLA LA ADMINISTRACION VIAL, PARA MANTENER LA VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA ASIGNADOS O POR ASIGNAR, LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NOVEDADES Y EMERGENCIAS QUE SE PRESENTE EN LOS TRAMOS A CARGO Y EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. PROYECTO DE ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS.
2. NO APLICA REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS, SE CONSERVA EL ESTABLECIO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO No. CMA-DEO-SGI-013-2023

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **SERGIO ANDRES DIAZ MEDINA**
Consultoria PC INTERVENTORES S.A.S
Matrícula Profesional No. 25202237139 CND

Firma
Nombre: **ING. ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Supervisor del Contrato
INVIAS
Matrícula Profesional No. No. 1920201728 CAU.

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ING. MARIA DEL PILAR CERON B.**
Directora Territorial **NARIÑO**

Vo.Bo.Firma N.A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: KAROLID ESCOBAR ORTEGA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **ING. MARIA DEL PILAR CERON B.**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 52202-77458 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	11 (Dia)	12 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	X
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2655 - 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIÓNES TERRITORIALES NARIÑO, PUTUMAYO Y TOLIMA LOTES DEL 1 AL 10".

CONSULTOR: PC INTERVENTORES SAS

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **4 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 1 DE SEPTIEMBRE 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE DICIEMBRE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 382.195.352,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	**Ingeniero Residente**	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00					+	1,00	$ 6.600.000,00	3,00	$ 19.800.000	5,00	$ 33.000.000,00
2	1	**Ingeniero Auxiliar I**	4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00					+	0,83	$ 3.486.000,00	2,83	$ 11.886.000	4,83	$ 20.286.000,00
3	1	**Ingeniero Auxiliar II**	$ 2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00						0,00	$ -	2,00	$ 5.800.000	4,00	$ 11.600.000,00
4	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				16.776.000,00						0,00	$ -		$ -	0,00	$ 16.776.000,00
5	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	6.990.000,00			$ -						0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	1	Especialista en Hidráulica e Hidrologia	6.990.000,00			$ -						0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en Estructuras	6.990.000,00			$ -						0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8	1	Especialista ambiental	6.990.000,00			$ -						0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	1	Especialista en Vías y/o Pavimentos	6.990.000,00			$ -						0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	6.990.000,00			$ -						0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11						$ -						0,00	$ -			0,00	$ -
12						$ -							$ -			0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO															
13	1	Inspector SISO	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00					-	-0,50	-$ 1.075.000,00	0,5	$ 1.075.000,00	1,50	$ 3.225.000,00
14	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00					+	0,63		2,63	$ 3.566.280,00	4,63	$ 6.278.280,00
15	2	Conductor	$ 1.413.600,00		4,00	$ 11.308.800,00					+	0,61	$ 862.296,00	2,61	$ 7.378.992,00	4,61	$ 13.033.392,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 92.608.800,00			$ 92.608.800,00							$ 9.873.296,00		$ 49.506.272,00		$ 104.198.672,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	2,34			2,4							2,40		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	$ 216.704.592,00			$ 222.261.120,00							**$ 23.695.910,00**		$ 118.815.052,80		$ 250.076.812,80

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
16	1	**Ingeniero Residente**	242.250,00	día	10,00	$ 2.422.500,00					-	-10,00	$ (2.422.500,00)		$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
17	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.022.016,00	mes	4,00	$ 48.176.128,00					+	0,81	$ 14.633.498,88	2,81	$ 33.843.729,92	4,81	$ 57.931.793,92
18	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.850.000,00		1,00	$ 6.850.000,00						0,00	$ -			1,00	$ 6.850.000,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
19	1	Transportes aereos y/o terrestres y/o Fluviales (incluye peajes y combustible)	5.390.373,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 5.390.373,00					-	-1,00	-$ 5.390.373,00			0,00	$ -
20	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2.000.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 8.000.000,00					-	-2	-$ 16.000.000,00	1,5	$ 3.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00
21	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	214.117,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 856.468,00					-	-4,00	-$ 3.425.872,00			0,00	$ -
22	1	Comunicaciones	349.800,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.399.200,00					-	-4,00	-$ 5.596.800,00			0,00	$ -
13	1	Capacitación microempresas	424.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.696.000,00					-	-4,00	-$ 6.784.000,00			0,00	$ -
24	1	Peajes	445.200,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.780.800,00					-	-1,40	-$ 2.493.120,00	1,5	$ 667.800,00	2,60	$ 1.157.520,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 76.571.469,00**				$ -			**-$ 27.479.166,12**		**$ 37.511.529,92**		**$ 69.939.313,92**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
25	*1*	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976,00	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagara según comprobantes)**	1,00	19.037.976,00					-	-1	-$ 19.037.976,00			0,00	$ -
26	*1*	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	1.562.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 1.562.000,00					-	-0,26	-$ 406.120,00	0,38	$ 593.560,00	0,74	$ 1.155.880,00
27	1000	Plegables	1.740,00	Unidad	1,00	$ 1.740.000,00					-	-1	-$ 1.740.000,00			0,00	$ -
		SUB TOTAL OTROS COSTOS				**$ 22.339.976,00**							**-$ 21.184.096,00**		$ 593.560,00		**$ 1.155.880,00**
		AJUSTE AL PESO											$ 24.967.352,12				$ 558,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS				$ 321.172.565,00			**TOTAL**				$ -		$ 156.920.142,72		$ 321.172.565,00
		IVA = 19%				$ 61.022.787,00									$ 29.814.827,12		$ 61.022.787,00
		TOTAL IVA				$ 382.195.352,00									$ 186.734.969,84		$ 382.195.352

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN MESES	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 321.172.565,00**	**$ 61.022.787,00**	**$ 382.195.352,00**	INICIAL	4
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	**$ 156.920.142,72**	**$ 29.814.827,12**	**$ 186.734.969,84**	ADICIONAL	1
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ -**	**$ -**	**$ -**	ACUMULADO	3,5
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 164.252.422,28**	**$ 31.207.959,88**	**$ 195.460.382,16**	FALTANTE	1,5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

La presente modificación al plan de cargas, obedece a que, aún no se han asignado los nuevos grupos de administración vial, y en aras que el presente contrato cuenta con recursos suficientes para realizar una prórroga de un mes más con el valor inicial del contrato, se puede realizar una modificación de costos que garantice la correcta ejecución del contrato por un mes más.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
Representante legal PC INTERVENTORES SAS
Cédula de ciudadanía: 52.489.943 de Bogotá

Firma:
Nombre : ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ
Supervisor de Contrato de consultoría
Matrícula No. : 1920201728 CAU
(Dirección territorial Huila)

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Firma:
Nombre : MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Director Territorial
Matrícula No. 5220277458 NRÑ

Firma N/A
Nombre :
Jefe Unidad Ejecutora

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma N/A
Nombre:
Matricula No

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.