	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL META

De acuerdo con la facultad otorgada
mediante la Resolución N°3309 del 29 de Octubre de 2021 y resolucion No. 3429 de Noviembre 5 de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: ***JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ***

C.C. ***1.083.876.219 de Algeciras***

Valor facturado: **$ 6.411.900,00**

Letras: **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Correspondiente al acta de Costos No. 5 Y FINAL del contrato No. 1397 de 2022 cuyo objeto es: INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS, TERRITORIAL META, del periodo comprendido del 01 al 20 de Marzo de 2023.

Con cargo al registro presupuestal número **1199222** de **17/11/2022**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

FIRMA:

Nombre : ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL META - INVIAS
Fecha: **30/03/2023**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1397 DE 2022

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	5 Y FINAL	01 AL 20 DE MARZO DE 2023
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1199222	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 6.411.900,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.			VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO
					TOTAL ACTA $ 6.411.900,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:
(BID, USAID, CAF, Etc…)

ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 6.411.900,00

PERIODO MES: 01 AL 20 DE MARZO DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	30-03-2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	08-07-2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	19-jul-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1397 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS, TERRITORIAL META

INTERVENTOR: JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ **CC.** 1.083.876.219 de Algeciras

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL META (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 6.411.900,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 Y FINAL (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 AL 20 DE MARZO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.



Firma
ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula Profesional No: 25202-250038 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matrícula profesional No.: 25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 5 Y FINAL **ACTA FINAL** ☑ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6.411.900,00 **PERIODO:** 01 AL 20 DE MARZO DE 2023

1 de 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1397 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS, TERRITORIAL META

INTERVENTOR: JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS CONTRATO DE OBRA No.: 1516 DE 2022

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/03/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 19.540.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 19.540.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 De fecha 02/02/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.800.000,00		2,00	$ 7.600.000,00	$ 3.800.000,00		2,00	$ 7.600.000,00	0,67	$ 2.546.000,00	2,00	$ 7.600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 7.600.000,00**				**$ 7.600.000,00**		**$ 2.546.000,00**		**$ 7.600.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,4**				**2,4**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 18.240.000,00**				**$ 18.240.000,00**		**$ 6.110.400,00**		**$ 18.240.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 De fecha 02/02/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
2	1	Transporte del Ingeniero residente	$ 250.000,00	**Global S/comprobante**	2,00	$ 500.000,00	$ 250.000,00	**Global S/comprobante**	3,60	900.000,00	0,67	$ 167.500,00	3,00	$ 750.000,00
3	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	$ 120.000,00	**Global S/comprobante**	2,00	$ 240.000,00	$ 120.000,00	**Global S/comprobante**	2,00	240.000,00	0,67	$ 80.400,00	1,67	$ 200.400,00
4	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 80.000,00	**Global S/comprobante**	2,00	$ 160.000,00	$ 80.000,00	**Global S/comprobante**	2,00	160.000,00	0,67	$ 53.600,00	2,00	$ 160.000,00
5	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	$ 200.000,00	**Global S/comprobante**	2,00	$ 400.000,00	$ 200.000,00	**Global S/comprobante**	0,00			$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.300.000,00**				**$ 1.300.000,00**		**$ 301.500,00**		**$ 1.110.400,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 19.540.000,00**				**$ 19.540.000,00**		**$ 6.411.900,00**		**$ 19.350.400,00**
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 19.540.000,00**				**$ 19.540.000,00**		**$ 6.411.900,00**		**$ 19.350.400,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ -**				**$ -**				
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 19.540.000,00**				**$ 19.540.000,00**		**$ 6.411.900,00**		**$ 19.350.400,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6.411.900,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6.411.900,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS No. 4	6.411.900,00	$ -	$ 6.411.900,00
	0,00		$ -
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	6.411.900,00	$ -	$ 6.411.900,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 6.411.900,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre:JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-289211 CND

Firma:
Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-250038 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1397 DE 2022 **INTERVENTOR:** JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ

MES INFORME MENSUAL: mar-23 **PROYECTO:** OBJETO: INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS, TERRITORIAL META

CONTRATO DE OBRA No: 1516 DE 2022 **CONTRATISTA:** BRASCO INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1199222	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No. 11	NACION	PRINCIPAL	$ 19.540.000,00	
TOTAL						$ 19.540.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 19.540.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**21 al 30 NOV-2022**	$ 3.118.500,00	$ -	$ 3.118.500,00	N/A	$ 3.118.500,00	N/A	$ 16.421.500	$ 16.421.500,00		
2	**01 al 18 DIC-2022**	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	N/A	$ 16.421.500	$ 16.421.500,00		
3	**23 al 31 ENE-2023**	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	N/A	$ 16.421.500	$ 16.421.500,00		
4	**01 al 28 FEB-2023**	$ 9.820.000,00	$ -	$ 9.820.000,00	N/A	$ 9.820.000,00	N/A	$ 6.601.500	$ 6.601.500,00		
5	**1 AL 20 MARZO-2023**	$ 6.411.900,00	$ -	$ 6.411.900,00		$ 6.411.900,00	N/A	$ 189.600	$ 189.600,00		
6											
7											
8											
9											
10											
11											
TOTALES		**$ 19.350.400,00**	**$ -**	**$ 19.350.400,00**				**$ 189.600,00**	**$ 189.600,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*ACTA DE COSTOS No.4	$ 6.411.900,00	$ -	$ 6.411.900,00
*PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ -		$ -
*INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 6.411.900,00	$ -	$ 6.411.900,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre:JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-289211 CND

Firma
Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1397 DE 2022** Contratista **JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL META, MODULO 1, GRUPO 3

Acta No. **05** Valor basico **$ 6.411.900,00** Período: **01 AL 20 DE MARZO DE 2023**

Valor incluido el Iva: **$ 6.411.900,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	65MTE	VIA PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS			$ 6.411.900,00	$ 6.411.900,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
TOTALES					**$ 6.411.900,00**	**$ 6.411.900,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - META			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	VILLAVICENCIO	$ 6.411.900,00	$ 6.411.900,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	MUNICIPIO 6			
	MUNICIPIO 7			
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - META			**$ 6.411.900,00**	**$ 6.411.900,00**

DEPARTAMENTO 2			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
TOTAL DEPARTAMENTO 2				
TOTAL			**$ 6.411.900,00**	**$ 6.411.900,00**

Nombre:JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No: 25202-289211 CND

ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No: 25202-250038 CND

JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
1.083.876.219 de Algeciras

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ, identificado con C.C No. 1.083.876.219 de Algeciras, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1397 DE 2022, cuyo objeto es:: INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS, TERRITORIAL META

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Villavicencio (Meta), el día TREINTA (30) de Marzo de 2023, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, como documento integrante para el pago del acta de costos 5 del presente periodo DEL 01 de marzo al 20 de marzo de 2023

JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1397 DE 2022 **INTERVENTOR:** JESUS FABIAN PINTO SANCHEZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-23 **PROYECTO:** OBJETO: INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO DEL TRAMO 65MTE PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS, TERRITORIAL META

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CAMILO ANDRES MELENDRO	1.121.847.163	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CAMILO ANDRES MELENDRO	$ 3.800.000	$ 83.600	V	NUEVA EPS	25934237	$ 150.000	PORVENIR	25934237	$ 192.000	$ 15.000			