LA SUSCRITA DIRECTORA REGIONAL CUNDINAMARCA(E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA:

Que la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL DIRECCION REGIONAL CUNDINAMARCA**, celebró un contrato con **ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO** identificado con CC. No. 79.803.698. de Bogotá. La cual dio cumplimiento al contrato que a continuación se detalla:

CONTRATO No:	**18000630-H4-2018**
CLASE DE CONTRATO:	**OBRA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS OFICINAS DESITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PRENSA SECRETARIA GENERALE INVESTIGACIONES AREAS DEL EDIFICIO NEAA DE LA AERONAUTICA CIVIL".**
FECHA DEL CONTRATO:	16 de mayo del 2018
VALOR CONTRATO:	treinta y cinco Millones setecientos cincuenta y siete Mil ochocientos veinte Pesos M/Cte. **($35.757.820)** Incluido Iva sobre utilidad.
VALOR ADICIONAL:	Tres Millones Ochocientos Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte. **($3.804.250).** Incluido IVA sobre utilidad.
VALOR FINAL:	Treinta Y Nueve Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Setenta Pesos M/Cte. **($39.562.070).** Incluido IVA sobre utilidad.
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2018
FECHA DE TERMINACION:	19 de julio de 2018.
FECHA DE LIQUIDACION:	12 de diciembre de 2018
CUMPLIMIENTO:	Bueno

El contrato se ejecuto conforme al objeto, valor y plazo establecido, por tanto, fue recibido a satisfacción por parte del supervisor asignado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL, como consta en el acta de recibo final del 19 de julio de 2018.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá, el primero (01) días de marzo del dos mil diecinueve (2019).

MARTHA LUCIA BOHORQUEZ UBREGO

Elaboró: María Romelia Varela Mendez-Contratista Regional Cundinamarca. DRC
Revisó: Alba Rocio Estupiñán- Abogada Contratista Regional Cundinamarca. DRC.
Aprobó: Cesar Augusto Morales Lozano-Coordinador Grupo Administrativo Financiero. DRC
Ruta electrónica: \\Dcertificaciones//2018.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	18000630 - H4
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
OBJETO	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS OFICINAS DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PRENSA, SECRETARIA GENERAL E INVESTIGACIONES AEREAS DEL EDIFICIO NEAA DE LA AERONAUTICA CIVIL**
VALOR INICIAL	$ 35.757.820,oo incluido IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR ADICIONAL	$ 3.804.250,oo incluido IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR FINAL	$ 39.562.070,oo incluido IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	2 MESES Y OCHO DIAS
CDP SIIF	13318, 24-04-2018
RP SIIF	22518, 17-05-2018
ADICIÓN EN TIEMPO	OCHO (08) DIAS.
FECHA LEGALIZACIÓN	16 DE MAYO DE 2018
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NICOLAS AHUMADA BERMEO

En la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de Diciembre de 2018 se reunieron: **ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.803.698 de Bogotá, actuando como Contratista, **NICOLAS AHUMADA BERMEO**, en calidad de Supervisor Delegado por la Entidad; **MARTHA LUCIA BOHORQUEZ ORREGO,** Directora Regional Cundinamarca (E) y ordenadora de gasto de la Entidad, con el fin de LIQUIDAR el objeto del presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

17 DE MAYO DE 2018

SUSPENSIONES:

No se generaron suspensiones en la ejecución de este contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se generaron suspensiones en la ejecución de este contrato.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

16 DE JULIO DE 2018

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

16 DE JULIO DE 2018.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

24 DE JULIO DE 2018.

ACTA DE RECIBO FINAL:

19 DE JULIO DE 2018

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó la adecuación y mantenimiento locativo de las oficinas de situaciones administrativas, prensa, secretaria general e investigaciones aéreas del edificio NEAA de la aeronáutica civil, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato y las normas descritas en el anexo técnico de la invitación publica, cuyas cantidades ejecutadas se encuentran anexas a la presente acta.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
3201.092	**ACTA DE LIQUIDACION**

En constancia se recibe a satisfacción las siguientes actividades:

AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:	VALOR INICIAL: $ 35.757.828	ACTA FINAL
	ADECUACION Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS OFICINAS DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PRENSA, SECRETARIA GENERAL E INVESTIGACIONES AEREAS DEL EDIFICIO NEAA DE LA AERONAUTICA CIVIL	INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	CONTRATISTA:
		VALOR ADICIONAL:	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	CIUDAD: BOGOTA	$ 3.894.250	SUPERVISOR
		INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	ING. NICOLAS AHUMADA
DIRECCION REGIONAL CUNDINAMARCA	PLAZO INICIAL: DOS MESES	VALOR FINAL :	DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA
	PLAZO ADICIONAL: 8 DIAS	$ 39.562.878	ORDENADOR DEL GASTO
CONTRATO Nº. 18000830 -H4	PLAZO FINAL: DOS MESES	INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	MARTHA LUCIA BOHORQUEZ ORREGO

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRATADAS.				ACTA PARCIAL Nº 1		ACTA FINAL		MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+/-	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DURACUSTIC DE 60 CM X 60 CM (CARTON-YESO)	UND	68	$ 28.000,00	$ 1.680.000,68	80,08	$ 2.240.000,00	8	$ -	+	20,00	80,00	$ 2.240.000,00	80,00	$ 2.240.000,00
1.2	MANTENIMIENTO DRYWALL RESANE INCLUYE FILDS Y DILATACIONES PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS TECHO Y MUROS	M2	668	$ 13.568,68	$ 9.288.888,08	664,5	$ 8.979.408,18	23,53	$ 317.551,82	-	8,68	688,68	$ 9.288.808,68	688,08	$ 8.288.000,08
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DURACUSTIC DE 60 CM X 60 CM (CARTON-YESO)	UND	80,80	$ 28.000,00	$ 2.248.000,68	80,00	$ 2.240.000,00	0	$ -		8,00	80,00	$ 2.240.000,00	80,68	$ 2.240.000,68
2.2	DESMONTE DE PANELES DIVISORIOS h= 2,80 M	M2	226,68	$ 14.000,00	$ 3.164.000,68	46,29	$ 648.060,00	0	$ -	-	-179,71	46,29	$ 648.060,00	46,29	$ 648.060,68
2.3	TRASLADO DE PUNTO DE RED	PT	8,68	$ 42.000,68	$ 252.000,68	6,00	$ 252.000,68	0	$ -		8,68	6,68	$ 252.680,00	6,00	$ 252.000,68
2.4	DESMONTE Y TRANSLADO HASTA 12 METROS E INSTALACION DE ARCHIVO DE 4,67 X2,0 M	UND	1,08	$ 480.000,08	$ 480.000,68	1,06	$ 480.000,68	0	$ -		0,00	1,00	$ 480.000,00	1,00	$ 480.000,08
2.5	TRANSLADO HASTA 12 METROS E INSTALACION DE AACNIVO DE 3,10 X 1,0 M	UND	1,68	$ 300.000,68	$ 300.000,00	1,68	$ 300.000,68	0	$ -		0,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,68
2.6	DESMONTE Y TRASLADO DE PUESTOS DE TRABAJO AREA SITUACIONES ADMINISTRATIVAS HASTA 12 METROS	UND	4,00	$ 50.000,68	$ 200.000,68	5,08	$ 250.000,68	0	$ -	+	1,00	5,68	$ 250.000,80	5,00	$ 250.000,00
2.7	PARA ARCHIVO INCLUYE ROECUACION PUERTA	M2	18,48	$ 13.000,08	$ 135.200,00	11,18	$ 145 $40,00	0	$ -	+	0,78	11,18	$ 145.340,08	11,18	$ 145.348,08
2.8	INSTALACION DE PANELES DIUISIORIOS A MEDIA ALTURA 1,70	M2	13,60	$ 15.000,00	$ 204.000,00	14,38	$ 215 788,68	0	$ -	+	9,78	14,38	$ 215.700,00	14,38	$ 215.788,00
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUAO EN DAY WALL	M2		$ 49.000,00	$ -	1,42	$ 88.580,00	1,76	$ 85.999,76	+	3,18	3,18	$ 155 $79,76	3,18	$ 155 $79,76
NP 02	CORTE Y AJUSTE PUESTO DE TRABAJO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNO		$ 170.000,60	$ -	0,68	$ -	1	$ 120.000,00	+	1,68	1,80	$ 120.000,00	1,00	$ 128.000,08
NP 03	DIVISION CONTROL VISUAL PUESTOS DE TRABAJO 0,60 X0,40	UNO		$ 140.000,80	$ -	0,00	$ -	4	$ 560.000,00	+	4,00	4,00	$ 560.000,00	4,00	$ 560.000,08
NP 04	DIVISION CONTROL VISUAL PUESTOS DE TRABAJO 1,93 R.0,40	UNO		$ 240.000,00	$ -	0,00	$ -	1	$ 240.000,00	+	1,00	1,00	$ 240.000,80	1,08	$ 240.000,00
NP 05	TRANSLADO DE PUNTOS DE RED VOZ Y DATOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNO		$ 82.000,00	$ -	6,00	$ 492.000,00	0	$ -	+	8,00	6,00	$ 492.000,00	6,00	$ 492.000,00
3.1	DESMONTE DE PANELES DIVISORIOS h= 2,60 M	M2	20,54	$ 15.000,00	$ 308.108,08	36,96	$ 554.700,00	8	$ -	+	16,44	38,98	$ 554.700,80	36,98	$ 554.700,00
3.2	DESMONTE Y TRASLADO DE PUESTOS DE TRABAJO AAEA SITUACIONES ADMINISTRTIVAS HASTA 12 METROS	UND	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	5,00	$ 250.000,00	9	$ -	+	4,00	5,00	$ 250.000,68	5,00	$ 250.000,00
3.3	INSTALACION DE PANELES DIVISIORIOS h=2,60 M INCLUYE ADECUACION DE PUERTA	M2	18,92	$ 13.000,60	$ 141.960,00	18,92	$ 141.960,00	0	$ -		8,00	10,92	$ 141.960,00	10,92	$ 141.960,00
3.4	VIDRIO DE SEGURIDAD INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE 10 MM INCLUYE CERRADURA CON 3 JUGOS DE LLAVE INCLUYE CINTA SANDBLASTING DE (0,3 M R 5 M)	M2	14,56	$ 278.000,00	$ 4.047.688,00	0,00	$ -	14,56	$ 4.047.560,00		0,00	14,56	$ 4.847.688,00	14,56	$ 4.047.680,00
3.5	1.60X1,68 SEGÚN INVENTARIO DE ADMINISTRACION	UND.	3,08	$ 40.000,08	$ 128.000,08	8,08	$ -	8	$ -	-	-3,00	0,08	$ -	9,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP 06	TRASLADO DE PUNTO DE RED	PT		$ 42.000,00		8,00	$ 336.000,00	0	$ -	+	8,00	8,00	$ 336.000,00	8,00	$ 336.000,00
4.1	DESMONTE DE PANELES DIVISORIOS h= 2,60 M	M2	27,61	$ 15.000,00	$ 414.150,00	28,05	$ 420.750,00	0	$ -	+	0,44	28,05	$ 420.750,00	28,05	$ 420.750,00
4.2	DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	16,90	$ 38.000,00	$ 607.000,00	8,08	$ 240.000,00	0	$ -	-	-8,90	8,08	$ 240.008,08	8,08	$ 240.000,00
4.3	INSTALACION DE PANELES DIVISIORIOS A MEDIA ALTURA 1,70	M2	25,68	$ 15.000,00	$ 375.000,00	8,29	$ 124.350,80	0	$ -		-16,71	8,29	$ 124.350,80	8,29	$ 124.350,00
4.4	1.60X1,60 SEGÚN INVENTARIO DE ADMINISTRACION	UND	1,00	$ 40.000,00	$ 40.000,00	1,08	$ 40.000,00	0	$ -		0,08	1,08	$ 40.000,00	1,08	$ 40.000,00
4.5	MANTENIMIENTO DRYWALL RESANE INCLUYE FILOS Y DILATACIONES PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS TECHO Y MUROS	M2	18,00	$ 13.500,00	$ 243.000,00	108,78	$ 1.468.488,28	8	$ -	+	90,78	108,78	$ 1.468.488,28	108,78	$ 1.468.469,20

5	INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS																	
5.1	TRASLADO DE PUESTOS DE TRABAJO AREA SITUACIONES ADMINISTRATIVAS HASTA 12 METROS	UND	3,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	0,00	$ -	0	$ -	-	-3,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL INCLUYE ADECUACION DE PUERTA	M2	15,00	$ 49.080,00	$ 735.000,00	0,00	$ -	0	$ -	-	-15,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
5.3	1.80X1 00 SEGÚN INVENTARIO DE ADMINISTRACION	UND	5 00	$ 40.080,00	$ 200.080,00	0,00	$ -	0	$ -	-	-5 00	0,00	$ -	0,00	$ -			
5.4	1 50X1 50 SEGÚN INVENTARIO DE ADMINISTRACION	UND	1,00	$ 40.080,00	$ 40.000,00	0,00	$ -	0	$ -	-	-1,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
	ITEMS NO PREVISTOS																	
	DESMONTE Y TRANSLADO HASTA 12 METROS E INSTALACION DE ARCHIVO DE 4,07 X 2,0 M	UND		$ 480.080,00	$ -			1	$ 480.080,00	+	1,00	1,00	$ 480.000,00	1,00	$ 480.000,00			
	DESMONTE DE PANELES DIVISORIOS h= 2,60 M	M2		$ 14.000,00	$ -			4,94	$ 69.160,00	+	4,94	4,94	$ 69.160,00	4,94	$ 69.160,00			
	TRABAJO 0,60 X 0,40, INCLUYE PELICULA SANDBLASTING	UND.		$ 140.080,00	$ -			6	$ 840.000,00	+	6,00	6,00	$ 940.080,00	6,00	$ 940.000,00			
	DIVISION CONTROL VISUAL PUESTOS DE TRABAJO ENTRE 1,57 A 2,17 X 0,40INCLUYE PELICULA SANDBLASTING	UND		$ 240.080,00	$ -			5	$ 1.200.000,00	+	5,00	5,00	$ 1.200.000,00	5 00	$ 1.200.000,00			
6	PISO																	
6.1	TRASLADO DE PUESTOS DE TRABAJO AREA SITUACIONES ADMINISTRATIVAS HASTA 12 METROS	UND	2,00	$ 50.000,00	$ 100.000,00	2,00	$ 100.000,00	0	$ -		0,00	2,00	$ 100.000,00	2,00	$ 100.000,00			
6.2	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO PISO TECHO	M2	24,00	$ 40.000,00	$ 960.000,00	14,70	$ 588.000,00	0	$ -	-	-9,30	14,70	$ 588.000,00	14,70	$ 588.000,00			
6.3	TRASLADO E INSTALACION DE DIVISIONES EN UIDAO A 8 METROS INCLUYE PUERTA	M2	24,00	$ 45.000,00	$ 1.080.000,00	14,70	$ 661.500,00	0	$ -	-	-9,30	14,78	$ 661.500,00	14,70	$ 661.500,00			
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CORREDERA PARA PUERTAS EN VIDRIO (SALA DE JUNTAS) INCLUYE CHAPA, JUEGO DE LLAVES 12	UND.	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	0,00	$ -	1	$ 500.080,00		0,00	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.080,00			
	ITEMS NO PREVISTOS																	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA TIPO LED 15 CM	UND		$ 68.000,00		0,00	$ -	2	$ 136.080,00	+	2,00	2,00	$ 136.000,00	2,00	$ 136.080,00			
7	ASEO GENERAL DE OBRA	GL	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	$ -	1	$ 350.080,00		0,00	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.080,00			
	AREA ADICIONAL 2 PISO																	
	DESMONTE DE PANELES DIVISORIOS h= 2,60 M	M2		$ 14.000,00		0,00	$ -	15,6	$ 218.400,00		15,60	15,60	$ 218.400,00	15,60	$ 218.400,00			
	INSTALACION DE PANELES DIVISORIOS h= 2,60 PARA ARCHIVO INCLUYE ADECUACION PUERTA	M2		$ 13.000,00		0,00	$ -	15,6	$ 202.800,00		15,60	15,60	$ 202.800,00	15,60	$ 202.800,00			
	TRASCIEGO MOBILIARIO PANELES DIVISORIOS, DESDE EL SITIO DE ACOPIO AL ALMACEN	VJ		$ 240.000,00		0,00	$ -	3	$ 720.080,00		3,00	3,00	$ 720.000,00	3,00	$ 720.000,00			
	COSTO DIRECTO				$ 28.305.080,00		$ 21.228.817,38		$ 10.087.631,60				$ 31.316.448,98		$ 31.316.448,98			
	ADMINISTRACION			13%	$ 3.679.661,70		$ 2.759.746,26		$ 1.311.392,11				$ 4.071.138,37		$ 4.071.138,37			
	IMPREVISTOS			5%	$ 1.415.254,50		$ 1.061.440,87		$ 504.381,58				$ 1.565.822,45		$ 1.565.822,45			
	UTILIDAD			7%	$ 1.981.355,38		$ 1.486.017,22		$ 706.134,21				$ 2.192.151,43		$ 2.192.151,43			
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 376.457,78		$ 282.343,27		$ 134.165,50				$ 416.508,77		$ 416.508,77			
	COSTO TOTAL				$ 35.757.820,20		$ 26.818.366,00		$ 12.743.705,00				$ 39.562.070,00		$ 39.562.070,00			

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($35.757.820, oo) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

VALOR ADICIONAL

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 3.804.250, oo) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS MCTE ($39.562.070, oo) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato se presentaron y tramitaron las siguientes actas parciales.

Acta parcial	Valor	IVA
1	$ 26.818.365,oo	$ 282.343,27
Pago final	$ 12.743.705,oo	$ 134.165,50

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: la casilla **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (IVA, 5% contribución ciudadana, Ica, Rete fuente).

NOTA 3: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.757.820		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 3.804.250		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 39.562.070		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 39.562.070	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	
VALOR PAGADO			$ 26.818.365
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 12.743.705
TOTALES	$ 39.562.070	$ 39.562.070	$ 39.562.070

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

GARANTIAS

COMPAÑIA	RIESGOS	POLIZA No.	ANEXO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
LIBERTY SEGUROS S.A.	Cumplimiento	2919171	2	16-05-2018	05-12-2018	$3.956.207
	Estabilidad y calidad de obra	2919171	2	19-07-2018	19-07-2023	$ 11.868.621
	Salarios y Prestaciones Sociales.	2919171	2	16-05-2018	25-08-2021	$ 7.912.414
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101121142	1	17-05-2018	24-07-2018	$ 156.248.400

ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO
R/L Contratista

Supervisor
Ing. NICOLAS AHUMADA B.

MARTHA LUCIA BOHORQUEZ ORREGO
Ordenador Del Gasto
DIRECTOR REGIONAL CUNDINAMARCA

Reviso Morales Cesar Augusto- Coordinador Grupo Administrativo y Financiero